

湖州市吴兴区水利局文件

吴水〔2022〕8号

关于印发2022年吴兴区水利工程建设 工作要点及资金补助规定的通知

高新区、各乡镇农业农村办，局下属有关单位：

现将2022年吴兴区水利工程建设工作要点及资金补助规定印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实，确保完成2022年吴兴区水利工程建设各项工作任务。

湖州市吴兴区水利局

2022年3月29日



2022 年吴兴区水利工程建设工作要点 及资金补助规定

2022 年吴兴水利工程建设主要目标为：确保完成省厅下达水利总投资 5.4 亿元，力争完成全省争先创优水利投资 6.5 亿元。确保完成水利管理业投资 3.1 亿元。高质量完成 20 项目重点水利工程建设，按照省市要求扎实推进项目管理、强化投资计划执行、深化考评激励制度。现制定年度工作要点及资金补助规定如下：

一、扎实推进重点工程

一是快速推进专项债项目。以三大发债项目为龙头，多向发力推进项目建设，2022 年计划完成投资 4.5 亿元，累计完成投资 9.5 亿元（其中历年已完成投资约 5 亿元），计划完成率 70%。一是太湖流域苕溪（吴兴区）周边水系综合整治工程七里亭泵站工程要求在今年汛前实现排涝，在年底全面完成工程建设；郭西湾闸站要求在年底完成土建工程，进入设备安装调试阶段，完成总工程量的 70%，完成年度投资 1.3 亿元。二是高铁新城周边水系综合整治工程，完成总投资的 70%，完成年度投资 2.1 亿元。三是老虎潭下游河道及周边水系综合整治工程，完成总投资的 70%，完成年度投资 1.1 亿元。

二是全面完成病险库塘除险加固。坚持底线思维，保民生、兜底线。在提前完成三类坝除险加固的基础上，全面推进余下 5 座二类坝水库除险加固工程，完成投资 4200 万元。一是续建项目，继续推进稍康水库、五四水库除险加固工程，二季度全面完工。二是新开工项目，启动陆家庄、红旗、管门冲等 3 座水库除

险加固工程，三季度全面完工。争取成为全省首批完成新一轮病险水库全面“清零”的县区之一。

三是全面推进圩区综合整治。紧盯重点部位防洪排涝能力提升，全年预计完成圩区整治面积 2.55 万亩，完成投资 6194 万元。一是续建道场乡红里山圩区整治工程，一季度全面完工。二是续建妙西镇五星圩区整治工程，一季度全面完工。三是续建织里镇汤湊圩区整治工程，三季度全面完工。四是续建高新区杨湊圩区、大湊圩区整治工程，三季度全面完工。五是续建埭溪圩区整治工程(二期)及新谋划后续工程，二期工程三季度全面完工，后续工程四季度全面完工。六是续建织里镇杨湊圩区整治工程，四季度基本完工。七是全面启动织里镇轧村圩区整治工程，完成总工程量 50%。

四是全面加强河道水系综合整治项目建设。为不断提升水环境，增强群众幸福感、获得感，实现吴兴区全域幸福河湖建设打下基础，2022 年将加速推进区域性水系综合整治工程建设进度，全年计划完成河道整治 38 公里，总投资 9000 万元。一是东林镇农村人居环境改善项目美丽乡村(锦山片、东林镇镇区周边水系综合整治)一期工程，三季度全面完工。二是织里镇义皋、伍浦、汤湊、乔湊四个村河道综合整治工程，三季度全面完工。三是省级幸福河示范县河道建设，以构建“一核、两卷、三带”总体布局为蓝图，秉承“系统治理、建管并重”理念施，通过实施 2 大方面“7+4”项任务(涉及全区 7 个建设项目，4 个管理项目)，新增 4 条美丽河湖，4 个水美乡镇，使水美乡镇乡镇覆盖率达 71%，实现全域美丽河湖和高品质幸福河湖网。本

年度完成总工程量的 60%。

二、强化投资计划执行

一是提前谋划水利项目储备库。各乡镇要提早谋划下一年度水利项目储备库，加快项目前期工作进度，争取 8 月完成下一年度水利工程建设方案的批复和印发。9 月，全区所有水利建设项目实现储备库入库公示和项目实施完成情况公开全覆盖，未经入库公示的项目不得申报区级水利专项资金。在做好面上水利项目储备库的同时，树立项目为王的导向，着重谋划区域水安全、水环境、水景观、水文化等综合性项目，为水利统筹申报专项债项目打好基础。综合性项目申报成功且为全区水利投资做出重大贡献的乡镇，在当年度综合考核时给予加分。

二是落实在建项目资金绩效。为进一步加强水利预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，做好 2022 年度中央、省、市、区各级资金的分解及绩效工作。各乡镇要根据下达年度工作任务，明确项目考评机制，配合开展 2021 年中央财政资金绩效评价、2019-2021 年省级专项资金绩效自评、2021 年区级配套资金绩效评价及 2022 年跟踪绩效评估等工作，及时拨付各级水利建设资金，确保资金拨付率达到各级资金拨付率要求。

三是加强重点工程项目管理。水利工程建设实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制、变更审批制、质量安全监督制和局属科室联系项目等制度。为进一步规范水利工程建设管理，提升工程建设管理水平，充分应用浙水安澜中水事务监管运用平台，确保水利工程建设有序开展。项目法人至少每月召开一次工程例会，相应科室派人参加进行业务指导和掌握一线具体情况，区水利局至少每半年召开一次项目推进会议，原则上由乡镇分管镇长参加并作交流。

四是加快形成统计有效投资。坚持全口径水利投资与水利管理业投资两手抓，以 2022 年度重点水利工程为抓手，确保完成省厅下达水利总投资 5.4 亿元，力争完成全省争先创优水利投资 6.5 亿元。确保完成水利管理业投资 3.1 亿元。

各乡镇要根据 2022 年度水利重点工程实施计划表（附表 1），对标对表倒排计划，逐级分解到项目、到月、到人，抓实抓细投资计划执行，加强与乡镇统计部门衔接沟通，开工一个，入库一个，确保水利管理业项目应统尽统，并于每月 25 日左右上报项目进度。业务科室要抓好月度、年度水利投资统计分析监测，掌握水利投资动态。扎实做好水利综合统计、水利建设投资统计、水利服务业统计年报工作。

三、深化考评激励制度

一是投资计划执行率。根据年初下达的投资计划执行情况安排项目补助资金。除区级自行承担的项目外乡镇（街道）负责的项目（下同）执行率 100%的，该项目当年度应补资金 100%给予补助；执行率 90%以上的，该项目当年度应补资金按 90%给予补助；执行率 80%以上的，该项目当年度应补资金按 80%给予补助；执行率 80%以下的，原则上该项目当年度应补资金不予补助，当年度已经下达预补资金从下年度补助资金中扣除。

资金补助标准按关于印发吴兴区水利建设专项资金管理办法（试行）的通知（吴财农〔2018〕211 号）执行。

核定概算依据，总投资 2000 万元以上的项目，投资概算由区财政局组织审核，以审定概算为准；总投资 2000 万元以下的项目，投资概算由区水利局委托第三方审价，以审定概算为准。同时，以项目最终决算审计复核此项目的批复概算，超 90%执行的按原批复概算补助，低于 90%执行的同比例下调补助补助。

二是项目统计入库率。水利工程项目开工一个，水利管理业系统入库一个，完成项目入库后，该项目可根据工程进度申请资金拨付。如项目入库行业代码未在水利管理业的，或入库不及时，对项目所在乡镇在下一年度分配水利建设与发展补助资金时予以从严、从紧考虑；如不在水利计划内的项目，成功入库水利管理业系统，并形成有效投资的，对项目所在乡镇在下一年度分配水利建设与发展补助资金时予以倾向。

三是项目资金使用绩效。中央资金补助项目按中央有关规定执行，原则上当年下达的中央资金应在当年度拨付完成。其他区级以上资金应加强财务资金管理，严肃财经纪律，确保

资金专款专用。资金拨付应按项目实际进展及时拨付。对中央、省、市、区资金绩效及审计等过程中发现项目建设资金使用上存在问题的要求限期整改,整改不到位的,导致扣分的,将减少项目补助的 5%。

四是扬尘、欠薪和竣工验收等负面清单。因未落实防尘治理七个百分百被区级或以上书面督查通报的,或者因根治欠薪六项制度不完善导致欠薪案件处理不及时,引起群体性上访事件的,或者排定的竣工验收项目组织不及时等,每次减少项目当年度应补资金的 1-3% (视事件严重程度酌情扣分)。

附件: 1. 2022 年吴兴区水利工程项目实施计划表
2. 2022 年吴兴区水利工程竣工验收项目清单

抄送: 市水利局, 区府办, 区财政局

吴兴区水利局办公室

2022 年 3 月 29 日印发
