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第一节、编制依据

本施工组织设计作为指导该工程施工的依据，编制时对该工程施工组织机构设置、施工劳动力、材料、机械组织、施工现场总平面管理、施工进度计划控制、施工各项准备工作安排、主要分部分项工程施工方法及技术措施、工程质量保证及控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施、季节性施工措施等诸多因素尽可能充分考虑。
    本施工组织设计主要依据以下几项编制：

    1、吴兴区诸墓漾幼儿园新建工程项目建筑、结构、电气、给排水、暖通等设计施工图。

    2、业主单位提供的招标文件、工程量清单、施工图纸和图纸中所明确采用的有关相应现行的国家建设部颁发的标准。

    3、《全国建筑安装工程统一劳动定额》(浙江省补充劳动定额)

    4、浙江省建设厅颁发的有关建筑施工规程、安全、消防、质量等文件。

    5、湖州市住房和城乡建设局颁发的有关建筑施工规程、安全、消防、质量等文件。

    6、现场自然状况调查咨询资料及类似的地质资料。

    7、我单位拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力，以及加类似工程施工积累的施工经验。

    8、公司：IS09001：2008质量体系、IS014001：2004环境管理体系、IS018001：2001职业安全健康管理体系、《质量手册》、《程序文件》、《技术标准》及拥有的技术力量。

    9、国家颁发的建筑安装工程施工验收规范、建筑安装工程施工操作规程以及国家、浙江省、湖州市建设管理部门颁发的有关建筑安装工程施工、验收规范、规定和操作规程及文件：

    (1)建筑质量、安全评定标准 
    《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013

    《建筑工程施工质量评价标准》GB／T50375-2016
    《建设工程项目管理规范》GB50326-2006

    《建设工程文件归档整理规范》GB／T50328—2014

    《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007

    《工程测量规范》GB50026—2007

    《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59—2011

    《安全技术防范工程技术规范》GB50348—2004

    《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005

    《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

    《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012

    《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88—2010

    《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJl30一2011

    《建筑施工现场环境与卫生标准》GJGl46—2013

    《建筑工程冬期施工规程》JGJl04—2011

    (2)土建工程施工及验收规范

    《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008

《建筑基坑支护技术规程》JGJl20—2012

《软土地基深层搅拌加固法技术规程》YBJ225—2004

《民用建筑可靠性鉴定标准》(用于基坑安全监测)GB50292—2014

《建筑基坑工程技术规程》浙江省标准DB33／T1008—2012

《建筑桩基检测技术规范》JGJl06—2014

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2012

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015

《混凝土质量控制标准》GB50 164—2013

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ／T23—2011
《混凝土强度检验评定标准》GBJl07—2010

《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119—2013
《混凝土泵送技术规程》JGJ／T10—2011

《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2012

《地下工程防水技术规范》GB50108—2012

《钢筋焊接及验收规程》JGJl8—2012

《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ／T27—2014

《钢筋机械连接通用技术规程》JGJl07—2013

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2012

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2014

《多孔砖(KPl型)建筑抗震设计与施工规程》JGJ68—2010

《蒸压砂加气混凝土砌块应用技术规程》J10653—2005

《蒸压加气混凝土砌块》GBl1968—2008

《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2012

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210—2013

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113—2009

《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ／T139—2001

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102—2013

《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110—2008

《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJl26—2015

《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJl5—30—2002

《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GBT7107—2008

(3)安装工程技术规范

《建筑电气安装工程施工质量验收标准》GB50303-2012

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB／T50198—2011

《综合布线系统工程验收规范》GB50312—2007
《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB／T50312—2007

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—90

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2014

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—2006

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170一2006

《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258—96

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—92

《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259—96

《接地装置施工及验收规范》GB50169—2016

《电缆线路施工及验收规范》GB50168—2018

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2018
《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB／T50349—2005

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2012

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》G1850261—2005

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—2019

《通风管道技术规程》JGJl41—2004

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB5023 1—2017

工程概况

第一节、工程建设概述

吴兴区诸墓漾幼儿园新建工程，位于湖州市吴兴区诸墓单元，西临诸墓河，北临规划水城路。，由湖州吴兴南太湖建设投资有限公司投资建设，总建筑面积7254.5㎡（地上建筑面积6780.6㎡、地上建筑面积473.9㎡）。地下一层，地上三层框架结构。±0.00相当于黄海标高4.250m。

二、质量等级要求：满足国家、省、市地方或行业现行的质量检验标准，达到一次性验收合格。
三、工期要求：     日历天。 

四、安全文明标准：安全文明工程。

五、工程承包范围：业主所提供的施工图纸范围内的所有土建工程、安装、室外附属工程（不包括土建、安装以外的业主单独发包工程。）
第二节、工程设计概况
1、建筑结构安全等级为二级，抗震设防烈度6度，场地类别III类，框架抗震等级为三级，大跨度框架为二级，设计使用年限为50年。
	桩基工程
	预应力混凝土管桩

	砌体
	±0.000以上填充墙采用A5.0/B07陶粒加气砼砌块；内墙采用A5.0/B07蒸压砂加气砼砌块，采用专用粘结剂或专用砂浆砌筑。±0.000以下土中填充墙采用MU20实心混凝土砖，M10水泥砂浆砌筑；±0.000以下室内填充墙采用MU10页岩多孔砖KP1-3型，采用M5.0水泥砂浆砌筑。


施工准备工作

第一节、施工准备工作计划

施工准备工作需分阶段、有组织、有计划、有步骤地进行，为了保证施工准备工作的顺利完成，应编制施工准备工作计划，明确其完成时间、内容要求及责任人。

[image: image1.emf]    

第二节、现场、环境、交通准备


合理布置现场使本工程具有良好的施工环境，严格按施工现场的标准进行规范化布置：

    1、开工前办理好施工许可证等各种法定手续，并与交通、电力、市政、煤气、自来水、电讯、城管、公安等部门建立联系，以便及时协调。

    2、根据施工平面布置图的要求搭设临设、设置堆场、布置施工机械。详见施工平面布置图。

    3、根据业主提供的供水管、排水口、供电电源确定现场内供水、供电、排水的走向。

第三节、技术准备

做好调查工作


1、气象、地形和水文地质调查：掌握气象资料，以便综合组织全年的均衡施工，制定冬雨季、大风天气的施工措施。


2、地下和地上情况的调查：为了确保基础和结构施工的顺利进行，应对建设地区及周围的地上建筑物的位置、坚固程度；地下构建筑物、高压输电线路和各种地下管线的位置、走向等情况进行调查，以便施工前采取有效措施，及时进行拆除、保护。还要积极采取措施，降低施工噪音，防止扰民，并及时妥善解决处理问题。


3、各种物资资源和技术条件的调查：


对施工所需各种物资资源的生产和供应情况、价格、品种等进行详细调查，以便及早进行供需联系，落实供需要求。

二、图纸会审


收到图纸立即组织施工管理人员分专业熟悉审查图纸，领会设计意图，检查图纸设计中存在的问题，并积极协助业主和监理组织图纸会审工作，并形成文字记录，做好施工组织设计的编制和深化设计，编制各工序、工种的作业设计并落实到施工工长及作业队伍及班组。

三、编制施工图预算和施工预算

    由预算部门根据施工图、业主提供的预算书、预算定额、施工组织设计、企业内部定额等文件，编制施工图预算和施工预算，以便为施工作业计划的编制、施工任务单和限额领料单的签发提供依据。


四、编制和深化施工组织设计

    根据业主提供的施工图纸以及其他有关资料编制施工组织设计，编制各项专项施工方案。

五、建立测量控制网


根据业主提供的水平坐标和水准点，建立适合本工程的测量定位轴线网络和标高控制网络，其中重要的控制坐标要做成相对永久性的坐标点。

六、做好各类原材料的检验工作和参与砼的试配工作

    1、针对本工程所用的砼强度进行配合比优化设计，使之具有良好的泵送性能，满足本工程的施工需要。

    2、对工程主要原材料严格按规范要求进行取样、检验，把好原材料质量关。

七、做好前期各类技术交底工作


分级作好技术交底工作，交底内容包括本工程的结构和构造情况，场内水平和竖向坐标的控制情况，施工组织设计的主要内容和项目经理部对本工程的总体部署，各工种、工序的作业设计交底，本工程应注意的安全、文明施工和周围的环境情况，分层分项交底最后落实到责任工长和操作工人。

第四节、材料准备

    一、根据施工组织设计中的总体施工进度计划和工程预算编制材料采购计划(如属甲供材料，需将计划提前通知甲方)，并严格按计划进场。材料采购计划的编制采用图纸预算的方法，根据图纸和工程主要特征估算材料计划量。主材、周转材料用量需根据时间分阶段提出。

    二、根据施工进度计划及施工预算所提供的各种构配件及半成品数量，编制相应的需用量计划。积极联系厂家、货源。

第五节、机械设备准备

对垂直运输设备和钢筋工程设备、模板工程设备、砼工程设备及运输设备进行准备。

第六节、劳动力准备

    一、根据本工程的工程特点、施工进度计划及实际情况，选派优秀的成建制的劳务队伍进驻现场，进场前进行入场教育，特殊工种持证上岗，入场后迅速进入工作状态。具体劳动力计划见劳动力需用量计划表。

    二、对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想；遵守有关施工和安全的技术法规；遵守地方治安法规。

    三、生活后勤保障工作：在大批施工人员进场前，做好后勤工作的安排，对职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑，认真落实，以充分调动职工的生产积极性。

第七节、配合业主完成施工报建的有关手续

配合业主完成施工报建的有关手续，制作“五牌二图”(即施工标志牌、安全措施牌、文明施工牌、入场须知牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌、建筑工人维权须知牌和施工现场平面布置图、工程立体效果图。)，并挂在醒目位置。

第三章、施工总体部署   
第一节、项目管理机构及人员配备


针对本工程的特点及规模，本工程的管理方式采用“项目法”施工模式组织施工。施工现场成立项目部。


一、组织以项目经理负责制的管理层，全权负责该工程的管理，项目班子按项目法施工管理的模式配备，对工程的质量、安全、工期成本等综合效益有计划的组织协调和管理。

   二、管理机构组织管理图：

1、项目经理部管理组织网络图


[image: image2.emf]
2、工程质量、安全管理流程图

[image: image3.emf]
 3、工程现场施工管理流程图

[image: image4.emf]
   4、工程技术管理流程图

[image: image5.emf]
    5、项目财务劳资管理流程图
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三、项目经理部职能

    项目经理部由项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员等组成，主要进行总体控制，确定施工总纲，下达部置纲领性文件，接受建设单位监理指令并对建设单位负责，并对各方面关系进行有力的协调。项目部各成员职责见下：

	序号
	人员
	主   要   职   能

	1
	项目

经理
	1、代表公司全权负责本工程施工的全过程管理。对业主和公司负责。
2、项目管理决策，其主要内容包括重大技术方案决策、合同变更决策等。
3、积极处理好与项目所在地政府部门及社会的关系，确保当地政府职能部门利益。
3、组织编制项目质量计划，使整个项目按照设计图纸和质量标准规范要求体系运行。
4、主持编制项目承包管理方案，确定项目管理的目标与方针。
5、确定项目管理组织机构配备人员，制定规章制度，明确有关人员的职责，组织项目经理部开展工作。
6、与业主、监理保持经常接触，解决工程施工中随时出现的各种问题，替业主、监理排忧解难，确保工程进度、质量、投资处于受控状态，确保业主利益。

	2
	项目技术负责人
	1、在项目经理领导下，具体主持项目质量管理保证体系的建立，并进行质量职能分配，落实质量责任制，并确定相应的技术参数和实施措施及决策。
2、组织项目的技术质量工作，负责项目施工组织设计与施工方案的编制。
3、与设计、监理保持沟通，保证设计、监理的要求与指令得以贯彻实施。
4、组织技术攻关小组对本项目的关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的研究，组织开展QC小组活动。
5、组织有关人员对材料、设备的供货质量进行监督、验收、认可。制定相应的管理规程；加强项目工程资料的管理,确保资料分类明确,及时备案。

	3
	质量员
	1、按合同要求，负责工程质量管理、质量控制、监督工作。
2、负责分项、分部、单位工程的中间交接和隐蔽工程的检验签证和评定核定工作。
3、负责对施工全过程的质量控制，对不合格产品行使质量否决权，不受任何干扰。
4、对分包商的施工质量进行监督检查，确保整个工程的施工质量。

	4
	安全员
	1、强化安全一票否决的意识，认真贯彻国家、地方和公司的相关安全制度，坚持以人为本、安全第一、预防为主的方针。负责施工现场的安全工作的监督、管理及执行。
2、负责各分项、分部、单位工程施工过程的安全管理。
3、负责各项安全措施到位情况，及时发现安全隐患，提出整改意见，并落实对安全隐患的整改工作。

	5
	施工员
	1、强化质量第一的意识，在贯彻生产进度同时贯彻质量标准，管理本工序质量及检查操作质量。严格控制材料计量，组织好三检制。编制施工规划，做好施工准备工作。
2、对现场施工活动实施全方位、全过程动态管理；组织好各道工序衔接、交接工作。
3、协调各专业队伍的劳动力使用，合理调配劳动力资源，使工程建设有组织按计划进行；协调各专业项目部之间施工程序上的矛盾。

4、参与工程的各项安全技术措施落实及现场安全管理工作的组织与协调。

	6
	资料员
	负责资料的收集整理编目装订。

负责及时向监理、承发包部等有关部门提供各种资料。

	7
	试验员
	严格按工艺及试验规程进行材料及施工试验项目，并及时把结果报告有关部门和领导。
对因未执行规定造成的质量问题负责，并做好试验单的保管。

	8
	材料

人员
	1、 强化原材料、半成品的质量管理。提高设备的完好率及使用率，杜绝设备带病运行。
2、严格控制无质保文件和不符合技术规范指标的材料投入施工，对不合格材料一律拒之门外。
3、实施工程现场管理标准化，对材料设备的堆放安置作出科学合理的安排，使操作现场的工作环境不影响工程施工质量。

	9
	班组长
	加强班组质量教育，树立质量第一的意识，开展QC小组活动。组织班组工人严格执行三检制，开展工序质量管理活动，组织班组人员认真执行工程和质量控制程序。

	10
	班 组

质量员
	对班组实行质量管理，监督检查按操作规程进行生产并对班组人员进行质量考核，协助开展QC小组活动。


第二节、工程总体目标


一、以合同的方式确立总承包的责任、义务，把所有的责任和义务承担好。

二、本工程的管理目标：保证整个工程的管理全部按照工ISO9001：2008《质量管理体系》认证、GB／T24001—2004《环境管理体系》和GB／T28001—2001《职业健康安全管理体系认证》标准执行，达到国内一流管理水平。

三、工程质量承诺：满足国家、省、市地方或行业现行的质量检验标准，达到一次性验收合格。
四、工程施工进度目标：在保证质量的前提下，确保实现总工期为365日历天； 工期目标。
五、工程安全文明施工目标：加强施工现场安全、文明生产管理。针对本工程特点，认真制定有关环保、市容、交通、安全及综合治理等一系列的标准化管理措施，搞好城市环境保护，搞好施工区域和周边环境卫生，维护和保证员工的身心健康；认真遵守和执行国家、地方和行业部门颁发的建设工程管理规定和条例。
第三节、总体部署原则
    为完成本工程施工任务，必须严格遵循建筑施工工艺及其技术规律，坚持合理的施工程序和施工顺序，采用流水施工方法，网络计划技术和线性规划法等组织有节奏，均衡和连续施工，充分利用现有机械设备，扩大机械施工范围，提高机械化程度，改善劳动条件，提高劳动生产率，尽量采用国内、外先进施工技术，科学地确定施工方案，提高工程质量，确保安全施工，实现工期目标，降低工程成本，圆满完成施工任务。

第四节、施工总体方案

根据施工总体原则，坚持先地下后地上，先主体后装饰，附属工程同步开展，土建先行，各专业安装跟随土建同步上升；整体施工实行分区分段流水作业，砌体、门窗提前插入，内装饰按砌体分段提前插入，室外工程待内装饰基本完成时施工。

第五节、施工部署

    一、部署原则

    1、在空间上的部署原则——立体交叉施工的考虑

为了贯彻空间占满、时间连续，均衡协调有节奏，力所能及的原则，保证工程按总控计划完成，需要采用主体和安装、主体和装修、安装和装修的立体，装修及室外附属交叉施工。为了使上部结构正在施工而下部的安装、装修插入施工，需要分批、分阶段进行主体结构验收。

    2、总施工顺序上的部署原则

    按照先地下，后地上；先围护，后结构；先主体，后装修；先土建，后专业的总体施工顺序原则进行部署。

    3、实行平行作业，交叉作业，流水作业，充分利用工时及劳动空间。合理安排工程施工顺序，形成网络计划管理，实施日检、月检，保证形象进度控制。

    二、施工顺序

    本工程的施工应遵照先地下，后地上，先土建后安装，先主体再装修，主体施工期间安装预留预埋配合，装修期间穿插设备安装工程，按交叉作业的原则进行施工。

    抓住关键，制定合理的施工顺序

    (1)本工程一旦收到开工令，立即组织人员进驻现场，进行平面布置、定位测量放线工作，为桩基工程、基坑围护、土方开挖施工创造有利条件，基础结构施工是本工程的关键，也为主体施工创造良好的施工现场和施工环境。

    (2)主体施工期间穿插各作业班组施工。待结构主体封顶后，视气候情况抢出屋面，外墙装饰和内装修逐层由上至下完成，接着进行室外工程施工，安装及其它专业工程插入则亦然，所有工作应做到：保证关键线路，及时穿插搭接有序，一气呵成。

三、施工班组划分及安排

在施工现场成立项目部，并落实专业班组配合施工。各个施工班组在生产上互相独立，同时又密切配合，在施工同时必须加强前方和后方的组织配合，机械调配，材料供应，合理有效地进行施工组织，确保前方施工需要，整个工程在项目经理全面领导下，形成一套完善施工班子，在项目部的统一领导和管理下，使整个工程有计划、有步骤地顺利进行。


四、施工原则

1、在施工全过程中，从施工准备、技术方案选定、垂直运输、平面布置等直到竣工，应从工程总承包的角度出发，以专业微观实施进行全面、综合考虑，达到工程项目管理和施工现场标准化要求。

    2、本工程计划投入材料、设备、劳动力较多，涉及面较广，所以每一施工环节须周密计划，并对施工组织设计进行深化，针对本工程的特点，就地下管线及周围建筑物的保护、上部施工过程中各项技术措施的实施等，编制详细可指导施工的专业技术方案。

    3、根据本工程的建筑及结构、电气、给排水等安装工程量和公司施工管理、资源配备的情况，合理安排施工顺序，从施工进度计划网络抓关键线路，有效的利用施工平面、空间等有利条件进行平行流水立体交叉作业，减少关键线路的施工时间，力争工程提前完成。

    4、电气、给排水等安装施工队伍随着工程进展施工量和工作面的增加而展开，尤其至施工高峰期装饰阶段，做到衔接紧密、穿插有序，跟上土建进度。

    5、整体施工务必处理好施工阶段的衔接和穿插工作，防止窝工现象。整体施工中必须合理组织流水段，合理调配劳动，且各班组分工明确，责任到人，密切配合，确保按时完成。

    6、施工范围与施工场地外市政道路及周围邻近建筑物做好详细的安全技术防护措施，尊重施工场外业主对施工场外整体的设想和安排，极力做好安全防护措施、周围建筑物的保护及对地上地下管线的保护。


第六节、施工调度

    为了保证工程施工的顺利进行和按时达到目标，及时解决施工生产中出现的问题，迅速而准确的传达项目经理决策，建立以项目经理为核心的调度体系，及时反馈上级职能部门、业主意见及施工中出现的问题，以便以项目经理为首的智能团做出明确决策，并及时贯彻落实下去，调度体系运转情况如下：

    1、组成以项目经理为核心的调度体系，各专业管理人员都是这一体系的一个成员。

    2、定期按时召开有业主、上级职能监督部门、设计单位参加的协调会，解决施工中出现的问题。

    3、每星期召开各专业管理人员会议，了解整个项目的进度、成本、计划、质量安全、文明施工执行情况，必要时调度延伸至作业班组长。

    4、协调好各专业工长的工作。组织好分部分项工程的施工衔接，合理穿插流水作业，保证合同工期。

    5、监督检查施工计划和工程合同的执行情况，使人力、物力、财力定期按比例投入本工程，并使其保持最佳调节状态，保证施工生产正常进行。

    6、做好天气预报工作，避免因气候变化对工程施工的影响。

    7、在项目部内建立岗位责任制，做到职责明确，有章可循。建立目标责任制，制定进度分阶段目标、质量分部分项目标等。建立和完善一系列的管理制度，如安全生产责任制、文明施工责任制、消防安全责任制、现场保卫责任制等，做到制度齐全，责任到人，使整个施工过程始终处于完全受控状态。

    8、各级管理的落脚点是作业班组。选派技术素质好的基本班组进场施工。项目经理部必须加强对班组的各项管理，做好宣传教育、技术交底、检查监督、经济奖罚等各项工作，提高班组的生产积极性。

第四章 基础施工技术方案

 第一节、施工测量方案

    根据施工总平面图和湖州市规划局主控网络坐标及规划部门给出的建筑红线进行工程定位测量。工程定位后，经城市规划部门复核，复核后再进行下一步工作。为控制建筑物外形尺寸及施工方便，根据结构外形特点建立总轴线控制网络。在测量过程中，必须从整个施工过程考虑，包括上部主体结构及装饰阶段，建立施工控制点。经过平面测量，再转向竖向控制，还需利用控制点进行竣工测量等工作。

  一、测量前准备

  1、熟悉和核对设计图中的各部位尺寸关系；

  2、制定各细部的放样方案；准备好放样数据。

  3、校正所用测量仪器：对现场使用的全站仪、经纬仪、水准仪、长钢卷尺等进行一次严格的校验和校正，若有不符合要求的仪器，必须进行校正方可使用，保证测量时量值的准确性与灵敏度。

  二、建立轴线控制网

  1、为控制其外形尺寸及施工方便，根据结构外形特点建立总轴线控制网格，总控制轴线应引测到离建筑物相对较远、较安全的地方打下轴线桩，妥善保护，以免受到上部主体结构施工等施工活动的影响破坏。

  2、制桩的埋设和保护：控制桩应按照规程规定的标准进行埋设，一般应埋设在距基(槽)坑放坡线10m以外的坚固地方，桩顶周围应砌筑20cm高的保护台或设置其它保护措施。

  三、桩基施工测量


利用总体控制测量网络与坐标点对工程进行定位。桩基工程轴线控制桩网点的设置距基槽保持25m的距离，并设置控制网点。


四、基坑开挖测量


1、利用总体控制测量网络与坐标点对工程进行定位。由于土方开挖的水平影响范围较大，故工程轴线控制桩网点的设置距基槽保持10m的距离，并设置控制网


2、在土方开挖期间，对于标高的测定，采用专人负责，随挖随测的方法。在接近基底时，应将标高点引到基坑内，可在工程桩钢筋上做记号。作为基础施工阶段垫层浇筑、支底板模板的依据。


3、基础结构高程控制，在基坑边寻找一处可垂直传递高程的地方，采用两台水准仪一上一下进行测量，上面架设一台水准仪将托尺上的高程传递至钢管上，下面一台水准仪将钢管上高程传递至地下施工面上，详见下面水准点高程传递示意图。水准点高程传递示意图

  [image: image7.emf]
   五、上部主体结构施工测量


1、±0.000以上的标高测法，主要是用钢尺沿结构外部向上竖直测量，在建筑四周设多处，以便于相互校核。


2、起始标高线用水准仪根据水准点引测，必须保证精度；


3、由±0.000水平线向上量高差时，所用钢尺应经过检定，量高差时尺身应放直并用标准拉力，同时要进行尺长和温度改正；

 
4、观测时尽量做到前后视线等长。并采用铝合金直尺以硬铅笔划水平线，以确保精度；


5、当高度超过一尺长时，应精确地定出第二基点，由第二基点向上量测。

   六、装修及外墙的测量控制

    1、内部装修的局部平面位置的确定从已经在结构施工中确定的结构控制轴线中引出，高程同样从结构施工高程中用水准仪转移至各需要处。在转移时尽量遵循仪器使用过程中保持等距离测距的原则，以提高测量精度。从而使装修工作有明确的控制依据。

    2、外墙垂直轴线与高程均由内控轴线和高程点引出，转移到外墙立面上，弹出竖向、水平控制线，以便外墙装修。在轴线点引出后，务必注意，内控法是逐层实施，而外墙是从上至下的全长线条。因此，此时需用经纬仪在外控点的辅助下，从上至下进行一次检测修正，消除逐层测量引起的间接微小误差，使垂直线贯穿于建筑物的整个外墙面，从而达到准确的外墙测量控制效果。


七、土建各分项工程放样


1、墙、柱及模板的放样


据控制轴线位置放样出墙、柱的位置、尺寸线，用于检查墙、柱钢筋位置，及时纠偏，以利于模板位置就位。再在其周同放出模板线控制线。放双线控制以保证墙、柱的截面尺寸及位置。然后放出柱中线，待柱拆除摸板后把此线引到柱面上，以确定上层梁的位置。墙、柱位置线墙、柱及模板的放样模板控制线。

[image: image8.emf]

2、梁、板的放样


待墙柱拆模后进行高程传递，立即在墙、柱上用墨线弹出+0.50m线，不得漏弹，再据此线向上引测出梁、板底、模板线。

[image: image9.emf]

3、门窗、洞口的放样


在放墙体线的同时弹出门窗洞口的平面位置，再在绑好的钢筋笼上放样出窗体洞口的高度，用油漆标注，放置窗体洞口成型模体。外墙门窗、洞口竖向弹出通线与平面位置校核，以控制门窗、洞口位置。


4、楼梯踏步的放样


根据楼梯踏步的设计尺寸，在实际位置两边的墙上用墨线弹出，并弹出两条梯角平行线，以便纠偏。如图示：

   [image: image10.emf]

八、建筑沉降测量


1、当建筑物随结构施工层的上升整体重量增加将发生沉降，施工过程的沉降测量将为建筑物今后的监测提供原始数据。


2、首层结构施工时，按设计要求在需设置沉降观测点的各柱子上设置沉降观测点，沉降观测点采取保护措施防止冲撞引起变形影响数据统计。

 
3、测量期设为每施工一个结构层测量一次，测量数据制成统计分析表，进行统计分析，直到交工验收为止。测量采用精密水准仪，原始点为现场设置的观测点。现场设置的观测点每一个月发生变动或误差及时进行数据修正。


4、因为沉降观测是一项较长期的系统观察工作，为保证观测成果的正确性，须从五方面做到：

    (1)固定人员观测及整理观测结果。

    (2)固定使用水准仪。

    (3)使用固定的水准点和沉降观测点。

    (4)采用同一线路进行观测。

    (5)定时观测。


5、具体沉降观测如下：

    (1)变形观测的基本措施

    a、为了保证变形观测成果的精度，除按规定时间一次不漏的进行观测外，在观测中应采取“一稳定、四固定”的基本措施。

    b、变形观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的变形观测点，其点位要稳定。基准点是变形观测的基本依据，因此设三个稳固可靠的基准点，并每半年复测一次；变形观测点应设在被观测物上最能反映变形特征且便于观测的位置。


(2)工程沉降观测

    a、工程沉降观测是施工中一项重要工作。需每施工一层、测设一次，直至竣工。

    b、沉降观测必须由专业测量师负责，采取定人员、定仪器、定时间的三定方针。以确保观测结果的准确。

    c、根据结构设计说明中定出的沉降观测点位置，设置各永久性沉降观测标志，并做好保护措施。

    d、在施工过程中，设专人用水准仪对建筑物定期观测。结构施工过程中，每一层结构主体完工后，观测一次，装饰工程阶段每月观测一次，每次观测采用同一线路进行观测，并做好书面记录，并进行复核，保证测量的准确性和精度；

    e、及时整理沉降记录，测出各点沉降值，发现异常情况，立即反馈给项目部、监理公司和设计单位，同时停止施工，分析解决问题后，再行施工；

    f、工程竣工六个月后，再做一次沉降观测，整理汇报给建设单位。

第二节、预应力管桩

本工程采用预应力混凝土管桩进行施工。桩基工程施工时，必须编制好专项施工方案，确定科学的打桩顺序（先深后浅），制定出科学，安全，可靠的防范措施，加强动态管理，实行全过程监理，严格按现行规范及规定执行。

接桩详图详见《2010浙G35》第33页，其它桩施工参见图集《2010浙G35》。试桩完成后对桩进行静荷载试验，达到设计要求后才可进行工程桩施工。桩施工完毕后，须对桩进行承载力测试及桩完整性测试，合格后方可进行基础施工。

第一节、施工顺序：

放样→桩机就位→吊桩1→压桩1→吊桩2→接桩1，2→压桩2→（吊桩3→接桩2，3→压桩3）→桩机移位

第二节、施工技术要求

2.1、施工前准备工作
2.1.1、场地平整、清除杂物，回填土至打桩要求标高，并夯打密实。

2.1.2、根据业主提供的红线图，利用经纬仪、钢尺、水准仪等进行放样和确定水准点。放样结束后由监理检验桩位是否准确，监理允许下道工序施工后，才能进行下道工序的施工。

2.1.3、确定打桩顺序：先长桩后短桩,一侧向另一侧施打。

2.1.4、人、材、机准备。打桩工人和泥工、桩尖、搅拌机、翻斗车、磅秤、水泥和砂石等在开始打桩时严格安装进度计划中的人、材、机配备要求实施。

2.1.5、水电准备。打桩需要的水电能源的供应按要求实施。布置详见总平面布置图。

2.1.6、运至现场的材料一定经过有资质的实验室进行检测，是否满足打桩要求。

2.1.7、试桩。正式打桩前，经过试桩，可以校核拟订的设计是否完善，并为确定打桩方案及打桩的技术要求，保证质量措施提供依据。试桩按设计要求进行。

2.2、桩的运输、起吊和堆放

2.2.1、管桩和桩尖运至场地时要检查管桩与桩尖的合格证，出产厂家的资质，试验报告。确认到场管桩与桩尖满足设计要求。检查桩在运输过程中有无被损坏。桩的强度是否为100%，可同还要满足桩的龄期是否以到。

2.2.2、管桩运至现场吊起时，必须保持稳定，吊点位置和数目应符合设计要求。当吊点少于或等于3个时，其位置可按正负弯矩相等的原则计算确定，多于3个时，则应按反力相等的原则计算确定。

2.2.3、打桩前，桩从制作点运至现场以备打桩，并根据打桩顺序随打随运，以免二次搬运。桩的运输方式在运距不大时，可用打桩机原有吊机进行吊运。当距离较大时，用平板拖车，并且桩下要设置活动支座。经过搬运的桩，必须进行外观检查，如质量不符合要求，应视具体情况，与设计单位共同研究处理。

2.2.4、桩的堆放场地必须平整坚实，垫木间距应根据吊点确定，并应设在同一垂线上，最下层垫木应适当加宽，堆放层数不宜超过四层。不同规格的桩，应分别堆放。

2.3、施工要点:

2.3.1、桩机就位：桩机就位时应垂直平稳，导杆中心与打桩方向一致，并检查桩位是否正确。桩机的垂直偏差不超过0.5%，水平位置的偏差不超过100—150mm。

2.3.2、吊桩。桩机就位后，将桩运至桩架下，用桩机上的吊车提升就位（吊桩）。吊桩的吊点的位置、数量与预制起吊时相同。桩就位后，校正垂直度和桩位。

2.3.3、压桩。采用液压式桩机，将桩压至设计深度。桩顶标高尽量满足设计要求。如果遇到压不下或单桩承载力提早达到要求等特殊原因时，须报监理和设计，经处理后再进行施工。桩位的偏差，桩顶标高的偏差均应满足质量验收规范。垂直基础梁的桩的中心线，允许偏差100+0.01H（H为施工场地地面标高与桩顶设计标高的距离）；沿基础梁的中心线的桩，允许偏差为150+0.01H。桩顶标高允许偏差为土50mm。

2.3.4、送桩。当桩顶标高低于设计自然土面，则需用送桩管将桩送入土中，桩与送桩管的纵轴线应在同一直线上，拔出送桩管后，桩孔应及时回填或加盖。

2.3.5、接桩。接桩均采用钢端板焊接法，桩段顶端距地面1m左右就可接桩。接桩前先将下段桩顶清楚干净，加上定位板，然后把上段桩吊放在下段桩段板上，依靠定位板将上下桩段接直。接口处如有间隙，应采用契形铁片全部填实焊牢，拼接处接口槽电焊应分层对称进行，焊接时应采取措施减小焊接变形，焊缝应连续饱满（满足二级焊缝），焊后应清除焊渣，检查焊缝饱满程度。接桩宜在桩尖较硬的土层后进行，接桩时上下段桩的中心线偏差不宜大于5mm，节点弯曲矢高不得大于桩段的0.1%。电焊焊缝的质量要满足：上下节端部错口小于2mm，焊缝咬边深度小于0.5mm，焊缝加强层高度土2mm，焊缝加强层宽度土2mm，焊缝电焊外观质量：无气孔，无焊瘤，无裂缝。焊缝探伤检验按设计要求。电焊结束后停歇不小于1min之后才能压桩。

2.3.6、截桩。为使装身和承台连为整体，构成桩基础，当打完桩后经过有关人员验收，即可开挖基坑（槽），按设计要求的桩顶标高，将桩头多于部分凿去（采用人工），但不得打裂桩身混凝土，并保证桩顶嵌入承台梁内的长度不下于5cm，当桩主要承受水平荷载时，不应小于10cm，主筋上粘着的混凝土碎块要清除干净。

当桩顶标高低于设计标高时，应将桩顶周围的土挖成喇叭口，把桩头表面凿毛，剥去主筋并焊接接长，与承台主筋绑扎在一起，然后与承台一起浇筑混凝土。

2.3.7、灌桩。凿桩以前，首先要进行灌桩。为保证管桩在敲打过程中的结构完整性，应在设置托板及放入钢筋骨架后进行。首先浇捣设计桩顶标高以下范围的混凝土（即管桩空洞范围），其强度等级比承台提高一级；第一次浇捣的混凝土达到70%设计强度后，方可凿去管桩的多于部分，伸入承台内部的管桩表面应凿毛，并应在浇捣承台混凝土之前，将桩表面清洗干净，涂一层水泥浆。桩顶与承台连接的具体做法详见2010浙G35图集第33页。

2.4、桩基施工安全技术

2.4.1、保证机械的 稳定和安全。

2.4.2、机具进场要注意危桥、陡坡、险地和防止碰撞电杆、房屋等，以免造成事故。

2.4.3、施工中机械安装的水平度和垂直度应在允许误差的范围内，并采取必要的保证措施。

2.4.4、机修司机在操作时要思想集中服从指挥信号，不得随便离开工作岗位，并进场注意机械运转情况，发现异常及时纠正。

第三节、 土方开挖方案

1.土方开挖至设计标高时，在基础外开挖300*300的排水沟，排水沟两边用砖块砌筑。在基础拐角处和基础外适当的位置设置集水井，集水井的距离保持不超过50米为宜，利用水沟把水集中到集水井后统一用抽水泵向基坑外排放。

2.基础土方工程分项、检验批的划分

本工程按GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，基础无支护土方子分部工程分为基础土方开挖和土方回填两个分项；分项工程中检验批的划分：以各单体工程划分为一个检验批。

3、土方开挖及垫层施工

本工程基础土方开挖采用机械挖土，人工修整，挖出的土方现场堆放。

3.1 施工流程：（见下图）






   
3.2 基坑（槽）挖土

    根据现场情况，本工程采用机械挖土，人工修整。

    3.2.1 开挖的准备工作及注意事项

    针对本工程的特点及实际情况，本工程在基础施工期间着重针对性地采取如下技术措施，以确保施工安全及保证工程质量。

    ◆挑选有较强协调能力的专业土方施工开挖队伍，做好各方面的物质准备及技术准备。

    ◆挖土时，工程桩周围土体用人力铲平，严禁挖机抓挖，以免损坏工程桩。

  3.2.2 开挖方法及技术措施

    ◆挖土由专业测量员和观砌逐一放出承台线和地梁线。由人工逐一开槽挖出承台及地梁位置。严格控制基底标高，严禁超挖。

   ◆基槽开挖完毕，及时通知设计、监理及相关单位，进行地基验收工作，同时垫层混凝土施工紧随挖土分块进行，不使坑底原土长时间暴露。

   ◆开挖过程中若遇明暗浜，及时与监理、业主和设计单位联系，采取技术措施。

3.3 土方工程施工质量标准

    3.3.1 土方施工必须符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的规定。

土方工程质量允许偏差及检测方法

	项  目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	基坑土方开挖
	

	标 高
	-50
	用水准仪检查

	长度、宽度
	+200  -50
	经纬仪、用钢尺量

	表面平整度
	50
	用2米靠尺和楔形塞尺检查


3.3.2 挖土质量施工管理

挖土队伍进场施工前，应编制挖土工程施工专项方案，提交监理和业主审定后才能进行施工。

严禁超挖，用水准仪控制好挖土标高，随时做好水平标志；

挖机挖土施工严禁撞击工程桩；

基坑土方收底施工方法：

机械开挖到离设计基底高度200至300时，剩余土方（包括清底、超深的承台、地梁、集水坑等）必须采用人工修整，并对基槽（坑）底标高进行控制。

施工技术人员将水准标高，引测到附近基础底标高处的周边工程桩上，并做好标记。

挖土施工人员根据测量标记采用固定丈量的量具，将基槽（坑）底土方修理平整。

基底土方开挖若有超深时，必须采用砂石填平，严禁采用松土回填。

3.3  夜间施工技术措施

3.3.1  土方开挖在夜间施工时，要有足够的照明设施。施工场地要做好落手清工作，不乱堆物，保持工作面上整洁。

3.3.2  基坑上人爬梯上，各出入口等相应安装36V安全照明灯。

3.3.3  现场配备手电筒若干，以备检查之用。

3.3.4  施工用电线路尽可能排放整齐，不准乱拖乱拉，以防出意外事故。发现险情及时上报相关单位及人员。

 4、土方雨天施工技术组织措施

（1）土方雨天施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片地分期完成。重要的或特殊的土方工程，应尽量在雨天前完成。雨期施工时，应保证现场运输道路畅通。道路路面应根据需要加铺碎石及塘渣。

（2） 渣、砂砾或其他防滑材料，必要时应加高加固路基。道路两侧修好排水沟，在低洼积水处应设置涵管，以利泄水。

（3） 填方施工中，取土、运土、铺填、压实等各道工序应连续进行。雨前应及时压完已填土层或将表面压光，并作成一定坡势，以利排除雨水。

（4） 雨天前开挖基坑（槽）或管沟时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。施工时应加强对边坡和支撑的检查。

（5） 雨天开挖基地坑（槽）时，应在坑（槽）外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。

5.1  土方施工期间道路的管理

2.3.1  进出车辆必须服从门卫的指挥。

2.3.2  现场施工道路要畅通，时刻保持门口的清洁卫生。按照创卫要求，在门口设置高压水枪安排专人，对进出车辆轮胎的冲洗工作。

2.3.3  做好排水设施，场地及道路不得积水。

2.3.4  安排专人进行道路的清理，给广大市民一个清洁的环境。

第五章、主体主要分部分项工程施工技术方案

第一节、

一、施工工艺流程控制程序（详见下面流程）
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    二、施工准备

    1、技术准备

    根据设计图纸、施工规范，出钢筋下料单，翻样图。制定各个结构钢筋的绑扎程序。

    2、材料准备

    (1)钢筋应有出厂质量证明和检验报告，并按规定分批抽取试样作机械性能试验，合格后方可使用。

    (2)钢丝采用20～22号镀锌铁丝或绑扎专用火烧丝，铁丝不应有锈蚀和过硬情况。

    (3)水泥砂浆垫块，50mm见方，厚等于保护层，Φ10～16mm支撑筋。

    3、机械准备

    除锈机、调直机、切断机、弯曲成型机、弯箍机、各种冷拉机械、接触闪光对焊机、电焊机，电渣压力焊机等。

    4、施工条件

    (1)根据工程进度和施工或按图纸要求，已签发钢筋制作和安装任务单，并结合工程结构特点和钢筋安装要求进行技术交底。

    (2)钢筋加工机械已安装检修完毕，并已试车运转可以使用。

    (3)模板已全部或部分安装好，并支撑牢固，办好预检，模内木屑及垃圾杂物已清扫干净。板缝已堵严密，并涂隔离剂。

    (4)在已支好模板上已标明或弹好墙、柱、梁等尺寸线和水平标高线。

    (5)根据弹好的线检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度，对不符合要求的预留筋应进行处理，对伸出的预留筋进行整理，将钢筋上的锈皮、水泥浆等污垢清扫干净，对基层混凝土表面松散不实之处进行凿除，清理干净并湿润。

    (6)配合钢筋绑扎安装的脚手架已搭设，水平运输和垂直运输机械已准备好，并进行检查和试车。

    (7)向操作人员进行质量、安全等技术交底。

三、操作工艺

1、钢筋加工场地及运输方式

钢筋加工在现场进行，安排专人进行钢筋验收、取样试验、制作加工、焊接取样试验、进场及成品钢筋挂牌分类堆放等。钢筋制作前首先根据设计图纸及施工、设计规范计算下料长度、填写配料单，经审核后严格按照料单下料，每批配好的钢筋应分别编号、堆放。

    在主体结构施工过程中，在现场中间空场地上布置钢筋加工场地及堆场堆放钢筋半成品，现场设加工及水平焊接设备1套进行现场加工。半成品钢筋直接由塔吊吊起运至施工层上。

    2、钢筋连接

    (1)主体结构部分所使用的水平钢筋采用闪光焊或绑扎连接；竖向钢筋的连接，采用一层层高搭接一次的做法，钢筋直径大于(等于)14mm采用电渣焊，按绑扎结算，小于14mm采用绑扎连接；接头位置按50％错开，钢筋搭接部位及搭接长度必须满足设计和规范要求。

    (2)焊工必须持有上岗证，并且在规定的范围内操作。在正式焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊，并且在每批焊接件中按规范抽取试件进行试验。

    3、钢筋绑扎

    本工程由于梁板部分模板工程量较大，为便于各工序在工作面上衔接进行，工程计划在满堂脚手架搭设及梁板模板支设这一时间段内，柱钢筋施工，接着进行梁板钢筋绑扎，同时进行梁封模。施工顺序为：柱——框架梁钢筋绑扎——楼板钢筋绑扎。

    钢筋的级别、直径、根数和间距符合设计和施工要求，绑扎或焊接的钢筋骨架、钢筋网不得出现变形、松脱与开焊。结构洞口的预留位置及洞口加强筋处理必须按设计要求做好。柱、墙插筋近测量放线定位位置设置，并做好根部定位固定，抗震节点的钢箍按规定正确设置和绑扎。

    (1)柱钢筋

    a、柱钢筋在下层楼板混凝土浇筑后进行，绑扎前先放线，校正预埋插筋，位移较严重的，应进行加固处理。

    b、绑扎时，按设计要求的箍筋间距和数量，先将箍筋按弯钩错开要求套在下层伸出的搭接筋上，再立柱子钢筋，钢筋直径≥Φ14的采用电渣压力焊连接，钢筋的弯折、锚固长度、搭接长度等应符合设计要求，钢筋的接头位置应相互错开。

    c、在立好的柱主筋上用粉笔标出箍筋间距，然后将套好的箍筋向上移置，由上往下用缠扣绑扎。

    d、箍筋与主筋垂直，箍筋转角与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转达角部分的相交点成梅花或交错绑扎，箍筋的平直部分与纵向钢筋交叉点可成梅花式交错扎牢，防止骨架歪斜。

    e、钢筋绑扎前应结合支模架搭设操作架及绑扎临时固定架，便于保证钢筋绑扎成型后位置正确，严禁直接攀登主筋上下绑扎钢筋，钢筋绑扎后及时做好自检工作，项目部检查，业主、监理、质检的隐蔽工程验收。

f、模板合拢后，对伸出的钢筋进行一次修整，并在模板上口处绑扎一道临时定位钢筋，在混凝土浇筑时派专人随时检查和修整，以确保竖筋位置正确。

(2)梁钢筋

    a、梁钢筋采取在模内绑扎，在梁底模铺好后，标出梁轴位置，及箍筋间距，然后按以下次序进行绑扎：将主梁主筋穿好箍筋，按已划好的间距逐个分开一固定弯起筋和主筋一穿次梁弯起筋和主筋并套好箍筋一放主梁架立筋一次梁架立筋一隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑扎一绑扎架立筋一再绑扎主筋。钢筋绑扎为主、次梁同时进行。

    b、梁中箍筋与主筋垂直，箍筋的接头交错布置，箍筋转角与纵向钢筋的交叉点均应扎牢，箍筋弯钩的叠合处在梁中交错布置。

    C、梁筋大于1排时，两排钢筋之间用Φ25钢筋头＠800分隔绑扎牢固，保证间距。

(3)楼板钢筋

    a、楼板钢筋在楼板模板支好后进行，绑扎前先修整模板，将模板上垃圾杂物清扫干净，在模板上划好主筋、分布筋的间距。

    b、按划好的钢筋间距，先排放受力主筋，后放分布筋，预埋件、电线管、预留孔等同时安装并固定，板与次梁、主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁钢筋居中，主梁钢筋在下。

    c、板钢筋绑扎采用顺扣或八字扣，双向配筋板相交点全部绑扎，单向板对外围两根钢筋的相交点全部绑扎，其余各点可隔点交错绑扎。

    d、悬挑结构的主筋或板上的负筋每点均需绑扎，并且严格控制负筋位置，防止变形。

    e、钢筋绑扎时垫好水泥垫块，保护块纵横向距控制在1m以内，防止被踩下。

    f、对绑扎好的钢筋，有关人员要及时组织进行隐蔽工程验收，悬挑结构的钢筋应逐个验收，发现有不符合要求的，应及时整改。

    g、在混凝土浇捣时，必须派人跟班检查，钢筋有明显的偏差或间距发生变化，上下皮钢筋间距变化等情况，修正钢筋以保证钢筋处于正确位置。

    (4)楼梯钢筋

    a、在楼梯底模支好后，弹出主筋和分布筋的位置，按设计图纸中主筋的分布筋的排列，先绑扎梁筋，再绑扎板筋，板筋先绑扎主筋，后绑扎分布筋，每个交点均扎，板筋要锚入梁内。

    b、板钢筋绑扎好后，支踏步模板，再绑扎踏步钢筋，并垫好砂浆垫块。

四、成品保护

1、加工好的成型钢筋，在现场按型号、规格铺垫木整齐堆放，防止压弯变形，周围做好排水沟，避免钢筋陷入泥土中，贮存期不宜过长，以免钢筋锈蚀。

2、在钢筋运输和安装时要轻装轻卸，不得随意抛掷和碰撞，防止钢筋变形。

3、绑扎柱钢筋时要搭设临时脚手架，不得蹬踩钢筋操作。

4、钢筋绑扎过程或钢筋绑扎好后，不得在己绑扎好的钢筋上行人、堆放物料或搭设跳板，特别防止悬挑结构的钢筋位置。绑扎钢筋时避免碰动预埋铁件和洞口模板。

5、安装电线管、暖卫管线或其他管线时，避免切断钢筋和碰动钢筋。

    五、安全措施

    1、钢筋加工机械的操作人员，应经过机械操作技术培训，取得上岗证后方可操作。

    2、钢筋加工机械的电气设备有良好的绝缘并接地，每台机械必须一机一闸保护，机械转动外露部分必须有安全防护罩，在停止工作时断开电源。

    3、使用钢筋弯曲机时，操作人员站在钢筋活动端的反方向，弯曲400mm的短钢筋时要有防止钢筋弹出措施。

    4、粗钢筋切断时，冲切力大，应在切断口两侧机座上安装两个角钢档杆，防止钢筋摆动。

    5、电焊机周围不得放易燃物品，并且要防止焊花四射。

    六、质量保证措施及注意事项

    1、在整个钢筋工程的施工过程中，从材料进场、存放、断料、焊接至现场绑扎施工，将实行责任落实到人，层层严把质量关。

    2、钢筋质量由钢筋绑扎工程和钢筋焊接工程组成。

    3、钢筋加工、连接及绑扎施工中应注意：

    (1)钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求，钢筋的表面确保洁净、无损伤、无麻孔班点、无油污，不得使用带有颗粒或片状老锈的钢筋；

    (2)钢筋的弯钩应按施工图的规定执行，同时满足有关标准与规范的规定；

    (3)钢筋加工的允许偏差对受力钢筋顺长度方向为+10mm，对箍筋边长应不大于+5mm，对柱箍筋加工更应仔细，以免造成穿箍困难以及对模板支设不利的影响：

    (4)钢筋加工后按规格、品种分开堆放，并在明显处挂识别标记，以防错拿；

    (5)钢筋焊拉的接头形式、焊接工艺和质量验收，应符合国家现行规范的有关规定；

    (6)钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊，合格后方可正式施焊；

    (7)受力钢筋的焊接接头在同一构件上应按规范和设计要求相互错开足够距离；

    (8)冬期、雨天钢筋焊接要按规范要求和钢筋材质特点采取科学有效的保护措施，以保证焊接质量达到设计和规范要求；

    (9)对柱梁节点节点等部位的钢筋绑扎，施工前应详细编制绑扎顺序，钢筋翻样和质量员需层层把关，以防出现钢筋规格错项和钢筋数错漏；

    (10)按规范和设计要求设置垫块；

    (11)混凝土浇捣过程中，设专职钢筋看护员，对偏移钢筋及时修正。

 第二节、商品砼浇捣工程
一、砼浇筑施工准备

1、材料：本工程结构砼全部采用泵送商品砼。

2、制定施工方案：根据工程对象、结构特点，结合具体条件，研究制定砼浇筑的施工方案。

    3、机具准备及检查：搅拌机、振动器等机具设备按需要准备充足，并考虑发生故障时的修理时间。所用的机具均应在浇筑前进行检查和试运转，同时配有专职技工，随时检修，浇筑前，必须查实一次浇筑完毕或浇筑至某施工缝前的工程材料，以免停工待料。

    4、保证水电及原材料的供应：在砼浇筑期间，要保证水、电、照明不中断。为了防备临时停水停电，事先应在浇筑地点贮备一定数量的原材料和人工拌合捣固用的工具，以防出现意外的施工停歇缝。

    5、掌握天气季节变化情况：加强气象预测预报的联系工作。

    在砼施工阶段应掌握天气的变化情况，特别在雷雨台风季节和寒流突然袭击之际，更应注意，以保证砼连续浇筑的顺利进行，确保砼质量。根据工程需要和季节施工特点，应准备好在浇筑过程中所必需的抽水设备和防雨、防暑、防寒等物质。

    6、检查模板、支架、钢筋和预埋件：在浇筑砼前应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置，其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002的规定。

    二、混凝土运输及浇筑要求

    混凝土工程施工中，对搅拌后的混凝土运输手段及运输时间的长短，混凝土的筑方法和浇筑后凝结快慢，对其质量均有直接影响。如运输时间过长时，不仅给浇筑带来困难，并在浇筑后会很快凝结。这样在连续浇筑过程中，将会产生接茬不良，导致其强度受到严重影响。因此，必须对混凝土自搅拌机中卸出、运输、浇筑、直到混凝土开始凝结的全过程进行控制，以保证充分的养护并达到结构的强度要求。

  1、混凝土运输要求：

    (1)混凝土在运输过程中，应保持其匀质性，做到不分层、不离析、不漏浆。混凝土运至灌注地点时，应具有规定的坍落度；

    (2)如运至浇筑地点发现有离析现象，必须在灌筑前进行二次搅拌均匀后，方可入模；

    (3)对已凝结的混凝土应作废品，不得用于工程中；

    (4)运送混凝土应使用不漏浆和不吸水的容器，使用前须用水湿润，并应经常清除容器中粘附着的混凝土残渣。

  2、运输时间：混凝土应以最少的转载次数、最短的时间，从搅拌地点运至浇筑地点。混凝土从搅拌机中卸出后到浇筑完毕的延续时间，应符合下表要求。
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  3、混凝土浇筑：

    (1)混凝土浇筑的准备工作：混凝土浇筑前的准备工作，主要包括下列内容。

    a、泵送混凝土前，先将储料斗内清水从管道泵出，用以湿润和清洁管道，然后压入纯水泥浆或1：1～1：2水泥砂浆滑润管道后，即可开始泵送混凝土。

    b、混凝土搅拌运输车，第一次装料时，应多加二袋水泥。装运混凝土后，筒体应保持慢速转动，卸料前，筒体应加快速转20～30s后方可卸料。

    c、泵车开始压送混凝土时速度宜慢，待混凝土送出管子端部时，速度可逐渐加快，并转入用正常速度进行泵送。压送要连续进行，不停顿，遇到运转不正常时，可放慢泵送速度。当混凝土供应不及时，需降低泵送速度。泵送暂时中断供料时，应每隔5～10min利用泵机进行抽吸往复推运2～3次，以防堵管。混凝土因故间歇30min以上者，应排净管路内存留的混凝土，以防堵塞。

    d、泵送混凝土浇筑入模时，浇筑顺序有分层浇筑法和侧堆浇筑法两种，要将端部软管均匀移动，使每层布料厚度控制在20～30cm，不应成堆浇筑。当用水平管浇筑时，随着混凝土浇筑方向的移动，每台泵车浇筑区应考虑1～2人看管布料杆并指挥布料，6～8名工人拆装管子，逐步接长或逐渐拆短，以适应浇筑部位的移动。

    e、混凝土分层铺设后，应随即用插入式振动器振捣密实。1台泵车应配备3～4振动器(其中1～2台备用)。当混凝土坍落大于15cm时，振捣一遍即可；当坍落度小于15cm时，应与普通混凝土一样振捣，以机械振捣为主，人工捣固为辅，捣固时间以15～30s为宜。

    f、泵送混凝土入模用水平管或布料杆时，要将端部软管经常均匀地移动，以防混凝土堆积，增加压送阻力而引起爆管。当浇筑壁板、沟槽部位时，管口应放放在沟、槽模板中间，并采用引浆法浇捣。当混凝土浇到最后阶段，对泵车采用“分段停泵”的办法。

    g、泵车铺管向下倾斜输送混凝土时，若倾斜度为4～7度，应在下斜管的下端设置相当于5H(H一落差)长度的水平配管，若倾斜度大于7度，还应在下斜管的上端设置排气活塞，以便放气，如因施工长度有限，下斜管无法按上述要求长度设置水平配管时，可用弯管或软管代替，但换算长度仍应满足5H的要求。

    h、沿地面铺管，每节管两端应垫52mm×100mm方木，以便拆装；向下倾斜输送时，应搭设宽度不小于1m的斜道，上铺脚手板，管两端垫方木支承，因压送时输送管会产生较大的振动，管子不应直接铺设在模板、钢筋上，而应搁置在马凳或临时搭设的架子上。

    I、泵送将结束时，应计算好混凝土需要量，以便决定拌制混凝土量，避免剩余混凝土过多。

    j、混凝土泵送完毕，应进行混凝土泵、布料杆及管路清洗。管道清理可采用空气压缩机推动清洗球清洗。方法是先安好专用清洗管，再启运空压机，逐渐加压。清洗过程中，应随时敲击输送管，了解混凝土是否接近排空。管道拆卸后按不同规格分类堆放备用。

4、混凝土监控检查

    (1)砼浇捣顺序，一般先捣柱、后浇捣梁、平台。施工缝处继续浇筑砼时，应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4．4．9条规定。

    ①砼浇捣必须在隐检及整改完毕后，经甲方监理公司同意后进行。

    ②砼浇捣时，每台泵车配备三至四只振动机，振动机采用高频软管，软管长度应考虑配二根8m以上的。大柱采用Φ70振动棒，振动机软管要考虑三个地方同时浇筑时的需求，振动器振捣顺序，依浇筑顺序而定，大多垂直于浇筑的前进方向往返进行，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，达到均匀振实。插点排列通常成行列式或交错式顺序前进，振动器内移置距离不得超过其振动半径的1．5倍，间距50cm左右(一般为40cm)。每次振动棒慢慢插入和抽拔时间应为8～15S，以表面泛浆、不出现气泡、无明显下沉现象为宜、振动要尽量避免过分振捣，否则将会使混凝土离析，对混凝土的均质有害。插入深度以穿过被捣层3～5cm，但又不超过下层表面10cm为限，不得过深或太浅。同时要防止用振棒去振动模板、钢筋、穿墙螺栓、埋设件及预埋套管等，以避免变形和影响与混凝土的握裹力。对变形缝、埋设件及结构复杂处，宜配备铁钎、竹杆等辅助捣固，以确保质量。

    ③砼浇捣时，应派专人负责看模，并用小榔头敲击模板以使砼密实。

    ④料车、泵车料斗内严禁放水，一经发现，从重处罚。

    ⑤楼梯砼浇捣时，应从下向上进行，施工缝按常规设置在上三步或下三步，砼采用二次收头，将表面余浆，落浆清理干净，做到踏步面光洁平整。

    ⑥平面砼浇捣完一段后，由专人按标高刮平，标高控制点每3m设一点，柱边四根钢筋也应设置。待砼达到初凝后，用滚筒碾压一遍，木蟹打毛整平，待砼浇捣好24小时后，即进行浇水养护二周，养护工作由专门班组进行。

    ⑦在平台砼初凝前，对柱、梁交点处理进行重复振荡。

    ⑧其它部位埋件砼初凝后放置的，埋件敲下后，应重新收头，埋件要求放置平整、位置正确。

    (2)施工中的监控检查：混凝土在拌制和浇筑过程中，应按下列规定进行监控检查：

    ①检查混凝土组成材料的质量和用量，每一工作班至少_次；

    ②检查混凝土在拌制地点及浇筑地点的坍落度或工作度，每一工作班至少二次；

    ③在每一工作班内，如混凝土配合比有变动时，应及时检查；

    ④混凝土的搅拌时间应随时检查。

  三、施工缝的设置

  1、施工缝的位置：施工缝的位置应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位。留缝应符合以下规定：

    (1)柱子留置在基础的顶面或梁的下面；

    (2)有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑，施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内；

    (3)墙留置在门洞过梁跨中1／3范围内，也可留在纵横墙的交接处。

  2、施工缝的处理：

  在施工缝处继续浇筑砼时，已浇筑的砼抗压强度不应小于1．2N／mm2，砼达到1．2N／mm2的时间可通过试验确定。同时必须对施工缝进行必要的处理。

    (1)在已硬化的砼表面上继续浇筑砼前应清除垃圾、水泥薄膜、表面上松动砂石和软弱砼层，同时还应加以凿毛，用水冲洗干净并充分湿润，一般不少于24h，残留在砼表面的积水应予以清除；

    (2)注意施工缝位置附近回弯钢筋时，要做到钢筋周罔的砼不松动和损坏，钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈等杂物也应清除；

    (3)在浇砼前，水平施工缝宜先铺上10～15mm厚的水泥砂浆一层，其配合比与砼内的砂浆成分相同；

    (4)从施工缝处开始继续浇筑时要注意避免直接靠近缝边下料，机械振捣前宜向施工缝处逐渐推进，并距80～100cm处停止振捣，但应加强对施工缝接缝的捣实工作，使其紧密结合。

    四、砼的自然养护

    1、混凝土的自然养护：混凝土的结构强度，不仅与原材料的质量、混凝土的配合比、浇筑和振捣等操作有关，也与浇筑成型后的混凝土养护环境条件有很大关系。浇筑成型后的混凝土，目前普遍采用的主要养护方法是湿润(自然)养护。如浇筑成型的混凝土养护时，在水分不足的情况，会使其干燥及表面裂缝，其强度比湿润养护有显著降低。

2、浇筑成型后的混凝土自然养护条件如下：

    在自然气温条件下(高于+5℃)，对于一般塑性混凝土应在浇筑后12h内(炎夏可缩短至2～3h)内即用芦席、草帘或锯末进行覆盖，并及时浇水养护以保持混凝土具有足够湿润状态，养护用水与拌制用水相同。

第六章、装饰装修工程施工技术方案

第一节、抹灰工程

   一、、外墙面装饰水泥砂浆抹面


1、施工顺序：清理基层→墙面浇水→外墙角抹灰及墙面做坍饼拉线→嵌条→括底糙→做面层→养护→起嵌条。


2、外墙面水泥砂浆抹灰的空鼓裂缝是当前最常见的质量通病，产生空鼓裂缝的原因较多，为此从多方面加强质量管理和工序质量控制，应认真做好以下几项工作：

    (1)为确保粉刷砂浆质量，本工程所有粉刷用砂浆采用预拌砂浆。

(2)为防止粉刷层开裂、起壳，所有墙面、框架梁、框架柱在粉刷之前采用JCTA-400D界面剂处理；所有加气砼砌块墙面满铺耐160克耐碱网格布。墙体不同材料（混凝土、砌体、砖等）之间竖缝及顶部横缝相接处铺设钢丝网（丝经0.6mm,孔经10mm）钢丝网搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm。砖墙必须提前一天浇水两遍，并浇透浇匀，浇水深度控制在8～10毫米。

(3)严格控制砂浆配合比、和易性(稠度和保水性能)和粘结强度。
(4)严格分层抹压。涂抹水泥砂浆每遍厚度控制在5～7毫米，待前一层抹灰层凝结后(六至七成干)方可涂抹后一层。如果一次涂抹过厚或各层之间抹灰跟得太紧，由干缩较大容易产生空裂。如果各层抹灰间隔时间过长，前一层抹灰已干，则应将前一层抹灰浇水湿润后再抹后一层。

    (5)为减少水泥砂浆收缩和温差引起的开裂，使操作间歇不显接槎痕迹，水泥砂浆外墙面都应设分格缝。

    (6)夏季因气温过高作业，因为失水过快容易产生干缩裂缝。罩面完成后，次日应浇水养护，宜用喷雾器对墙面喷淋，保持墙面湿润7天以上。因为墙面养护水较困难要派责任心强的人员负责，务必认真落实。

    3、注意事项：

    (1)墙面提前一天浇水，要求均匀。

    (2)括糙面用木蟹打毛，增强面层粘结力。

    (3)粉刷前将门窗框侧边另外塞缝，抹灰时同步操作，减少施工接缝。

    (4)接缝留设在阴角，或利用水平嵌线上，严禁任意接差。

    二、、滴水槽或滴水线

    滴水槽要精工细作，既要考虑使用功能要求，也要考虑增强室外装饰观感质量效果。根据规范、标准要求，对外墙窗台、窗楣(包括不出沿的窗上口)、雨蓬、阳台、压顶各突出的腰线等，上面应做流水坡，下面做滴水线或滴水槽。以上部位不准漏做或以钉子划缝不规范作法代替。

    滴水槽用宽度和深度不小于10毫米的米厘条(应选用优质木料加工)留设，一般常用断面呈梯形(高10毫米，上下边分别为10毫米、12毫米)的水条。在整个建筑立面上要做到顺直方正，上下整齐一致。在滴水槽内宜用色浆填抹平整、光滑，使其醒目美观。腰线等部位做滴水线(鹰嘴)时，应与底面抹灰一次完成。突出底面抹灰的高度为10毫米，要求做到顺直一致、四周一般为1：6(15％)。
三、内墙面及梁板天棚抹灰

1、平顶施工顺序：板底清理→贴灰饼→括底糙→统平顶四角→四角弹线修正→抹面灰。

2、墙面施工顺序：墙面清理浇水→做水泥护角及窗台抹面、贴灰饼及冲筋、满嵌门窗边缝→抹底灰二遍成活→修正墙面及阴阳角→抹罩面。

3、基层处理：为防止粉刷层开裂、起壳，室内顶棚及所有墙面、框架梁、框架柱在粉刷之前采用JCTA-400D界面剂处理；所有加气砼砌块墙面满铺耐160克耐碱网格布。墙体不同材料（混凝土、砌体、砖等）之间竖缝及顶部横缝相接处铺设钢丝网（丝经0.6mm,孔经10mm）钢丝网搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm。
4、做水泥护角


室内墙面、柱面的阳角(高度不低于2．5米)和门窗洞的横竖边角，应作水泥护角，作法一般应采用l：2水泥砂浆打底，1：2水泥砂浆罩面，压光做明护角，护角厚度与墙面一致，一般宜做成小圆弧角，待面层砂浆收水稍干后用专用工具(呈小圆角的)捋成。水泥护角的宽度在墙面、柱面的阳角部位，每侧宽度为60mm，在其边部中45度斜柱与白灰砂浆交接。水泥护角表面光滑顺直，与白灰墙面面层接搓平顺，手摸无捋手感，清晰美观。门窗两侧的水泥护角完成后应用清水及时刷洗玷污在门窗框上的砂浆。对门窗应加强施工过程中的成品保护，以免水泥砂浆对门窗表面造成污染。

    5、抹底灰

    墙面抹底灰前，先要清理基层，提前一天浇水湿润墙面，确保砖墙浸水深度达8～10mm，对基层凹凸较大的部位，必须剔凿铺平，过深凹坑要提前浇水，湿润墙面后分层补抹平，然后找规矩，贴灰饼，墙面冲筋。一般情况下，冲筋完二小时后即可抹底灰，先薄抹一层底子灰，接着抹第二遍与冲筋找平(中层)，用大杠刮平，对底子灰作全面检查查看底子灰是否平整。阴阳角是否方正，阴角交接处，墙面与顶板交接处是否光滑平顺，必要时用靠尺刮平，用阴角器搓平顺，使室内四周做到方正顺直，底子灰抹平后，应由专人整修预留洞口。电气、消防箱、盒、槽周边的细部方法是将周边50mm范围内的石灰浆清理干净，然后用1：1：4水泥混合砂浆在洞、箱、槽周边抹成方整光滑的洞口，厚度比底子灰略高出2mm，做好这些部位的细部至关重要，抹底子灰时还要注意埋设在墙上的过墙套管，保持墙面两侧齐口，做好与安装的配合。

     5、抹罩面灰

待底子灰六、七成干时，即可抹罩面灰，罩面也应两遍完成，赶光压实，最后宜用塑料抹子压光，以做到不漏压，不漏底，表面光滑洁净，接槎平整，线角顺直清晰为好，对孔洞、槽、盒和管道后面的细部，更要精心操作，务必做到边缘镶贴整齐，光滑，管道后面平整，并与其他墙面观感一致。

6、顶棚抹灰

   顶棚抹灰要在靠近项板的四周墙面弹出一条水平线，作为顶棚抹灰的水平控制线，然后按设计要求的做法分层抹压，做到表面顺平压光压实，不得有抹纹、气泡等现象。顶棚与墙面相交的阴角应呈直线，与管道交接处要顺平。

四、成品保护

注意成品保护，防止交叉污染，是保证和提高室外装饰整体观感质量的一项极其重要的工作。室外装饰施工周期长，工种及工序之间交叉作业多，加上室外露天作业、垂直运输等多种因素，极易使成品受损。因此要求单位工程负责人员切实法，确保达到预期效果。

  第二节、聚合物砂浆保温施工工艺
一、施工流程
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二、施工准备

1、墙面结构基面处理：

    (1)墙面经过工程验收达到标准的，方可进行外墙保温施工。保温施工前，对外墙表面空鼓、开裂处、不平整处清理修补剔凿完毕。

    (2)进行外墙保温施工的墙体基面的尺寸偏差还应符合下表之规定：
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（3）所有墙面、框架梁、框架柱在在保温砂浆施工之前先清理干净，刷界面剂处理一道；所有烧结页岩砌块墙面满铺耐耐碱网格布。墙体不同材料（混凝土、砌体、砖等）之间竖缝及顶部横缝相接处铺设钢丝网（丝经0.6mm,孔经10mm）钢丝网搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm。
2、施工机具准备：

    (1)搅拌灰盘、灰斗，垂直运输机具，水平运输手推车，冲击钻等。

    (2)常用抹灰工具及抹灰检测工具，放线工具、线锤、水桶、剪子、铁锨、扫帚、托线板、方尺、钢板尺等。

    (3)电线、接线板等辅助施工材料。

  3、施工作业条件：

    (1)保温施工温度不小于零上5℃；

    (2)保温施工时风力不大于5级；

    (3)保温施工时应搭设好装饰用双排架；

    (4)保温施工前，必须是装好门窗和框，阳台栏杆和预埋件等，并将墙上的施工洞都塞密实。

    (5)结构工程验收完毕，质量达到验收标准，门、窗口安装完毕，墙面的雨水管卡、预埋铁件、空调眼、设备穿墙管道提前安装完毕，并留出保温层厚度，方可进行保温施工。

三、施工方法

1、墙面基层处理：

    2、墙面弹线

    根据设计图纸的要求，弹厚度控制线。按厚度控制线要求在墙面上做出标准灰饼，用保温材料作灰饼。

    3、保温层施工操作规程

    (1)配料调浆(见产品使用说明书)

    (2)涂覆：无机保温砂浆的涂抹应分层进行。每层涂抹厚度要不小于1 O mm(现浇混凝土墙面的第一层涂抹宜慢而薄，并稍用力，以免产生气泡，若有气泡应及时剔除)。待第一层材料初凝后(至少间隔24小时以上)再抹第二层，依次直到满足设计要求厚度。分层涂抹时应适度按压表面不收光，以保证保温层与墙面及保温层之间的粘结，但不宜在一个部位反复抹压。

    (3)找平：保温层涂抹完毕后，用靠尺由下往上找平，低处用无机保温砂浆补平，再用木抹子搓平。

    4、聚合物抹面抗裂砂浆施工规程

    (1)保温要求

    保温层涂抹厚度达到要求，且彻底干燥后，方可进行抹面层施工。

    (2)制备浆料

    面层采用聚合物类抹面砂浆材料，按比例制备浆料，在容器内先加水后再加罩面材料，反复搅拌均匀糊状即可使用，制备好的砂浆料在2小时内用完，超时间严禁使用，应掌握好搅拌时间和数量，随拌随用。

    (3)预处理：清除保温层表面的尘土，泥点等污物。

    (4)涂覆：在保温层和四角网格布上涂抹聚合物抗裂砂浆找平，抹时要求上杠找平，并用木抹子搓平，施工一定要压实，压紧，尤其边角处，要求面墙一次成活，以免接口不能压紧。局部网格布网部位用型卡子卡住，并补抹聚合物砂浆。聚合物砂浆总厚度应控制在3．5 mm以内。要求网格布应包裹在聚合物抗裂砂浆层中，网格布网格饱满度为100％。

四、成品保护

1、成品保护

外墙保温施工完成后，后续工序与其它正在进行的工序应注意对成品进行保护。

   第三节、涂料、油漆工程
 一、内墙涂料施工

    1、施工工艺：

清扫→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→第一遍涂料→复补腻子→磨平(光) →第二遍涂料。

2、主要施工技术措施

    (1)涂料在涂刷前，被涂物件的表面必须干燥。

    (2)涂料工程使用的腻子应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。

    (3)涂料的工作粘度和稠度必须加以控制，应根据不同的材料性质和环境温度而定，不可过稀、过稠，使用在施涂料过程中不透底、不流坠、不显刷纹。施工过程中不得任意稀释。

    (4)施涂前应将基层或基层的缺梭掉角处，用1：3的水泥砂浆修补，表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平。

    (5)内墙涂料工程分段进行，应以分格缝、墙的阴角处或水落管等为分界线。

    (6)内墙涂料施工，同一墙面应用同一批的涂料，每层涂料不宜施涂过厚；层应均匀，颜色一致。

3、施工质量控制：

    (1)基层处理后表面应平整，阴、阳角扩角线应密实，轮廓分明，无空鼓、酥松、裂缝等缺陷。

    (2)涂料的品种、质量和颜色必须符合设计要求和有关标准的规定。

    (3)涂料施工过程中，严禁掉粉、起皮、漏刷和透底。

(4)无明显流坠、疙瘩、溅沫。

(5)装饰线、分色线平直。

    二、顶棚涂料施工

    l、涂料施工前的准备工作

    (1)涂料使用前必须将涂料倒于较大容器中充分搅拌，使之均匀，使用过程中需不断搅拌，以防涂料厚薄不均匀，填料结块或色泽不一致。

    (2)当稠度过大或存放时间较长出现“增稠”现象时，可通过搅拌降低稠度至里流体状再使用，但不能任意加水，以免影响涂膜强度。

    (3)选择相应稠度和颗粒状的涂料，并应采用同一批好，一次备足，以免颜色和稠度不一致而影响装饰效果，给施工带来不便。

    (4)涂料有效时间不能过长，一般不超过出厂日期的六个月。

    2、施工要点

    (1)对顶棚面进行喷涂时，喷嘴与被喷涂面作平行移动，运行速度要保持一致。

    (2)对于接缝部位出现颜色不均匀时，先用砂纸打去较厚部位，然后再进行喷涂。

    (3)在顶棚面喷涂料前应作小块样板试验，然后再进行大面积正式喷涂。

    (4)在门窗等部门喷涂时，应采取必要的遮挡，以免涂料喷到门窗上。

    第四节、屋面工程
一、找坡、找平

屋面工程是建筑工程分部中的一个重要工程。做好层面工程的细部，即是确保屋面不渗漏的关键，也是屋面观感质量的重要方面。细部作法首先要求屋面找坡正确，排水坡度必须符合设计要求和规范规定。本工程屋面除了底层商店房是平屋面外其余是斜屋面，不存在大面积找坡工序。平屋面排水坡不小于2％，天沟、檐沟的纵向排水坡度不小于1％，水落口周围直径500毫米范围的坡度不小于5％。做到1：2.5水泥砂浆找坡层时宜掺微膨胀剂，以减少收缩开裂。找平层施工时应冲筋、上杠、压光，并充分湿润养护，表面不得有栈松、起砂、起皮现象。纵横向每6米左右设l条分格缝，缝宽20毫米，缝中嵌填密封材料。分格缝兼做排气道时，缝宽30～40毫米，并应与保温层连通。分格缝应留设在现浇板的框架梁中。屋层应随保温层做成平缓的半圆弧。圆弧半径：采用沥青防水卷材为100～150毫米；高聚物改性沥青防水卷材为50毫米；合成高分子防水卷材为20毫米。为了避免出水口因铺设附加层而造成贩排水不畅，应将该范围内的找平层做成深20毫米的坑。找坡层、找平层完成后应结合必需的养护进行局部淋水试验，以检验找坡是否符合规范标准要求，有无积水现象。

二、BAC-P双面自粘防水卷材施工

双面自粘防水卷材施工工艺 

（一）、 空铺自粘防水卷材 

施工工艺流程：基层处理 -→ 节点加强处理 -→ 空铺卷材 -→ 长、短边搭接粘结 -→ 质量验收 1) 基层处理：基层应平整、坚实，无明水，将基层突起物清除干净。 2) 节点加强处理：节点处按规范要求进行加强处理。 3) 空铺卷材：卷材长、短边搭接宽度不小于60mm。 4) 长、短边搭接粘结：将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除， 5）粘上聚苯板保护 

（二）、 水泥砂浆粘贴自粘防水卷材（主要适用于基层未做找平的地下室顶板、屋面等防水工程。） 1. 水泥砂浆随抹随粘贴自粘防水卷材 

施工工艺流程：基层处理 -→ 抹水泥（防水）砂浆 -→ 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜 -→ 铺自粘防水卷材 -→ 拍打卷材上表面、提浆 -→ 晾放（24小时至48小时） -→ 对接口密封 -→ 节点加强处理 -→ 质量验收 

1) 基层处理：基层表面应先作处理，使基层坚实、干净，并充分湿润，无积水。 

2) 抹水泥（防水）砂浆：其厚度一般为10㎜～20㎜（视基层平整情况而定），铺抹时应注意压实、抹平。在阴角处，应抹成半径为50mm以上的圆角。铺抹水泥砂浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100～300mm，并在铺抹过程中利用导轨保证平整度。 3) 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜。 

4) 铺自粘防水卷材：将自粘防水卷材平铺在水泥防水砂浆上。卷材与相邻卷材之间为平行对接，对接缝应尽量拼严。（当采用搭接方式时，将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面隔离膜揭除，然后搭接密实。） 

5) 拍打卷材上表面、提浆：用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面，提浆，排出卷材下表面的空气，使卷材与水泥防水砂浆紧密贴合。 

6) 晾放：晾放24小时至48小时（具体时间视环境温度而定，一般情况下，温度愈高所需时间愈短）。 7) 对接口密封：采用附加自粘封口条密封。对接口密封时，先将卷材搭接部位上表面的隔离膜揭除，再粘贴附加自粘封口条。若搭接部位被污染，需先清理干净。（当上、下层卷材之间采用搭接方式时，无需自粘封口条,搭接宽度不小于60mm） 

8) 自粘防水卷材在立墙上铺贴时，在卷材收口处应临时密封（可用胶带或加厚水泥浆密封），以防止立墙收头处水分过快散失。 

9) 节点加强处理：节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处    

三、屋面地砖面层工艺

工艺流程  

（1）基层处理：把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉，再用扫帚将 

浮土清扫干净。 

（2）找标高：根据水平标准线和设计厚度，在四周墙、柱上弹出面层的上平标高控制 

线。

（3）排砖：依照砖的尺寸留缝大小，排出砖的放置位置，并在基层地面弹出十字控制线和分格线。排砖应符合设计要求，当设计无要求时，宜避免出现板块小于1/4边长的边角料。 

（4）铺设结合层砂浆：铺设前应将基底湿润，并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合 剂，随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆。 

（5）铺砖：将砖放置在干拌料上，用橡皮锤找平，之后将砖拿起，在干拌料上浇适量 素水泥浆，同时在砖背面涂厚度约lmm 的素水泥膏，再将砖放置在找过平的干拌料上，用橡皮锤按标高控制线和方正控制线坐平坐正。 

（6）铺砖时应先在房间中间按照十字线铺设十字控制砖，之后按照十字控制砖向四周 铺设，并随时用2m 靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴时应分段、分部位铺贴。

（7）如设计有图案要求时，应按照设计图案弹出准确分格线，并做好标记，防止差错。 

（8）养护：当砖面层铺贴完24h 内应开始浇水养护，养护时间不得小于7d。 

（9）勾缝：当砖面层的强度达到可上人的时候，进行勾缝，用同种、同强度等级、同色的水泥膏或1：1水泥砂浆，要求缝清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致，缝应低于 砖面0.5～lmm。 

（10）冬季施工时，环境温度不应低于5℃。

 质量标准 

 主控项目 

（1）原材料料应符合国家标准要求。 （2）面层与下一层应合牢固，无空鼓、裂纹。 （3）检验方法：同GB50209-2002。 

（4）有坡度要求的房间如卫生间坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏。

一般项目 

（1）砖面层表面应洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直。板 

块无裂纹、缺楞、掉角等缺陷。 

（2）面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求，边角整齐光滑。 （3）踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固，出墙厚度一致。 

                         第七章、安装工程施工技术方案
第一节、给排水工程施工技术方案


一、工程内容


给排水系统安装包括给水系统、排水系统、其中主要设备材料包括：大便器、洗脸盆、管道、各类阀门等。

二、施工主要程序

室外管道：材料检验→管沟开挖→管沟清理→管沟连接→管道防腐→管道敷设前检查→管道敷设→管道验收→分层回填夯实。

    给水管道：施工准备→材料检查验收→测量下料→管件组对→支架制作→管道连接→试压冲洗→管道验收。

    室内排水：制料→管道施工准备→材料检验→测量下料→支架制安→柔性抗震联接→安装就位→卫生洁具安装→通水通球试验。

三、主要施工方法及技术要求

    (一)室外埋地管线的施工

    1、室外排水管施工前一定要对管材进行认真的检查，发现有损坏、变形、裂纹的禁止使用。

    2、室外给水管，管材、管件在运输、装卸、储存和搬运时，严禁剧烈撞击、抛摔、滚拖，与尖锐物品接触，避免油污。

    3、准确测量放线后进行管沟开挖，开挖宽度以大于可敷管径300mm为宜，开挖管沟应避免在雨天进行，开挖后就清除淤泥、石块、树根等杂物，并置换设计指定的回填土。

    4、将预制好的管段缓缓放入管沟内，封闭堵严总出水口，做好临时支撑，按照图纸的坐标标高，找好位置和坡度，以及各排水井的方向和中心线，将管道按程序连接好。

    5、埋地管线连接完后，应按设计要求进行通水试验，待试水合格后，进行分段回填，回填前应对回填土中的大块及尖硬物质清除，回填土含水量不得超过35％。

    (二)给水管道

    1、热熔连接施工工艺

    (1)插入式热熔合连接施工方法

    a、热熔合连接前的准备工作

    外径25～110mm的管子需要用倒角器将管端倒角15。至原壁厚的一半，外径16mm和20mm的管子不需要。外径20～110mm的管子需要用刮皮器切削管子，直至刀片与管端平齐，每一种尺寸的管子均需用不同的刮皮器，外径16mm的管子则不需要。

    用清洁剂和不起毛的纸擦净管件和管子，清洁剂可用专用产品或酒精(浓度至少为95%无油脂)。当预组装的部件做熔接时，连接前在管件与管子所要求的位置上做出标记。外径16～63mm的管子手工连接时，均要用标记模板对管子插入管件的熔合深度处做出标记，该标记应在加热和连接后仍可看到。每次熔合后均要用干布或干纸擦净加热套和加热头，不要用清洁剂。

    b、热熔合连接

    将管子和管件分别插入加热套和加热头，不要旋转他们，也不要太快移动他们要使材料有足够熔化时间)。当管子和管件完全插入加热套和加热头，加热过程便开始(此时开始计时)，熔合时应防止管件和管子向外滑动。

    加热后，慢慢将管子和管件从加热管件上移出，不要旋转加热部分。

    加热后立即将管子和管件沿其轴线往一起压，不要转动。严格遵守保持时间和冷却时间。保持时间：在此时，管件与管子必须何在一起并不得转动。冷却时问：在此时，可不用手握持管件和管子，但在冷却时间未完之前，不得进行下一步组装工作，以免承受应力。

    熔合工序完成后，管件与管子便精确的对中。在熔合过程中和熔合后，不允许

转动管件和管子。


 2、丝扣连接工艺

    (1)管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工，将断好的管材，按管径尺寸分次套制丝扣，40—50mm者套丝3次，70mm以上者套3—4次。管道套丝时，将管道的另一端放在三脚托架上(高度可调，确保管道水平)。托架与管道接触面处，放胶皮做隔离垫，通过这种方式，保证管道的镀锌层不受破坏。用套丝机套丝，将管材夹在套丝机卡盘上，留出适当长度将卡盘夹紧，对准板套号码，上好板牙，按管径对好刻度的适当位置紧住固定板机，将润滑剂管对准丝头，开机推板，待丝扣套到适当长度，轻轻松开板机；用手工套丝板套丝，先松开固定板机，把套丝板标盘退到零度，按顺序号上好板牙，把板盘对准所需刻度，拧紧固定板机，将管材放在压力案压力钳内，留出适当长度卡紧，将套丝板轻轻套入管材，使其松紧适度，而后两手推套丝板，带上2—3扣，再站到侧面板转套丝板，用力要均匀。待丝扣即将套成时，轻轻松开板机，开机退板，保持丝扣应有锥度。管口端丝套好后，要妥善堆放好，安装过程中要注意轻拿轻放，不能破坏丝扣。螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑，不得有毛刺、断丝，缺丝总长度不得超过螺纹长度的10％。

    (2)配装管件时应将丝扣端部进行清洗，用清水将端部处机油、金属与塑料碎屑清除干净并擦干，将所需管件套入管丝扣，试试松紧度(一般用手带入3扣为宜)，在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件，然后用管钳将管件拧紧，使丝扣外露2—3扣，去掉麻头，擦净铅油，编号放到适当位置等待安装。

    (3)管道安装前，必须对管材进行认真检验。安装时一般从总进入口开始操作，总进口端头加好临时丝堵以备试压用。安装前，清扫管膛，采用机械套丝，接头填料为铅油和聚四氟乙烯生料带，用管钳按编号依次上紧，丝扣外露2—3扣为宜，安装螺纹零件时，应按旋紧方向一次装好，不得倒回。安装完后找直找正，复核甩口的位置，方向及变径无误，所有管口要加好临时丝堵。管道连接后，把挤到螺纹外面的填料清理干净，填料不得挤入管腔，以免阻塞管路，同时对裸露的螺纹进行防腐处理。

    (4)镀锌管在任何情况下不允许用气割，要用砂轮切割机和手锯切割，切割后用半圆锉清理管口毛刺，后套丝组对。

    (5)将预制好的主管按编号分层排开，每层从上至下统一吊线安装卡件，顺序安装，校对预留甩口的高度，外露丝扣和镀锌层破损处刷好防锈漆并配合结构堵好楼板洞。

    (6)为了确保预制质量，对丝接的管件质量从严把关，不合格品严禁使用，在预制好后，还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上，而且其中心线连线要和管道中心线平行，如有歪斜(或偏差)，属于管件内螺纹质量问题，要重新更换，属于组装紧固未到位的，要进行重新处理。

    3、敷设要点

    (1)管道在墙内敷设时，需经结构设计认可，土建配合预留或开凿管槽，管槽深度应大于管外径加10mm，宽度为管外径加60mm，可将管道在墙槽内用钢丝、管卡等临时固定，敷设完毕并试压合格后，将墙槽用水浸透，再用M10砂浆(或细石混凝土)分层嵌槽保护，并在毛墙面上做管道走向标记，以防二次装修时破坏管道。

    (2)明敷管道应在土建施工完毕后进行，安装前先复核预留孔洞的位置是否正确。

    (3)管道走向布置应合理，不得穿越烟道、风道。明装管道不得穿越卧室，应远离热源，立管距家用灶具不得小于400mm，与采暖管道净距不得小于200mm。

    (4)管道穿越建筑物变形缝时，必须设两端固定的补偿装置。

    (5)冷水管道直线长度大于20m时应有补偿措施。

(6)管道安装前按要求设置管卡，位置应准确，埋设平整、牢固，管卡可采用U型卡，管卡与管道应接触紧密，但不得损伤管道表面。在金属配件与管道连接的部位，管卡应设在金属管配件的一端，并应尽量靠近金属管配件。

(7)立管与水平管的支撑间距不得大于下表的要求。
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(8)管道在穿越墙、梁、楼层及水池、水箱壁等处必须设置套管，套管两端应与墙、梁饰面平齐。在穿越楼层时套管应为镀锌钢管，上端高出楼地面宜为100mm，应在严密的防水措施。

    (9)管道敷设时严禁有轴向扭曲。

    4、给水管，管材、管件在运输、装卸、储存和搬运时，严禁剧烈撞击、抛摔、滚拖，与尖锐物品接触，避免油污，与金属管配件，阀门等的连接应采用螺纹连接或法兰连接。采用螺纹连接宜用聚四氟乙烯生料带作为密封填充物，不宜用厚白漆、麻丝。管道在穿越墙，梁，楼层等处必须设置套管，套管两端应与饰面平齐。在穿越楼层时套管应为镀锌钢制套管，上端高出楼地面宜为100mm，应有严密的防水措施。

    5、水压试验。管道安装完毕，埋地及暗敷管道在隐蔽前，应做水压试验，按《采暖卫生工程施工及验收规范》第3．1．4条规定进行试验。管道试压由管道最底处缓慢地充水，随着逐渐充水由低处向高将各溢水端封堵，使管道内空气得以充分排除，在静压状态下先进行水密性检查，然后对管道缓慢升压，一般采用手摇泵，升压时间不小于0．6MPa，最大压力不大于1．Mope，达到实验压力稳压1h，观察各接头是否渗漏，稳压1h后，补压至规定实验压力值，10m工n内压力降不超过0．02MPa，即为合格。

    管道穿墙处洞口缝隙均采用不燃材料填实。

    6、管道在使用前进行清洗，按《采暖卫生工程施工及验收规范》第3．2．11条规定进行。冲洗分两次进行，首先，对立、支干管进行单独试压冲洗，符合设计要求后，再与支管部分连接，进行二次打压、冲洗。饮用水管道安装冲洗完毕后，在使用前应用每升水中含20～30mg的游离氯的水灌满管道进行消毒，含氯水在管道中应留置24h以上。消毒完后，再用饮用水冲洗，并经有关部门取样检验，水质未被污染方可使用。

    (三)排水管的安装

    1、本工程排水管采用聚氯乙烯芯层发泡排水管安装

    该管材质轻、内壁光滑，安装便捷、受气候影响小，但该管材刚性差，热膨胀性大，极易污染，施工中应从以下几个方面着手。

    (1)选材：应选用质地均匀、表面光洁、色泽一致，无夹渣、气泡，无椭圆变形且表面无划痕的材料。选材过程中应严把质量关，杜绝不合格材料进场。材料进场后放置在阴凉、通风、干燥处保存，以免曝晒或受高温时管材变形。管材下部应用受力面宽度不小于5cm的方木垫起，方木间距不大于1m，且不宜堆放过多，以免管道受压，产生变形。

    (2)管道安装：管道安装时应根据现场具体情况及选用的卫生器具，在现场排列测出需用管段的长度，截取需用管段。并对所用管件进行标记，安装时应先在管道上套上专用筒状塑料布，以免施工中污染管道，管道安装后，将塑料布各接口用不干胶扎严，管道安装时应及时封堵管口，以免有水泥沙子进入管道，影响将来的使用。施工中应严格执行验收规范，排水管道的横管与严格按验收规范要求选料施工，横管与横管、横管与立管的连接，应采用45。四通及90。斜三通或90。斜四通，立管与排出管的连接，应采用两个45。弯头或弯曲变径大于四倍管径的90。弯头。污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离，不得小于200ram若设置代替清扫口的器具，与墙体距离不小于400mm。

    1)塑料排水立管安装

    立管安装前，要检查同一付立管各层面上的预留洞口是否在同一垂线上，预留口坐标是否合适，否则应予以处理，以免管道安装后出现管道安装不垂直及与饰面过大或过小。当预留洞口坐标偏差过大时应采用专用打孔机打孔，以免对现浇楼板产生过大的破坏。立管甩口时应结合选用的卫生器具，做到标高与甩口位置方向准确无误。

    2)塑料排水管支管安装：支管安装前应结合现场条件，询问土建相关房间内的墙面抹灰厚度后，结合图纸合理安排选用卫生器具的位置，根据选用卫生器具排水口的位置定出排水管甩口的位置方向。在相应位置做出标记，并量出各管段的长度，断出需用管段。做至甩口位置，方向正确。管道坡度合理。避免管道安装后因甩口位置不正确带来的重新剔凿现象，以免带来漏水隐患。安装时应先做支管吊卡，再敷设管道，(管道吊卡间距根据管道规格，中=110时L≤110cm，中≤75时L≤75cm，中=50时L≤50cm。)以免管道安装后再做吊卡，引起管道受力不均产生起拱现象。本工程个别超过2m长的支管，应设置伸缩节，伸缩节应固定。管道穿墙时，穿墙部位应加套管保护。支管安装后应用冲气橡胶球堵住管道根部，做灌水试验。

    排水立管在底层和顶层应设检查口，距离室内地坪1m。公共建筑内在接3个及3个以上大便器的污水横管上宜设置清扫口。

    管道系统配管时，应将配好的管材与配件按设计试插一次，使承口插入的深度符合要求，不得过紧或过松，同时测定管端插入承口的长度，并在其表面划出标记，管端插入承口深度符合下表规定。
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    管道及管件在粘接前，应用棉纱或干布将内侧和插口外侧擦干净，无灰砂与水迹，当表面沾有油污时，须用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。

    粘接工艺宜集中进行，要求在室温0。C以上操作，承插口表面的粘接剂要均匀涂抹，先涂承口，后涂插口，粘接后使管端插入深度符合所划标记，并保证承插口的直度和接口位置正确，然后静待2～3m工n，以防止接口滑脱。预制管段节点间误差不大于5mm，承插接口插接完毕后，应将挤出的粘接剂用棉纱或干布蘸丙酮等清洁剂擦拭干净。

    立管应每层设置一个伸缩节和固定支架，安装位置及管道插入伸缩节内的深度，符合设计规定。(当设计无具体规定时管端插入伸缩节应预留的间隙为：夏季5～10mm，冬期：15～20mm)。立管上每层设置一个伸缩节，伸缩节安装在该层楼板上，伸缩节上口距地面5～7cm，隔层设一个检查口，检查口距地面1m，朝向应便于检修。管卡应采用专用管卡，载置在距该层地面1．5～1．8m处，但同一层面的管卡标高应一致，且应栽置牢固。

    立管中心线与粉刷后的墙或柱的距离按下表。
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    管路系统必须设置支吊管卡，凡层高≤4m的建筑物，每层设一个，层高大于4m设两个，管卡与管外壁部分应略为松弛，以适应管道伸缩，横管吊卡按下表设置。    [image: image18.emf]
管道最小坡度按下表执行：(工程设计图纸注明者外)

[image: image19.emf]    

管道安装完毕后，应作系统通水试验，以排水畅通接口无渗漏为合格。

    排水系统施工应注意下列事项：

    现场的清理：为了防止弯曲变形，严禁管材乱堆乱放，并在上面堆放其他物品。断口要平齐，用锉刀除掉断口内外飞刺，以免影响外观质量。

    (四)卫生器具安装

    卫生间首先要画出平面布置图，经审核，做出样板后方能大面积施工。

    卫生器具安装，各类管口到位，待土建地面、墙面，顶棚装饰完工后，再就位安装。

    固定卫生器具用的木砖应全部刷防腐漆、稳装卫生器的螺钉，应采用镀锌件，在轻质墙上安装卫生器具时，应尽量考虑采用落地式支架，如采用装在墙上时，应采用加固措施，并不影响背面墙面的平整，使用的卫生器具支架，要有足够的力度和稳定性，为使卫生器具稳固及与墙面紧贴，安装前要首先找好墙面平整部分，然后再用水平尺找好卫生器具的尺寸，进行安装。

  1、坐便器安装

    (1)背水箱配件安装

    a、背水箱中带溢水管的排水口安装与塞风安装相同。溢水管口应低于水箱固定螺孔10～20mm。

    b、背水箱浮球阀安装与高水箱相同，有补水管者把补水管上好后煨弯至溢水管

    c、安装扳手时，先将圆盘塞入背水箱左上角方孔内，把圆盘上入方螺母内用管钳拧至松紧适度，用挑杆煨好勺弯，将扳子轴插入圆盘扎匀，套上挑杆拧紧顶丝。

    (2)背水箱、坐便器稳装

    a、将坐便器预留排水管口周围清理干净，取下临时管堵，检查管内有无杂物。

    b、将坐便器出水口对准预留排水口放平找正，在坐便器两侧固定螺栓眼处画好印记后，移开坐便器，将印记做好十字线。

    c、在十字线中心处剔中20×60的孔洞，把中10螺栓插入孔洞内用水泥栽牢，将坐便器试稳，使固定螺栓与坐便器吻合，移开坐便器。将坐便器排水口及排水管口周围抹上油灰后将坐便器对准螺栓放平，找正，螺栓上套好胶皮垫、眼圈上螺母拧至松紧适度。

    d、对准坐便器尾部中心，在墙上画好垂直线，在距地平800cm高度画水平线。根据水箱背面固定孔眼的距离，在水平线上画好十字线。在十字线中心处剔Φ30×70深的孔洞，把带有燕尾的镀锌螺栓(规格中10×100)插入孔洞内，用水泥栽牢。将背水箱挂在螺栓上放平、找正。与坐便器中心对正，螺栓上套好胶皮垫，带上眼圈、螺母拧至松紧适度。

    坐便器无进水锁母的可采用胶皮碗的连接方法。

  2．洗脸盆安装

    (1)洗脸盆零件安装

    a、安装脸盆下水口，先将下水口根母、眼圈、胶垫卸下，将上垫垫好油灰后插入脸盆排水口孔内，下水口中的溢水口要对准脸盆排水口中的溢水口眼。外面加上垫好油灰的胶垫，套上眼圈，带上根母，再用自制扳手卡住排水口十字筋，用平口扳手上根母至松紧适度。

    b、安装脸盆水嘴：先将水嘴根母、锁母卸下，在水嘴根部垫好油灰，插入脸盆给水孔眼，下面再套上胶垫，带上根母后左手按住水嘴，右手用自制八字死扳手将锁母紧至松紧适度。

    (2)洗脸盆安装

    洗脸盆支架安装：应按照排水管口中心在墙上画出竖线，由地面向上量出规定的高度，画出水平线，根据盆宽在水平线上画出支架位置的十字线。按印记剔成中30×120孔洞。将脸盆支架找平栽牢。再将脸盆置于支架上找平、找正。将中4螺栓上端插到脸盆下面固定孔内，下端插入支架孔内，带上螺母拧至松紧适度。

    (3)洗脸盆排水管连接

    a、S型存水弯的连接：应在脸盆排水口螺纹下端涂铅油，缠少许麻丝。将存水弯上节拧在排水口上，松紧适度。再将存水弯下节的下端缠油盘根绳插在排水管口内，将胶垫放在存水弯的连接处，把锁母用手拧紧后调直找正。再用扳手拧至松紧适度。用油灰将下水管口塞严，抹平。

    b、P型存水弯的连接：应在脸盆排水口螺纹下端涂铅油，缠少许麻丝。将存水弯立节拧在排水口上，松紧适度。再将存水弯横节按需要长度配好。把锁母和护口盘背靠背套在横节上，在端头缠好油盘根绳，试安高度是否合适，如不合适可用立节调整，然后把胶垫放在锁口内，将锁母拧至松紧适度。把护口盘内填满油灰后向

墙面找平、按实。

    将外溢油灰除掉，擦净墙面。将下水口处外露麻清理干净。

    (4)洗脸盆给水管连接：

    首先量好尺寸，配好短管。装上八字水门。再将短管另一端螺纹处涂油、缠麻，拧在预留给水管口(如果是暗装管道，带护口盘，要先将护口盘套在短节上，管子上完后，将护口盘内填满油灰，向墙面找平、按实，清理外溢油灰)至松紧适度。将铜管(或塑料管)按尺寸断好，需煨灯叉弯者把弯煨好。将八字水门与水嘴的锁母卸下，背靠背套在铜管(或塑料管)上，分别缠好油盘根绳或铅油麻线，上端插入水嘴根部，下端插入八字水门中口，分别拧好上、下锁母至松紧适度。找直、找正，并将外露麻丝清理干净。

    卫生器具的接口与排水管道连接时，应清除管内杂物，连接处用油灰或1：5白灰水泥混合膏填入抹平，以防止污水外流。

    安装地漏要严格控制标高，地漏四周要有合理的坡度，严禁倒坡。

    排水栓安装应低于池面，底上垫上胶皮垫或其他软垫，与排水管连接要拧紧锁母，防止漏水。
    (五)阀门安装

    按或按图纸要求，按介质性质，工作参数及安装使用要求条件，正确选用，另外采购的阀门在仓库内要分类存放，挂好标牌，防止错用、安装时出差错。

    安装前应根据要求，仔佃核对型号、规格，鉴定有无损伤，清除通口封盖及阀门内杂物，凡出厂没有合格证及试验报告单的阀门，应逐个试验，安装时要看准方向不得装反。

    安装位置，要从使用、操作、维修着眼，尽可能满足条件，同时要考虑到个形美观。阀门手轮不得朝下落地阀门手轮应朝上，不得斜装，安装时，法兰要平行不得使用双垫，紧螺钉时要对称进行，用力要均匀。螺母同一侧螺栓出螺母不大于螺栓直径的1．5倍。

    (六)各类支架制作

    加工前要画出加工大样图，方能加工制作，孔眼的钻眼，必须用机械钻眼，严禁用气焊、电焊冲眼代替。

    管道不允许有任何位移的部位，应设置固定支架如水幕头等，固定支架要牢固，固定在可靠的结构上，在管道无垂直移位，或位移很小的地方，可设活动支架，为了保证支架的耐用美观，各楼层立管架根据结构应采用落地支架，敷设在吊项内管道，应采用吊架方法时吊杆焊接在预埋铁件上。

    各类支架严禁埋设在12cm墙上或加气混凝土内，吊顶内的管道放在托架上或吊架上，严禁放在装饰龙骨上，各类支架安装前必须做好防腐处理。

    安装前，严格按设计规范规定，确定支架距离，应根据管道图纸中标高与土建施工的标高核对，用水平仪抄到墙壁或柱上，然后根据管道走向和坡度计算出每个支架的标高和位置，弹好线再进行安装。

    安装时支架应牢固的固定的结构物上，横向长度应水平，墙面与管子中心线平行，不允许上翘下垂，或扭斜。在墙上固定支架时，如砖砌体，可直接埋入墙内，埋设时，席清除砖孔内的砖屑及杂物，并用水将孔洞浇洗，埋设深度应符合设计，并使用1：3水泥砂浆，填补饱满，在钢筋混凝土上安装支架必须结实牢固。

    各类管道安装，必须在土建抹灰前或做出坍饼并弹出地面50cm控制线后方能施工。

    分项调试、试压、测压等工作在器具安装过程中同步进行，隐蔽部分未经试压不得隐蔽。

  第二节、消防工程施工方案
一、消防给水安装

(一)消防管道安装

    1、消防给水管道安装

    参照上节给排水工程施工方案

    2、室内消火栓箱安装

    (1)按设计要求设置减压型消火栓，以保证每个消火栓前压力不大于0.5Mpa。

    (2)室外消火栓和消防接合器的安装应保证符合消防设计和施工及验收规范的要求。

(3)消火栓箱内的消火栓口应朝外，栓口中心距地1.1M，允许偏差20MM，阀门距箱侧面为140mm，距箱后内表面100mm，允许偏差5mm，消火栓安装应平直牢固，附件应齐全，安装应整齐。

3、消防水泵安装


消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表，并安装检查和试水用的放水阀门；消防水泵组的总出水管上还应安装压力表和泄压阀，安装压力表时应加设缓冲装置；吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装，其直径不应小于消防水泵吸水口直径，且不应采用蝶阀；吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象；泵的进出口应加设柔性连接管。


4、消防气压罐安装


本工程消防、喷淋系统设气压罐。气压罐上的安全阀、压力表、泄水管的安装应符合产品使用说明书的要求；气压罐安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求；安装时四周应设检修通道，其宽度不应小于0.47m，气压罐顶部至楼板或梁底的距离不得小于1.Om。按要求气压罐启泵压力为0.1 8MPa，停泵压力为0.22MPa。


5、消防栓水泵接合器


消防水泵接合器的三种形式，适用安装于不同的场所。地上消防水泵接合器，栓身与接口高出地面，目标显著使用方便。地下消防水泵接合器安装在路面下，不占地方，特别适用于寒冷地区。墙壁消防水泵接合器安装在建筑物墙根处，墙上露出三个接口和装饰标牌，目标清晰、美观，使用方便。

安装时，按图标各部位和尺寸进行安装(放水阀水平延长至开启方便处)，使用消防水泵接合器的消防给水管路，应与生活用水管道分开，以防污染生活用水(如无条件分开，也应保证使用时断开)；各零部件的连接及与地下管道的连接均需密封，以防渗漏。安装好后，应保证管道水平，闸阀、放水阀等开启应灵活，并进行水压试验；放水阀及安全阀溢水口要和下水道其它水道相通以便用完后放出余水。

6、消防管道的坡度


消防给水横管应有一定坡度坡向泄水处，管线较长建筑高度有限时可水平安装，但不得倒斜。


二、消防电气安装


(一)电管敷设

    1、电缆敷设设计选用镀锌钢管埋地、预埋在混凝土板内或吊顶内暗设，施工按照钢管敷设分项工程施工工艺标准进行。要严把钢管进货关，钢管壁厚、焊缝要均匀、镀锌层完整无剥落现象，管箍、铁制灯头盒、开关盒、接线盒等均要有产品合格证。

    2、预埋管要与土建施工密切配合，提前做好准备工作，才能准确、快速施工预时埋管；在吊顶内敷管要与装修，给排水、暖通及强电专业施工密切配合，合理安排吊顶内空间，首先满足风管、水管、桥架、线槽的布置，其次安排电气配管位置。电线管预制加工应注意管口无毛刺，管内无铁屑，弯曲无凹扁和裂缝。

    3、配管应沿最近线路敷设并减少弯曲半径，弯曲半径不应少于管外径的10倍，与建筑物表面的距离不应小于15毫米，进入盒、箱管口宜高出内壁3—5毫米，管路每隔1米左右用铅丝绑扎牢固。明配管(包括吊顶内)的吊支架规格设计无规定时，则采用30×4毫米扁钢支架或者30×30×3毫米角钢支架，用金属膨胀螺栓固定。金属软管与钢筋、设备、箱、盒连接时，应采用金属软管接头连接，金属软管用管卡固定，固定点间距不应大于1米。

    4、镀锌管应采用套管焊接，不应采用直接熔焊连接，电线管端螺纹长度不应小于管接头长度的确良1／2。钢管与盒、箱连接应采用锁紧螺母固定，管端螺纹宜外露锁紧螺母2—3扣。钢管的跨接接地线采用专用接地线卡跨接，不应采用熔焊连接；金属软管与接线盒之间也要用接地线卡跨接。

    5、通讯电缆进线穿外墙留孔处，配合土建做好防水工作。

    (二)管内穿线

    1、管内穿线要严把导线进货关，导线的规格型号必须符合设计要求，并有出厂合格证，到货后检查绝缘电阻、线芯直径、材质和每卷的重量是否符合要求，应按管径的大小选择相应规格的护口，尼龙压线帽、接线鼻子等规格和材质均要符合要求。

    2、管内穿线应在建筑结构及土建施工作业完成后进行，先穿带线，用Φ1．2—2.0毫米的铁丝，两端留10一15厘米的余量，然后清扫管道、开关盒、插座盒等的泥土、灰尘、盒内刷防锈漆，穿线前检查各个管口的护口是否齐整。

    3、导线预留长度：接线盒、灯头盒为15厘米，各种箱体内为箱体周长的1／2。

    4、管内穿线结束后，为了加强成品保护，以免丢失导线和保持盒内清沽，待竣工前适当时期再装上面板及插头等。

    (三)金属线槽配线

    1、金属线槽应是经过防腐处理的定型产品，线槽应平整，内壁光滑无毛刺。线槽的连接应连续无间断；每节线槽的固定点不应少于两个，在转角、分支处和端部均应紧贴墙面固定。线槽接口应平直、严密、槽盖应齐全、平整、无翘角。固定或连接线槽的螺钉或其他紧固件，坚固后其端部应与线槽内表面光滑相接。线槽的出线口应位置正确、光滑、无毛刺。线槽敷设应平直刺齐，并列安装时，槽盖应便于开启。金属线槽应可靠接地。

    2、线槽内导线的规格和数量应符合设计规定，当设计无规定时，导线总截面积不应大于线槽面积的40％，在不易拆卸盖板的线槽内，导线的接头应置于线槽的接线盒内。

    (四)电缆桥安装

    1、电缆桥架为厂家定型产品，其支架、连接件和附件最好由厂方成套供货。产品到货应清点数量，除直通桥架外，三通、弯通、附件等是否齐全，检查镀锌层是否有脱落现象。卸车时严禁从车上直接推下，二次搬运应装多少运多少。

    2、电缆桥架的支架、吊架固定支点间距一般不应大于1.5—2.0米，一般选M10

或M12金属膨胀螺栓固定，支架与吊架应安装牢固，横平竖直。桥架组装时应先做干线，再做分支线。桥架内保护接地线应按设计要求敷设在槽内一侧。

    (五)线缆敷设

    1、电缆沟、竖井等处的地坪及抹面工作结束，电缆沟无积水，电缆桥架，电缆托盘、电缆支架及电缆过管、保护管安装完毕，并检查合格后才具备敷设电缆的作业条件。

    2、建筑内垂直敷设电缆多，可用无线电对讲机作为定向联系，简易电话作全线联络，在桥架或支架上多根电缆敷设时，根据现场实际情况，先将电缆的排列用表或图的方式划出来，以防电缆的交叉和混乱。

    3、电缆沿桥架或插盘敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

    4、电缆垂直敷设有条件的最好自上而下敷设，将电缆吊至楼楼层顶部，敷设时同截面电缆应先敷设低层，后敷设高层，要特别注意在电缆轴附近和部分楼层应采

取防滑措旋：自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设，高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设；沿支架敷设时，支架距离不得大于1．5米，沿桥架

或插盘敷设时，每层最少加装两道卡固定架，敷设时应放一根立即卡固一根；电缆

穿过楼板时应装套管，敷设完后应将套管用防火材料堵死。

    5、沿支架、桥架敷设电缆，应在其两端、拐弯交叉处挂标志牌，直线段也适当挂标志牌，标志牌规格应一致，注明线缆编号、规格、型号、长度及始终点。

    6、在桥架内吊入线缆时，放至各层的大对数线缆分束绑扎，固定，不可交替。

    (六)面板及箱体安装

    1、各种面板的规格、型号必须符合设计要求，并有产品合格证。

    2、面板安装前应对预埋盒内垃圾进行清理，暗装面板应端正，严密并与墙面平，高度一致。

    3、消防控制箱、显示器均由生产厂家成套供货，到货时按设计图纸和厂方产口技术文件核对其电器元件是否符合要求，无件必须是国家定点厂的产品。

    4、挂墙式箱体可用金属膨胀螺栓固定在墙上，嵌入式箱体应在土建施工时将套箱预埋在墙内，安装高度要符合设计要求。

    5、火灾探测器、报警控制器及其他消防设备的安装：

    6、火灾探测器的安装应符合有关设计规定，探测器离墙壁、梁边的水平距离，不应小于0．5米；感温探测器的安装间距不应超过10米，感烟深测器的安装间距，不应超过15米。探测器应该水平安装。

    7、探测器底的外接导线应留有不小于15厘米的余量，入端处应有明显标志。

    8、探测器的确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向。

    9、火灾报警器控制器安装应符合设计要求，控制器应安装牢固，不得倾斜。当安装在轻质墙壁上时，应采取加固措施。

    10、消防控制设备在安装前，应进行功能检查，消防控制设备盘(柜)内不同电压等级，不同电流类别的端子应分开，并有明显标志。

    11、各种信息插座、电话插座、有线电视插座，在同一部位的标志应一致。

    12、摄像机安装前应按下列要求进行检查；1、将摄像机逐个通电进行检测和粗调，在摄像机处于正常工作状态后，方可安装；2、检查云台的水平、垂直转动角度，并根据设计要求定准云台转动起点方向；3、检查摄像机防护套的雨刷动作；4、检查摄像机在防护套内的坚固情况；5、检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸；

13、摄像装置的安装应牢靠、稳固；从摄像机引出的电缆宜留有l米的余量，不得影响摄像机的转动。报像机的电缆和电源线均应固定，并不得以插头承受电缆的自重，先对报像机进行初步安装，经通电试看、细调，检查各项功能，观察监视区域的覆盖范围和图象质量，符合要求后方可固定。

三、系统的调试

(一)调试前的准备：

    1、调试前应对设备的规格、型号、数量和备品备件等进行查验。

    2、协同有关人员全面检查系统的施工质量，对出现的问题，应协商解决，并有文字记录。

    (二)调试：

    1、火灾自动报警系统调试，应分别先对探测器，区域报警控制器、集中报警器等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

    2、系统通电后，应进行下列功能检查：自检查功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记快功能、电源转换、备用源电源负压报警功能。

    3、利用专用仪器对探测器逐个进行试验，动作准确无误。

    4、火灾自动报警系统应在连续运行120小时无故障后，填写调试报告。

    5、监控系统调试应在摄像机标准照度下进行，测试所有的仪器应有计量合格证书，系统的清晰度、灰度可用综合测度卡进行抽测，抽查数不宜小于10％，其指标应符合《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198—94中2．1．6条规定。当对主观评价的分级有争议时，可用仪器对系统的随机信噪比及各种信号的干扰进行测试，其指标符合规范要求。

    6、电缆电视系统的调试：系统的工程各项设施安装完毕后，应对各部分的工作状态进行调测，以使系统达到设计要求。

    放大器的输出电平的调整应符合下列要求：放大器的供电电源应符合设计要求：在每个干线放大器的输出端或输出电平测试点应测量其高、低频道的电平值，并通过调整干线放大器内的衰耗均衡器，共使其输出电平达到设计要求。

    7、所有的系统调试均需建设方、设计方和监理方共同参与并及时做好各种测试记录。

第三节、电气工程施工方案


一、工程内容


主要包括：配电、动力、照明、管线、消防电气、人防电气及接地等的预埋、防雷接地、保护接零、管内穿线、电缆敷设、配电箱安装、照明器具、开关、插座等的安装及调试等内容。


二、施工程序及技术要求


(一)施工程序


动力、照明管线及接地等的预埋、预留→防雷接地的阶段性验收→电缆桥架、线槽安装→动力配电箱、控制箱、照明配电箱安装→配电箱、控制箱、照明箱安装→用电设备的电气安装→电缆敷设及管内穿线→分层照明、插座等安装→避雷器安装→配电柜安装调试、验收、开通→防雷、接地、接零验收→系统调试、验收、开通→竣工验收→交工。

    (二)主要施工方法及技术要求

说明：本工程必须严格按图纸进行施工，图纸上未作要求的部分，一律按现行国家标准及相应规范进行施工，当设计图纸和国家标准均有要求时，按高标准进行施工，当有矛盾时，按设计变更或国家标准进行施工。

1、施工前的准备

施工人员进入现场必须进行严格的安全、质量技术教育、培训、让进入现场的每一个施工人员都树立起良好的安全，质量意识；熟悉图纸及相关资料，对重点部位绘制布置图以指导施工人员进行施工，进行交底，图纸会审，且在现场具备施工条件后方可进行施工，施工过程中劳动力的组织和配备、进度和现场情况采取灵活机动的组织形式，以满足施工需要，施工全过程严格按照现行国家验收规范《电气装置安装工程施工及验收规范》以及浙江省、湖州 市的相应验收标准进行。

    2、动力、照明及接地预埋预留动力、照明等管路的安装，必须配合土建主体施工及时作好预埋、预留工作。严格按照施工图纸及重点部位管路布置图的要求组织好施工。

要求做到所有箱盒位置准确，并尽量减少管路中不必要的交叉，管内应无毛刺和尖锐棱角，且管内防腐保护层应完好，使用的箱盒防腐层完整无损，使用的管材在弯制后不应出现裂缝，其弯扁度不大于管外径的10％、弯曲半径不小于管外径的6倍；电缆管的弯曲半径不小于所穿电缆的最小弯曲半径；进出箱盒处加焊跨接线，进入箱盒的管长度控制在2～5mm内。

3、电缆桥架安装

    (1)支架与吊架安装要求

    a、支架与吊架所用钢材应平直，无显著扭曲。下料后K短偏差应在5mm范围内，切口处应无卷边、毛刺。

    b、钢支架与吊架应焊接牢固，无显著变形、焊缝均匀平整，焊缝长度应符合要求，不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。

    c、支架与吊架应安装牢固，保证横平竖直，在有披度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同坡度。

    d、支架与吊架的规格一般不应小于扁铁30×3；扁钢25×25×3。

    e、固定支点间距一般不应大于1．5～2m。在进出接线盒、箱、柜转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点。

    f、支架与吊架距离上层楼板不应小于150～200mm；距地面高度不应低于100～150mm：

    g、严禁用木砖固定支架与吊架。

(2)线槽安装

a、线槽安装要求

线楷应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件齐全。线槽的接口应平整，接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整，无翘角，出线口的位置准确。

    在吊顶内敷设时，如果吊顶无法上人时应留有检修孔。不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。

    线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并做好整体接地。当线槽的底板对地距离低于2.4m时，线槽本身和线槽盖板均必须加装保护地线。2.4m以上的线槽盖板可不加保护地线。

    线槽经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时，线槽本身应断开，槽内用内连接板搭接，不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。

    敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合有关防火规范的相关防火要求。

  
b、线槽敷设安装

  
线槽直线段连接应采用连接板，用垫圈弹簧垫圈、螺母紧固，接茬处应缝隙严密平齐。

    线槽进行交叉、转弯、丁字连接时，应采用单通，二通，三通，四通或平面二通、平面三通等进行变通连接，导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。

    线槽与盒、箱、柜等接茬时，进线和出线口等处应采用抱脚连接，并用螺钉紧固，末端尖加装封堵。

    建筑物的表面如有坡度时，线槽应随其变化坡度。待线槽全部敷设完毕后，应配线之前进行调整检查。

    确认合格后，再进行槽内配线。

    4、配管

    (1)PVC管敷设

    a、弹线定位

    盒、箱固定：预留盒、箱孔洞：首先按设计图加工管子长度，配合瓦工施工，在距盒箱的位置约300mm处，预留出进入盒、箱的长度，将管子甩在预留孔外，端头堵好。待稳住盒、箱时，一管一孔的穿入盒、箱。

    剔洞稳住盒、箱，再接短管：按弹出水平线，对照设计图找出盒、箱的准确位置，然后剔洞，所踢孔洞应比盒、箱稍大一些。洞剔好后，先用水把洞内四壁浇湿，并将洞中杂物清理干净。依照管路的走向敲掉盒子的敲落孔，再用高强度等级的水泥砂浆盒、箱按要求稳入洞中，待水泥砂浆凝固后，再接短管入盒、箱。

    b、管路敷设

    半硬质塑料管的连接可采用套管粘接法和专用端头进行连接。套管的长度宜为管外径的1.5～3倍，管与管对口处应位于套管的中心，接口处应该用胶粘剂粘接牢固；

    敷设管路后，应尽量减少弯曲。当线路的直线段的长度超过15m时，或直角弯超过3个时，均应装设接线盒；

    剔槽敷管应加以固定并用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层不得小于15mm；

    在加气混凝土板内剔槽敷管时，只允许沿板缝剔槽，不允许剔横及剔断钢筋。同时剔槽的宽度和深度均应大于管外径5mm；

    (2)钢管敷设

    a、钢管加工

一般管径为20mm及其以下时，用手扳煨管器。大管径采用热煨法。管子切断常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮锯进行切管，管子套丝采用套丝板、套管机，根据管外径选择相应板牙。

b、测定盒、箱位置

  根据设计图要求确定盒、箱轴线位置，以土建弹出的水平线为基准，挂线找平，线坠找正，标出盒、箱实际尺寸位置。

    c、稳注盒、箱

    d、管路连接

    管箍螺纹连接。套丝不得有乱扣现象；管箍必须使用通丝管箍。上好管箍后，管口应对严。外露丝宜为2～3扣。

    套管连接宜用于暗配管，套管长度为连接管径的1．5～3倍；连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固严密。

    坡口(喇叭口)焊接。管径80mm以上钢管，先将管口除去毛刺，找平齐。用气焊加热管端，边加热边用手锤沿管周边，逐点均匀向外敲打出坡口，把两管坡口对平齐，周边焊严密。

    5、管内穿线

    (1)选择导线

    相线、零线及保护地线的颜色应加以区分，用黄绿颜色的导线做保护地线，黑颜色导线做零线。

    (2)穿带线

    穿带线的目的是检查管路是否畅通，管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求。

    (3)清扫管路。

    (4)放线及断线。

    (5)导线与带线的绑扎

    a、当导线根数较少时，例如二至三根导线，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实，绑扎牢固。使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。

    b、当导线根数较多或导线截面较大时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑线缠绕绑扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位，便于穿线。

    (6)管内穿线

    a、钢管(电线管)在穿线前，应首先检查各个管口的护口是否齐整，如有遗漏和破损，均应补齐和更换。

    b、当管路较长或转弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。

    c、两人穿线时，应配合协调，一拉一送。

    d、穿线时应注意下列问题：

    同一交流回路的导线必须穿于同一管内。

    不同回路、不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内，但以下几种情况除外：

    标称电压为50V以下的回路同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路；同一电灯的几个回路；同类照明的几个回路，但管内的导线总数不应多于8根。

    导线在变形缝处，补偿装置应活动自如。导线应留有一定的余度。

    敷设于垂直管路中的导线，当超过下列长度时，应在管口处和接线盒中加以固定：

    截面积为50mm2及以下的导线为30m；截面积为70～95mm2的导线为20m；截面积在180～240mm2之间的导线为18m。

    (7)导线连接

    a、导线连接应具备的条件

    b、导线接头不能增加电阻值。

    c、受力导线不能降低原机械强度。

    d、不能降低原绝缘强度。

    e、为了满足上述要求，在导线做电气连接时，必须先削掉绝缘再进行连接，而后加焊，包缠绝缘。

  6、电缆敷设工程

  电缆敷设工程是电气工程的一个重要分项工程。施工前应严格按照图纸及规范要求核对电缆路由准确无误后方可进行施工。

    (1)设备及材料要求

    所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求，并有产品合格证；每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损；电缆外观完好无损，铠装无绣蚀、无机械损伤，无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好，无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。

    (2)准备工作

    施工前应对电缆进行详细检查：规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求，外观无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。

    电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

    (3)临时联络指挥系统的设置。

    (4)电缆敷设

    a、电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。采用机械牵引可用电动绞磨或托撬(旱

船法)。

    b、电缆敷设时，应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。

    c、电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯，电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。

    d、电缆敷设完毕、应请建设单位及质量监督部门作隐蔽工程验收。

    e、隐蔽工程验收合格，用电缆盖板将电缆盖好，覆盖宽度应超过电缆两侧5cm。使用电缆盖板时，盖板应指向受电方向。

    f、埋标桩：电缆在拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩，直线段应适当加设标桩，标桩露出地面以15cm为宜。

    g、直埋电缆进出建筑物，室内过管口低于室外地面者，对其过管按设计或标准图册做防水处理。

    h、有麻皮保护层的电缆，进入室内部分，应将麻皮剥掉，并涂防腐漆。

    7、配电箱安装

    (1)配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所，底口距地1．5m；明装电度表板底口距地不得小于1．8m。在同一建筑物内，同类盘的高度应一致，允许偏差为10mm。

    (2)安装配电箱(盘)所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱(盘)应采用金属膨胀螺栓固定。

    (3)铁制配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆，再刷灰油漆二道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆，并做好明显可靠的接地。

    (4)配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。

    (5)配电箱(盘)上配线需排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度，以便于检修。

    (6)导线剥削处不应伤线芯或线芯过长，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘罔压接，应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用项丝压接时，多股线应涮锡后再压接，不得减少导线股数。

    (7)配电箱(盘)的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等，当处于断路状态时，刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。

    (8)垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源，下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源，右侧接负荷。

    (9)接零系统中的零线应在箱体(盘面上)引入线处或末端做好重复接地。

    (10)零母线在配电箱(盘)上应用零线端子板分路，零线端子板分支路排列位置，应与熔断器相对应。

    (11)当PE线所用材质与相线相同时应按热稳定要求选择截面不应小于下表中所列数值。PE线最小截面。
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    (12)配电箱(盘)上电具、仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀、铜端子无松动，启闭灵活，零部件齐全。其排列间距应符合下表要求。
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    (13)PE线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时，按机械强度要求，截面不应小于下列数值：

    有机械性保护时为2.5mm2；

    无机械性保护时为4mm2；

    (14)配电箱(盘)上的母线应涂有黄(A相)，绿(B相)，红(C相)，黑(N零线)等颜色，双色线为保护地线(黄绿、也称PE线)。

    (15)配电箱(盘)安装应牢固、平正，其垂直度允许偏差为3mm。

    (16)固定面板的机螺钉，应采用镀锌圆帽机螺钉，其间距不得大于250mm，并应均匀地对称于四角。

    (17)配电箱(盘)面板较大时，应有加强衬铁，当宽度超过500mm时，箱门应做双开门。

    8、各类照明灯具、开关、插座安装

    灯具、开关、插座安装应在墙面装饰工程完工以后进行，安装前应检查安装部位的灯头盒、开关盒等是否清理干净、防腐保护层是否完整、护口是否齐全。如存在问题应及时修正，再按照作业指导书的要求进行灯具的放线定位工作，然后按所放控制线进行打眼安装、固定，最后试亮，同时注意同一控制线上的灯具相对偏差应小于3mm。

开关、插座的安装应做到面板端正，相邻同一标高面板应平齐，同一房间或区间相同标高不相邻高差应在2mm内，但应保证感官上标高一致，安装后的最终标高应在图纸标高的士3mm以内。安装过程中应注意保持墙面、屋面干净整洁，如污染墙面、屋面应及时进行清理。同时在安装过程中应注意接入开关的应是相线，严禁零线进开关；金属外壳的灯具应保证外壳接地良好；插座接线应注意相线、零线和保护线的次序及颜色；金属外壳的插座应保证外壳接地良好。安装完成的同时应作好相应记录。

9、电气工程的调试

应在配电室各设备调试完成，确保无误的前提下然后分系统、线路向各分体工程进行送电，先向主干线送电再向支路送电。测试电压高低来判断配电是否均匀。检查各配电柜、箱运行是否正常。照明系统应逐个开关插座、灯具地进行调试检查。设备逐台调试并有调试记录，电机调试时应先摇测绝缘程度，然后用手转动，是否灵活若无异常，可以进行空载运转，再加负荷运转，并做好记录。

10、防雷接地施工

    (1)防雷接地系统安装包括建筑防雷，等电位连接，安全保护等。

    (2)施工主要程序

    接地体→接地干线→支架→引下线晴敷→避雷网→避雷带→均压环→避雷针。

    屋面防雷采用避雷带，引下线利用柱内主筋，接地装置利用基础内主配筋，屋面凸起金属构件及管道与避雷带连接。

    (3)利用柱形桩基及平台钢筋做接地体

    按设计图尺寸位置，找好桩基组数位置，把每组桩基四角钢筋搭接封焊，再与柱主筋(不少于二根)焊好，并在室外地面以下，将主筋预埋好接地连接板，清除药皮，并将两根主筋用色漆做好标记，便于引出和检查，并应及时请质检部门进行隐检核验，同时做好记录。

    (4)防雷引下线暗敷设

    利用主筋作暗敷引下线时，每条引下线不得少于二根主筋。

    (5)防雷引下线暗敷设

    a、利用主筋(直径不少于16mm)作引下线，按设计要求找出全部主筋位置，用油漆作好标记，距室外地坪1.8m处焊好测试点，随钢筋逐层串联焊接至顶层，焊接一定长度的引下线，搭接长度不应小于100mm，做完后请有关人员进行隐检，做好隐检记录。

    b、土建装修完毕后，将引下线在地面上2m的一段套上保护管，并用卡子将其固定牢固，刷上红白相间的油漆。

    (6)避雷网安装

    a、避雷网安装应符合以下规定

    避雷线应平直、牢固，不应有高低起伏和弯曲现象，距离建筑物应一致，平直度每2m检查段允许偏差3／1000。但全长不得超过10mm。避雷线弯曲处不得小于90，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。遇有变形缝处应作伸缩补偿。

b、避雷网安装

避雷线可放在平板上用木头手锤调直。

将调直的避雷线运到安装地点。

将避雷线用大绳提升到顶部、顺直，敷设、焊接连成一体，同引下线焊好。

建筑物屋顶上有突出物，如金属旗杆，透气管、铁栏杆、爬梯、等，这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体，顶层的烟囱应做避雷带或避雷针。

    (三)施工中主要疑难点及解决方案

    在施工技术负责人员及专职质检人员到场的情况下进行位置、标高、水平度等方面的质量复核。

    分项分部工程施工完毕之后，在系统调试之前对照施工图及重点部位管路布置图，仔细复查设备、器具的规格以及型号等是否准确，是否符合设计和技术要求。

  第八章、施工现场总平面布置

第一节、布置原则

    1、根据现场地形实际情况及浙江省标化工地的要求分设施工作业区、生产办公区。

    2、施工现场统一设置为生产加工车间、材料堆场和工具间等设施根据各施工区域的要求设置。

    3、在施工主入口醒目位置设置现场导引图，包括安全通道、主要通道、“四口”临边位置、危险处、消防设施放置处、安全标识张挂处等。大门进出处设冲洗站，净车出场。

    4、沿道路周边设置排水沟，便于场地排水。

    5、材料堆场尽可能布置在塔吊的回转半径内和垂直运输机械附近，砂、砖堆在指定的堆放场且用砖砌隔开。

    6、砂浆机等主要施工机械若干，并划出砼、砂浆的作业区。结合本工程建筑物形状大小、场地状况及塔吊安拆、进出场便利等因素，进行塔吊安装。

    7、施工作业面及现场作业区全部实行电视监视监控系统。

    第二节、施工现场平面布置
一、临时设施布置

为确保安全生产、文明施工，进场前先砌筑好临时围墙，入口设安全防护栏、醒目的安全警示牌及交通警示牌。在主入口醒目位置设置现场导引图，包括安全通道、主要通道、“四口”临边位置、危险处、消防设施放置处、安全标识张挂处等。在施工入口大门进出处设冲洗区，净车出场。

二、各类加工场布置

1、现场设置1个钢筋工棚，每个钢筋加工棚内均设置钢筋切断机2台，钢筋对焊机1台，弯曲机2台

2、现场设置1个模板加工棚，每个模板加工棚内均设置模板圆盘锯2台，以及其他各类辅助机械。木工加工棚为重点消防区域，故在木工加工棚附近设置消防栓及消防器材。

    三、施工生产性临设结构说明

    1、搅拌场地：搅拌场地进行硬地处理。采用砼地面。黄砂及不同规格骨料用砖墙隔离。墙厚240mm，围墙和隔墙高2.5m。砂浆和混凝土搅拌机设置临时水池，作为备用水源，水池容量为 5m3，为砖砌体结构，内外粉刷。搅拌机旁设置一只沉淀池，尺寸为2.5×1.5m，沉淀池深度1m，搅拌机清理后污水经沉淀池沉淀后再排入场区外沟道。

2、钢筋加工棚、木工加工棚、安装加工棚、钢筋堆场、模板堆场等，选择有项四周敞开式钢管临时房，屋面为蓝色彩钢瓦，地面为80厚砼地坪。用砖垛架空材料。

3、垂直运输：本工程共布置1台塔吊。

四、材料布置

1、所有进入施工现场的材料必须分类堆放整齐，并挂牌标明材料名称、进场日期、使用部位等，便于追溯。堆放位置必须便于材料进场和调运。

2、为了努力创建安全文明标化工地，不影响邻近建筑物及市政配套设施，现场所有材料的堆放均按各施工阶段平面布置图的要求进行材料堆放，钢筋、模板、脚手架、构配件堆放场地均安排在靠近道路，且布置整齐并对所有的材料悬挂标牌，进行标识，保证施工现场环境的标准化。

五、现场临时道路布置

沿建筑物四周修建一条临时水泥道路(具体位置见平面布置图)，作为现场的内部通道，并与场外的道路相连。道路边缘修明水沟，保证施工道路清洁畅通、无积水。

六、施工现场临时水、电布置

1、临时用水管线布置

施工用水从业主单位已接至施工现场的水源处接入，具体位置在现场东北角。考虑到检修维护需要，沿水管线路方向每隔50米设一个检修井。

    (1)现场施工用水沿建筑物环向布置，在主要施工机械及加工棚附近设置若干水龙头，由支管引入。施工层用水由地面垂直立管接入，在建筑物各施工层四周设置若干水龙头。

    (2)消防用水，沿建筑物四周，木工加工棚及生活、办公区等地方布置若干消火栓。另外，按安全要求各防火区分别配置若干消防器材，施工层消防用水利用高压水泵向上引的施工用水兼作消防用水。

(3)生活用水：生活用水由临时给水管引入。

2、用水量计算

    (1)施工现场用水量

    q1=K1∑[(QlNl)／(Tlt)][K2／(8×3600)]=1．05×[(250+100)×400×300]／(300×1)×[1．5／(8×3600)]

    (2)施工机械用水量

    q2=K2Q2N2[K3／(8×3600)]=1．05×[(2×300×2)／(8)3600]

    (3)施工现场生活用水量

  q3=(P1N3)／(t×8×3600)=(1000×40×1．4)／(1×8×3600)

    (4)消防用水量

    根据施工面积查施工手册得q5

    (5)总用水量

  Q=max．(ql+q2+q3+q4，q5)

  3、管网配备

    (1)总管管径选择

  d=[4Q／(J工 v×1000)]1／2=[(4×11．11)／(3．14×1．2×1000)]1/2(m)

    故施工现场业主提供的中150给水管接口已能满足施工要求。

    (2)通往施工生产区的镀锌管。

    以上总、支管均采用暗埋法，通过道路部分，应在上面设砂垫层及砼保护层，以避免地面机械荷载破坏管子。另在地下消防水池储水安装高压水泵，以满足用水高峰的消防、施工用水要求。

    3、供电方案

    施工用电从业主单位已接至施工现场的电源处接入，具体位置在现场东南角、供施工临时用电。

七、现场排水方案

为确保环保及文明施工，加工区、施工道路及材料堆场等处均为水泥硬地坪，因此，施工期间要切实做好现场排水工作，做到施工现场无积水，确保大雨季间排水通，为此，采取强制排水和自然排水相结合的方式，制定排水方案。

1、自然排水系统

    (1)排水采用在集水井处设潜水泵排出，待土方回填后结束该排水，施工时应认真做好坑外截水和坑内盲沟排水措施。

    (2)道路、堆场排水：施工现场道路、堆场采用砼硬地坪，根据现场排水沟位置，道路、堆场向排水沟方向设置0．3％的坡度，使雨水、施工排水能自然流向排水沟。

    (3)排水沟：施工现场沿施工道路及建筑物边设置300×400砖砌排水沟，排水沟向出水方向设置0．5％的坡度，排水沟上面满铺砼格栅盖板。

    (4)窨井：根据现场排水沟布置情况，排水沟排水途径长，现场须设置一定数量的窨井，窨井采用砖砌窨井，上盖格栅砼盖板，现场设置980×980窨井，雨水、施工排水经沉淀池后用潜水泵排入附近市政管理网，沉淀池为1500×1500砖砌，上盖砼板。

 2、强制排水系统

    (1)施工现场强制布置排水：施工现场强制排水主要指大雨季间排水，当自然排水不能满足排水要求时采用强制排水，强制排水期间在各窨井处布置水泵，由水泵抽水直接排出。

    (2)生活污水强制排水：当化粪池污水满后，通知环卫处，由环卫处污水车排净化粪池内的污水。

(3)基坑内排水：基坑内强制排水由潜水泵直接抽排盲沟集水井至地面排水系统，由地面排水系统排出。

3、排水系统管理

  现场排水系统由施工员专人负责管理，应经常检查排水系统，一旦发现排水系统有损坏情况，应立即派专人负责修补。另外应经常检查排水沟、窨井等泥砂沉淀情况，当泥砂沉淀到一定厚度时，应派人负责清理。强制排水用水泵在未使用期时应统一保管，并检查运转情况，以使强制排水正常运转。

八、临时消防布置方案

1、消防设施的配置和布置的合理与否，是关系到每个施工阶段的防火安全问题，因而必须经过周密合理的考虑。

2、消防工作列入现场管理重要议事日程，加强领导，严格制度，建立现场防火领导小组，统筹施工现场等消防安全工作，定期与不定期开展防火检查，整治隐患。

3、对消防员进行培训，熟练掌握消防的操作规程。请专职消防员对现场所有管理人员及工人进行消防常识教育，演示常用灭火器的操作。

4、消防设备配置

    (1)施工区内

    a、本工程用水从业主提供的水源处接入，现场配置DNlOO的消火栓，施工区内配置四个消火栓。

    b、泡沫灭火机在重点部位多配几个，特别是木工堆场和木工加工棚。

    c、在施工现场，楼梯部位每层设砂箱一个，消防锹两把，两个隔层设两个灭火器；消防水管通楼设置，隔层设置消防栓，确保消防安全。

    d、施工现场可燃气体及助燃气体，如乙炔、氧气、汽油、油漆等不得混乱堆放，防止露天曝晒。按施工现场有关规定配备消防器材，对易燃、易爆、剧毒物品设专库专人管理，严格控制电焊、气焊地盘位置，采取保证消防用水的措施。

    e、置足够的消防设备，易燃、易爆、剧毒物品不得进入现场，少量存入要专人管理，楼层采用低压型灯变压器，不准使用碘钨灯。

    (2)消防设施平面布置

    消防设施要布置均匀、合理、重点部位要多配，并配置在不易碰撞又使用方便的位置。

第三节、建立消防组织和制度


1、在本工程施工中坚决认真执行《中华人民共和国消防条例》，建立以项目经理、土建安装技术总负责、安全员组成的消防领导小组，具体负责实施防火安全工作。贯彻消防工作“以防为主，消防结合”的原则。

    2、建立工地消防管理制度，日常进行现场各施工面以及防火重点部位的巡查，定期进行消防设备、器材的可靠性、使用性的检查。进入安装、装饰施工高峰阶段，制定专项一系列安全、消防、防盗措施，报请业主同意后实施。

    3、建立明火管理制度，对施工现场范围内的明火进行严格控制。施工现场实行三级动火申报制度。

    4、加强消防意识和消防制度的教育宣传，认真贯彻各项消防制度，经常开展消防教育，以提高全员的消防意识。

    5、工地消防组织与本地区的消防组织挂钩，及时把工程情况进行通报，一旦发生火警情况，可及时得到城市消防队的紧急援助。

    6、加强警卫人员上岗职责，每天下班后对工地临时设施进行一次防火巡查，消灭事故隐患。

第四节、施工现场文明施工方案

    1、种植多种花草，形成绿化带，派人定期养护，以美化工地环境。

    2、车辆离开工地，在大门前需清洗车身、车轮，检查装卸物是否符合要求，防止污染道路。夜间进出场车辆保证静音，禁止鸣喇叭。

    3、现场道路及主要出入口的道路专人清扫，保持现场整洁。

    4、在主大门处设置“七牌二图”标志。

    5、规范现场各项管理工作，严格按照市施工现场标准化进行施工管理，确保文明安全施工。

    6、建筑材料划区域堆放整齐，并采取安全保卫措施，生产区域与生活办公区域分隔，场容场貌整齐、整洁、有序、文明。

    7、对进入施工现场的班组进行文明施工的教育，并针对性地制定制度利措施，确保工程的文明施工。

第五节、施工现场卫生方案

    1、工地设环境卫生宣传标牌和责任包干图，现场无大面积水。

    2、防止蚊蝇孳生，落实各项除四害措施，工地内做到排水畅通，无污水外流或堵塞排水沟现象。

    3、现场设置医务室。做好职工卫生防病的完全教育工作，针对季节性流行病、传染病等，利用黑板报等形式向职工介绍防病、治病的知识和方法。医务人员对生活卫生要起到监督作用，定期检查现场卫生情况。

    4、现场设立建筑垃圾临时堆放点。建筑施工阶段产生的垃圾及时予以清除、外运；生活垃圾由专人负责清扫，倒入城市垃圾箱内。建筑垃圾严禁擅自倒入城市垃圾箱。

    5、在现场设置消毒过的饮水桶，及时补充茶水，以保证施工人员的施工。

    6、在施工阶段有粉尘的作业和有毒气体的作业时，除必要的防护设备外还要加强施工工作面的通风。

    第六节、施工现场交通组织方案
    1、为了保证本工程顺利进行，施工场内外主要路口设置好交通警示标志与告民启示。做好安全防护措施。

    2、为便于交通管理，所有本工程用车均挂牌作业，做好建筑垃圾清理及防护措施。

    3、施工场内外各路口设交通指示牌，以利于车辆及行人出入。

    4、工地材料运输均从主入口进，在施工场地内设置运料通道。

    5、项目部派专人负责交通管理，积极与交警部门加强联系，同时作好公共通道的交通秩序。

    6、加强现场驾驶员教育工作，出入道口要“一看二慢三通过”，增加交通安全意识。

    7、施工主入口处设冲洗区，保持车辆清洁工作，出场地时轮胎要用水冲，在路上行驶时车辆密封状态良好，无掉渣现象发生。

    8、派专人对路口进行打扫，保持道路清洁卫生，施工时必须保证场外道路畅通

完好，无坑洼，无积水，派专人负责道路保养，保证车辆通行顺畅，协调好与施工场外的交通秩序，做好交通配合协调工作，保证工程顺利进行。

第七节、施工现场总平面管理


一、平面管理原则

根据施工总平面设计和各分阶段施工平面布置需要，以充分保障阶段性施工重点，保证进度计划的顺利实施为目的，在工程实施前，制定详细的大型机具使用、进退场计划，主材及周转材料采购、加工、堆放、运输计划，以及各工种施工队伍进退场调整计划。同时制定以上计划的具体实施方案，严格执行标准及奖罚条例，实施施工平面布置的科学、文明管理。

二、平面管理计划

技术总负责施工总平面的使用管理，阶段性现场总平面调整及使用采用调度会制度，根据工程进度、施工需要对总平面的使用进行协调和合理的调整。制订出适合实际情况的总平面管理实施计划。同时将该计划输入电脑，进行动态调控管理。总平面使用的日常管理工作由施工组负责实施。施工平面管理的关键是科学的规划、合理的布置和周密详细的具体计划。在施工平面科学布置的基础上使主材、机械的进退场及垂直运输设备的有序运行，使场地均衡地利用，确保工程计划进度。

三、平面管理措施

根据工程进度计划的实施调整情况，分阶段发布平面管理实施计划，计划执行中，不定期召开调度会，经充分协调、研究后，发布计划调整书。施工组负责组织阶段性的和不定期的检查监督，确保平面管理计划的实施。

                          第九章、质量保证体系及措施
第一节、质量目标

本工程质量施工目标：合格，其中4#楼确保“钱江杯”工程。

第二节、质量控制和保证的指导原则

1首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”。

2严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“业主满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程。  

3制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到位，严格奖罚制度。

4建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。

5严格样板制、三检制、工序交接制度和质量检查和审批等制度。

6广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”。

7利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作。    

8大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。

9严把材料（包括原材料、成品和半成品）、设备的出厂质量和进场质量关。

10确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。

第三节、建立有效的质量管理保证体系

按照企业的项目管理模式，以GB/T19002--ISO 9002模式标准建立有效的质量保证体系，并制定项目质量计划，推行ISO9002国际质量管理和质量保证标准，以合同为制约，强化质量的过程和程序管理和控制。项目经理部推行专业责任工程师负责制，在施工过程中对工程质量进行全面的管理与控制；使质量保证体系延伸到各专业承包商、企业各专业分公司，项目质量目标通过对各专业承包商、内部各专业分公司严谨的管理予以实现。通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效的控制。质量保证体系框图如下：
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    一、机构设立

建立由项目经理领导，由项目总工程师策划、组织实施，现场经理和安装经理中间控制，区域和专业责任工程师检查监督的管理系统，形成项目经理部、各专业承包商/专业化公司和施工作业班组的质量管理网络。

二、质量职责

1、项目经理：本项目的最高管理者，对项目工程质量负全面责任。负责组织建立项目质量体系并确保质量体系有效运行。主持编制项目质量保证计划和质量保证措施并组织实施，确保项目的各项质量活动持续有效地满足ISO9001：2008标准的要求。确定项目各部门人员的质量职责与权限，配备有相应资格的人员从事各项管理工作。

2、项目总工程师: 负责项目质量保证计划和质量保证措施在施工过程中的实施，对现场施工质量全面负责，在项目施工中贯彻执行国家施工技术规范、质量标准，组织编制并批准施工组织设计和施工技术方案，编制施工试验计划，办理工程洽商。指导监督施工现场各级人员履行技术质量职责。组织工程质量检查和验收，组织制定不合格项的纠正措施和质量事故的处理方案。负责新技术、新材料、新工艺的推广应用。

3、主施工员：对项目所需的人力资源配备、物资供应工作、设备等全面负责。

4、施工计划部、安全设备部

(1)对施工进行安排部署，保证按工程总控计划实现工期目标。

(2)实施工程过程质量监控。严格执行公司《质量手册》和项目质量计划，按照规范、标准对施工过程进行严格检验与控制，确保工程实体质量优良。

(3)本部门质量记录的收集整理，做到准确、及时、完整、交圈。

(4)工程成品保护管理。做到职责到人，保护措施到位。

(5)组织分部工程质量评定。

5、技术质量部

(1)对图纸、施工方案、工艺标准的确定并及时下发，以指导工程的施工生产。

(2)编制专项计划，包括质量检验计划、过程控制计划、质量预控措施等，对工程质量控制进行指导与控制。

(3)对工程技术资料进行收集管理，确保施工资料与工程进度的同步。

(4)监督检查质量计划的落实情况。

(5)组织检查各工序的施工质量，参加或组织重要部位的预检和隐蔽工程检查。

(6)组织分部工程的质量核定及单位工程的质量评定。

(7)针对不合格品发出“不合格品报告”或“质量问题整改通知”，并监督检查其落实。

(8)负责定期组织质量讲评、质量总结，以及与业主和业主代表、监理进行有关质量工作的沟通和汇报。

7、物资供应部

(1)严格按物资采购程序进行采购，确保物资采购质量。

(2)组织对工程物资的验证，确保使用合格产品。

(3)采购资料及验证记录的收集、整理。

8、合约部：参与项目工程的概预算编制，协助项目部负责人作好合同评审、合同签订和合同履约情况检查的各项事宜。负责项目施工中设计洽商变更增减概算和项目核算。负责施工合同、概预算资料和结算资料的编目、归档、保管。

三、组织保证措施

根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各负其责。根据现场质量体系结构要素构成和项目施工管理的需要，建立由公司总部服务和控制，成立由项目经理领导、总工程师组织实施的质量保证体系，现场经理和安装经理进行中间控制，区域和专业责任工程师进行现场检查和监督，形成横向从结构、装修、防水到机电等各个分包项目，纵向从项目经理到施工班组的质量管理网络，从而形成项目经理部管理层、分包管理层到作业班组的三个层次的现场质量管理职能体系，从而从组织上保证质量目标的实现。

《质量保证计划和质量保证措施》由项目总工程师组织编制，公司总工程师审批。

《质量保证计划和质量保证措施》由项目总工程师组织各职能部门实施，接受现场施工监理工程师的监督。

第四节、实施“过程精品”工程

我们的质量管理工作指导思想是：全面对接市场，实施“过程精品”战略，这已在我公司已完工和在施工程中获得极大成功。

一、过程精品应指导的原则

1、遵守水渠原理：将项目人员的行为、协作单位的行为看作是水渠里流的水，将企业的管理规章制度、项目管理制度、项目各级人员的管理行为、施工时的预防预控措施看作是水渠。水渠建得不好，水流就可能会泛滥。强调加强建立质量管理制度、各级人员的质量管理行为及加强质量控制预防。

2、坚持各负其责：项目进行分工后，各负其责，决不许越俎代庖。在施工方案措施面前及任务安排和责任落实上，任何接受人（执行人）都必须无条件严格的执行。

3、加强内部管理：在工程质量上要加强结构工程、装修工程和机电工程的管理，在工程施工中严格执行样板制。

4、强调创“过程精品”：只有通过过程精品才能保证整个工程成为精品，任何人必须以此作为自己的行为准则，严格控制每一工序、每一程序、每一过程和每一环节。

5、严格执行“会诊制度”和“奖罚制度”：在工程实施过程中。要做到“凡事有章可寻、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”，对每一重要分部分项工程都编制了管理流程，“严格执行会诊制度”与“奖惩制度”相结合的方式彻底解决施工中出现的问题，以过程精品保证精品工程。 

二、质量控制最为重要和薄弱的环节

1、加大对设计的协调和施工详图设计的力度，有效控制图纸二次深化设计深度和质量：只有图纸的深度和设计的质量达到完善的程度，才能为施工提供切实可靠的依据，并可大大减少设计修改和不必要的返工。因此我们必须重视图纸会审、二次设计、详图设计和综合图的设计工作，加大设计人员和设备的投入，严格图纸会审，积极主动地与设计进行协调和沟通与配合，以避免各专业的衔接不到位或矛盾的问题。特别是确保在土建工程与机电工程、土建工程和精装修工程之间的有效合理衔接，为施工单位提供充分详细的施工依据，确保工程质量和进度。

2、材料设备的选型及其质量标准和档次的确定

(1)按照业主、设计和规范的要求确定其质量标准、档次。

(2)严格样品报批制度，通过业主和业主代表、监理公司、设计单位的实际评价确定最优的选择意见。

(3)严格按照设计参数标准、样板或样品进行选型和采购。

(4)对材料设备采购、加工、运输进行过程跟踪控制。

(5)对进入现场的材料、设备质量进行最终控制，达不到质量标准的一律不能用在工程上，决不留情。

3、对设备材料采购过程和环节质量控制

根据ISO9002质量标准和物资采购程序，对本工程所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下：

(1)采购物资时，须在确定合格的分供方厂家或有信誉的商店中采购，所采购的材料或设备必须出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货。

(2)物资采购部委托分供方供货，事先已对分供方进行了认可和评价，建立了合格的分供方档案，材料的供应在合格的分供方中选择。

(3)实行动态管理。项目经理物资采购主管部门定期对分供方的实绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以除名。

(4)严格验证。采购物资（包括分供方采购的物资），根据国家、地方政府主管部门规定、标准、规范或合同规定要求及按经批准的质量计划要求，进行验证并做好标记。当对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全数检验。

4、施工现场质量管理和实施控制

为实现质量目标，我们在工程现场质量管理和实施方面将采取以下质量保证措施：

(1)建立完善的项目经理部的质量责任制，分解质量目标，按创优的具体质量要求按单位工程→分部工程→分项工程→施工工序进行层层分解，把质量责任落实到了最基层。

(2)制定切实可行的各项管理制度，包括图纸会审和技术交底制度；现场质量管理制度；装修材料样品制；施工样板和首检定标制；工序管理制度；方案资料管理制度；质量教育和质量会诊和讲评制度等，并严格贯彻实施。

(3)严格质量程序化管理，包括：项目质量计划、文件和资料控制程序、物资管理程序、产品标识和可追溯程序、过程控制程序、检验试验程序、不合格控制程序、纠正和预防措施程序、质量记录程序，以严格的程序规范各项质量管理工作。

(4)强化质量过程控制，包括：过程控制计划、质量检验计划、验收质量控制实施细则、分承包方过程质量管理程序、过程标识制度、特殊（重要）工序质量控制计划、月度预控计划、月质量报表、质量分析报告、成品保护、新材料、新工艺质量控制程序总结。

(5)实施过程中，严格实行施工样板制、三检制，实行三级检查制度；严格实行合理工序安排和管理；不合格的材料设备绝对禁止使用，达不到标准要求的工序彻底返工，毫不留情。这些对于质量控制非常非常重要。

(6)加强对原材料进场检验和试验的质量控制，加强施工过程的质量检查和试验的质量控制，加强施工工艺管理，认真执行工艺标准和操作规程，以提高工程质量的稳定性，保证实现质量目标的所有因素都处于受控状态。

(7)协助业主和业主代表、监理公司、设计单位和相关的政府质量监督部门，完成对工程的检验、试验和核验工作。

(8)通过工序质量控制实现分部分项工程的质量控制，通过分部分项工程的质量控制保证单位工程的质量目标的实现。

第五节、质量管理程序

一、质量保证程序
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第六节、工程试验

在工程施工中，工程试验工作尤为重要，因为它是对工程质量的进行检验和验证的关键性环节和手段。针对本工程实际情况制定出具体详细的试验方案，报业主、监理公司审批后实施。

一、现场试验要求

1、各负其责的原则

(1)现场经理、总工程师负责对试验工作总体安排，理顺管理体制，明确各部门主要人员职责，并严格按职责奖惩。在人力物力上支持试验工作。

(2)现场物资部对供应物资的质量负责，不但要提交完整的出厂证明，对那些明确规定进场后经复验才能用的材料，负责取样委托试验室试验。如不委托，发生漏做少做试验，甚至把不合格品用到了工程上，物资部门负全责。复验报告同样最终由物资部门提供。

2、各专业负责人要对各自负责的专业施工质量负直接责任。

(1)砼施工负责人：每次浇筑砼，要向试验室办理委托请试验室成型试块。要注明砼强度等级、施工部位、方量、所用原材、配合比（商品砼情况）。试验室将砼强度报告交砼专业工长，由其交技术部资料员。如未委托，发生漏做，由专业工长负责。

(2)钢筋施工负责人：按照国家规范规定，负责与钢筋有关的试验委托。如发生钢筋焊接、机械连接，应按接头数批量，委托试验室取样试验。由钢筋工长向技术部资部员交接头试验报告。

(3)砌筑施工负责人：根据砌筑方量，委托试验室成型试块（按照标准要求）。

(4)防水施工负责人：根据设计和规范要求委托进行防水材料的试验。

(5)回填土施工负责人：分层夯实后，委托试验室进行干密度试验，合格后才能回填上面一层。

3、现场试验室，接受物资部门和专业责任工程师的委托，协助取样，成型砼、砂浆试块和材料试验样件等，统一编号管理，做好试块养护工作，到龄期试块的强度试验工作，试验记录、报告发放登记。

二、凡规定必须经复验的原材料，必须先委托试验，合格后才能使用的原则

主要有：钢筋、水泥、砂、石、防水材料、砼外加剂、砌块材料，防水材料等。其中水泥可得出快测强度或短龄期强度，合格后使用。

三、上道工序必试项目试验合格后才进入下道工序施工的原则

主要有钢筋连接试验、砼结构工程试验、回填土试验。钢筋连接试验合格后才能浇筑砼；砼结构工程合格后才能进行装饰装修施工；回填土下面一层合格后才能回填上面一层。

四、试验工作的主要内容

1、原材料试验

(1)钢筋试验：钢筋进场后先试验后使用。应严格按批验收，每批重量不大于60t。每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。若同一批有几个炉号，当不多于六个炉号，炉号间的含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大于0.15%，可作一混合批验收。否则应逐个炉号验收。

(2)本项目卷材防水及涂膜防水，按其相应标准分批取样试验，合格后才能使用。 

2、工序试验

(1)砼试验：浇筑砼以每一工作班、每100m3、不超过100盘，每一单位工程、每一现浇楼层，取样不少一次。每次取样至少制作一组标养28天试块。检验折模等强度同条件养护试块另加。冬季施工另增加二组同条件养护试块。

(2)砌筑砂浆试块：砌筑砂浆以同一单位工程、同一楼层250m3砌体为一取样单位。

(3)钢筋连接试件：钢筋焊接以300头为一批，机械连接以500头为一批，取样试验。

(4)各类管道打压试验。

(5)防水蓄水试验。

第七节、保证工程质量的具体措施

在我公司质量方针的指导下，在本工程的具体实施中，我公司将运用先进的技术，科学的管理，严谨的作风，精心组织，精心施工，以有竞争力的优质产品满足业主的愿望和要求。根据IS0—9001质量体系标准的要求建立了文件化质量保证体—《质量保证手册》，体系有效运行已通过了中国质量管理协会质量保证中心的第三方认证。广泛开展质量职能分析和健全企业质量保证体系，大力推行“一案三工序管理措施”，即“质量设计方案，监督上工序，保证本工序，服务下工序”和QC质量管理活动。强化质量检测与质量验收专业系统，全面推行标准化管理，健全了质量管理基础工作，使企业对质量综合保证能力显著提高。

一、严格遵守公司的质量方针和目标，建立质量控制保证体系。树立以质量为核心的经营管理指导思想，健全的质量管理为主线的经营管理体制，运用全面质量管理的方法，重点做好施工工序控制，工程质量评审，物资材料管理等工作。

二、建立各级质量责任制：项目经理是质量责任者，生产副经理负责质量，项目工程师协助经理抓好质量工作，各级部门承担部门质量责任。各级质量控制人员严肃使用质量否决权，做到坚持没有质量计划和组织设计不安排施工；坚持没有校验达标工程不报竣和交付使用；坚持没有质量员签字不决算任务书。

三、优化施工方案，积极采用先进的施工工艺，科学地按施工进度计划合理调配劳动力。对每道工序都要建立严格的质量检验系统，遵守监督上道工序，保证本道工序，服务下道工序的要求，实行样板引路，以样板间，样板段或样板工序指导施工。实行严格的“自检、互检、交接检”制度。

工序质量控制程序。
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四、建立技术管理制度，按施工程序进行细化落实，确保各项责任落实到人，具体分述如下：

1、施工组织设计审批制度

(1)施工组织设计必须要有项目经理、生产副经理、项目工程师等有关人员的签字；

(2)施工组织设计必须在工程实施前15d报公司技术管理部门审核后报总工程师审批。

(3)施工组织设计必须经过各级审批，并按审批意见进行完善，经上级同意后方可进行施工。

2、预检记录、隐蔽工程验收制度

(1)预检记录是确保各道工序是否按设计图纸和施工及验收规范施工的关键。

(2)预检结果应填写《预检记录》作为施工技术资料归档。

(3)凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收，隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》作为档案资料保存。

3、技术交底制度

技术质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分如下几个方面：

(1)当项目部接到设计图后，项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并督促建设单位组织设计交底会；

(2)施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。

(3)本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管工种负责人在安排施工任务时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗、不签证不上岗。

4、现场材料质量管理

(1)严格控制外加工、采购材料的质量：

各类建筑材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

(2)搞好原材料二次复试取样、送样工作：

水泥必须取样进行物理试验：钢筋原材料必须取样进行物理试验；所有防水材料必须进行取样复试：砼骨料必须进行取样分析；

5、计量器具管理

(1)质量科计量员负责本部所有计量器具的鉴定，督促和管理工作；

(2)现场计量器具必须确定专人保管，专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏；

(3)损坏的计量器具及时申报修理调换，不得带病工作；

(4)计量器具要定期进行校对、鉴定，严禁使用未经校对过的量具。

6、工程质量奖罚制度

(1)总承包方遵循“谁施工、谁负责”的原则。对各施工班组进行全面质量管理和追踪管理。

(2)凡各施工班组在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部将对施工班组进行处罚，处罚形式为整改停工，罚款直至符合要求。

7、其它各项技术资料管理制度，回访维修制度等皆按各项规定进行；

8、样板房施工的若干规定

(1)在墙面工程开工前，由设计单位、监理单位、建设单位和施工单位共同确定样板房部位。

(2)设计单位应根据图纸向总承包方进行材料选择，施工进度计划、等级标准的交底工作，然后由总承包方向各施工班组和分供商进行交底。

(3)总承包方根据图纸和规范，对样板房施工进行全面检查，全面控制，抓住关键点，为全面铺开饰面工程树立样板。

第八节、各阶段的质量控制内容

一、事前质量控制

1、在正式施工前的质量控制重点是做好施工准备工作。

2、施工准备工作应贯穿于施工的全过程，包括全场性施工准备、单位工程施工准备、分项、分部工程施工准备，项目开工前的施工准备，项目开工后各施工阶段的施工准备。

3、所有的施工准备工作均由专人负责，项目管理人员集体参加编制施工准备每一施工准备计划的编制均包括以下内容：

(1)技术准备工作：包括设计图纸的落实、·技术交底、图纸会审。

(2)物质准备工作：包括建筑材料准备、构配件和制品加工准备，施工机具准备、生产工艺设备的准备等。

(3)组织准备工作：主要是对各阶段施工情况的变化，对现场做出相应的调整，并制定相应的现场管理措施。

面、事中质量控制

1、本工程事中质量控制的策略是：全面控制施工过程，重点控制工序质量。

2、对各施工工序之间的交接检查均由专职质量员参加监督，使各专业队伍之间的交接检养成一种习惯。

3、对可能产生质量问题的重点工作：如钢筋工程、模板工程、砼工程、砌砖工程等均编制质量预制对策，做到以“预防为主”的原则。

4、重点施工项目均在施工组织设计内单独编制方案及单独的质量保证措施。

5、任何单项工程施工前或施工当中均由技术员负责进行书面的技术交底及现场的实物交底。所有材料的配合比均由国家正式一级试验室配制。

6、隐蔽工程的验收，按合同规定的时间，提前通知建设方，并有一定的回旋余地。

7、计量、测量器具等定期送检测站检测，每次使用前均由测量员仔细复核，做好复核记录。

8、任何质量问题的处理均要由责任人填写质量问题处理单，并由专人进行复查，填写复查结果，处理方案经过业主的认可。

9、各成品的保护均制定专项的方案，派专人负责定期检查成品保护措施的实施情况。

10、由建设方及专职质量员进行质量控制一票否决权，任何人不得干预(如发现质量异常、隐蔽工程未处理、擅自变更设计图纸、擅自代换或使用不合格材料，无证上岗未经资质审查的操作人员等)只要其中千项未按要求做到，就可以对质量予以否决，由项目经理签署返工令，进行返工；

11、各种质量文件(包括：水准、坐标位置、测量、放线记录：沉降、变形观测记录；图纸会审记录；材料合格证明、试验报告；施工记录、隐蔽工程记录、设计变更记录；水电安装调试、试压运行记录、竣工图等)均编目建档，由资料员专门负责统一保管。工程竣工验收后，按合同要求进行移交归档。

三、事后质量控制

每一分部分项完成后，先组织自检、用目测法(看、摸、敲、照)，实测法(靠、吊、量、套)进行检查。自检之后再由建设方进行检查，分部工程由质监站进行质量检查与核评等级。执行竣工备案制，则改由业主核定等级。对质量检查不合格的产品，进行返工修整直至达到要求为止。

第九节、工序活动的质量控制

一、人的控制

1、人是质量的创造者，本工程工序活动条件质量的控制重点应抓牢人的控制。

2、操作工人的选用除大部分选用公司在职技术工人外，向外招收的工人全部经过公司的统一考核，按照公司管理制度重新评定其技术等级，再经过公司、项目部、班组三级教育后持证上岗。

3、没有规矩，不成方圆，项目部成立后，马上对全体员工进行包括政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、项目管理制度学习、治安保卫的教育，安全、文明卫生等的全面教育，使各施工人员充分了解公司的管理制度，加强自身素养的建设。

4、为创造好的施工质量，工人的技术水平是关键，为使各专业技术工人的技术水平在原有的基础上在进千步的提高，：项目部根据工程开展技术培训，聘请公司或兄弟单位的技术标兵到现场传授技艺，并请质监部门共同参加指导。

5、为充分调动工人的工作积极性及加强工人的工作责任心，施工现场制定明确的质量奖罚制度，质量好的重奖，质量差的重罚直至除名。并将奖罚名单定期张榜公布，以资鼓励或警告在职员工。

6、为了给职工带来良好的工作环境，宿舍全部按标准化、文明工地的要求布置，公司领导定期检查、慰问职工，充分关心职工生活，以给工人创造良好的心情投入到工作中去，创造一流的质量。 

7、对搭脚手架、高空作业等要求万无一失的工序和操作由专人负责组织班前交底，班前检查，控制职工的思想活动，稳定工人的情绪。

二、材料的控制

1、掌握材料质量、价格、供货能力的信息，选择好供货厂家，尽量获得质量好、价格合理的材料资源，从而确保工程质量、降低工程造价。

2、合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输、建立严密的计划调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要，确保施工正常进行。

3、正确按定额计量使用材料，加强运输、仓库、保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失变质。

4、材料质量的控制，重点要加强材料的验收，严把材料质量关。

(1)对用于本工程中所有各种构件，必须具备厂家正式的出厂合格证、材质化验单，如不具备或对检验证明有影响时，应补做检验。

(2)本工程中所有各种构件，必须具备厂家批号和出厂合格证，由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，应分析研究，经处理鉴定后方能使用。

(3)凡标志不清或认为质量有问题的材料；对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料，需要进行追踪检验，以控制和保证其质量的材料等，均派专人进行抽检。

(4)材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程扎要能反映该批材料的质量性能，对于重要构件或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。

(5)在现场配制的材料，如砼、砂浆、防水材料、绝缘材料、保温材料等的配合比，应先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。

5、重视材料的使用认证，以防错用使用不合格的材料：

(1)对主要装饰材料及建筑配件，在定货前要求厂家提供样品，看样定货前需征得业主的同意，主要设备定货时，要审核设备清单是否符合设计要求。

(2)对材料性能、质量标准、使用范围和对施工的要求必须充分了解，以便慎重选择和使用材料。

(3)凡是用于重要结构，部位的材料，使用时由专人仔细地核对、认证其材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求等。

三、机械控制

1、砼输送选用砼输送泵进行输送。 

2、所有机械均由机械人员定期检查维修，并填好检查维修表。

3、需要标定的机械由专业测试单位定期标定。

四、施工方法的控制

1、施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工技术措施等均以书面形式编制，编制好之后，首先由项目工程师审批再送公司总工审批，总工审批后，再报建设方批准执行。

2、预定的施工方案，施工技术措施形成书面资料前，均要切合工程实际，能解决施工难题，技术可行。最终确定施工方案前，要由经济核算人员对多个方案的经济效益进行比较，同时由安全科做出安全性能评价，方能最终定稿。

3、施工方案一经确定，在施工正式展开前，必须组织有关技术人员及施工人员熟悉方案，并做出详细的交底及解释。

五、环境控制

1、施工现场按标化工地、文明工地的要求布置，保持材料工件堆放有序、道路畅通、工作场所清洁整齐。项目部每月二两次定期对施工现场进行综合性检查整理。

2、环境管理严格按公司的IS014001环境保护体系运行，确保良好的工程管理环境。

3、编制详细的冬雨季施工措施，以减少气候变化对质量带来的影响。

第十节、主要分项的质量保证措施

一、模板工程

1、所有梁、柱均有翻样给出模板排列图和排架支撑图，经项目部工程师审核后交班组施工，特殊部位应增加细部构造大样图。

2、柱子根部不得使用砼“方盘”，而采用“井”字型，“T”型钢筋限位，限位筋直径≥11mm。

3、模板使用前，对变形、翘曲超出规范的应即刻退出现场，不得使用，模板拆下来，应将砼残渣、垃圾清理干净，重新刷隔离剂。

4、模板安装完毕后，应由专业人员对轴线、标高、尺寸、支撑系统、扣件螺栓，拉结螺栓进行全面检查，浇砼过程中应有技术好、责任心强的木工“看模”发现问题及时报告施工组、技术组。

5、所有楼板内的孔洞模必须安装正确，并做加固处理，防止砼浇筑时冲动，振跑或受砼的浮力而上浮动。

二、钢筋工程

1、钢筋保护层的控制是钢筋工程控制的重点，在施工过程中加强钢筋卡具、撑脚的应用，框架柱、梁等均设置卡具，来保证钢筋位置的准确。

2、楼板上所有电气线必须在楼板底层筋铺设后安装，使楼板底面砼保护层达到设计和规范要求。

3、在砼浇筑过程中，派专人“看筋”，如发现松动、移位，保护层不符合均应及时修整。

4、因楼板配筋直径不大，且部分为圆钢，所以在浇筑砼时，钢筋容易位移变形，为避免以上现象，砼浇筑过程中，定岗定部位派人检查，返修平板钢筋，特别注重对平板上皮筋保护层的控制。

5、模板内下部受力钢筋伸入支座的锚固长度(除按设计图中清明外)，在边支座不小于5d(d为钢筋直径)且不小于100mm，在中间支座伸至支座中心I级钢筋端部作成弯钩。

6、落实专人复核拉结筋的留设。

7、钢筋绑扎时不得单向扣，并注意绑扎扣端头要朝向构件内，以防在砼面产生锈蚀。

8、应用CAD技术、细化钢筋配筋   

为了彻底消除土建和水电施工而造成结构施工阶段机电洞口任意切割的现象，做到钢筋下料一次绑扎预留机电洞口·，不切割一根钢筋，利用CAD技术，绘制机电预留、预埋留洞图，细化钢筋配筋，确保水电预留预埋位置的准确。

三、砼工程

1、优化配合比设计，降低水泥水化热

(1)采用普通水泥掺加粉煤灰，降低水泥水化热；

(2)通过计算比较，控制水泥每立方米用量；

(3)控制水灰比：水灰比应小于0.6，同时采用减水剂保证坍落度；

(4) 采用掺合料：内掺约水泥用量10％的粉煤灰；

(5) 骨料：采用碎石和中砂，严格控制含泥量，即含泥量控制在砂≤2％，石子≤1％；

(6)外加剂：掺加膨胀防水剂，在保证砼和易性前提下减少单位用水量，缓凝时间控制在10小时。

2、浇筑措施

(1)砼分层连续浇筑，严格控制分层厚度，每层厚400mm左右，不形成施工缝，以利于温度应力的均匀分布；

(2)由试验室负责砼的配合比设计，保证砼质量的稳定均匀；

(3)严格控制坍落度，保证砼施工需求前提下，降低水灰比。

3、养护覆盖措施

(1)为降低砼的内外温差，尽可能防止因外界气温变化造成砼内外温差超标；

(2)砼在浇筑后初凝前用木抹子槎平压实两次。

四、防水工程

1、参与施工的管理人员及施工操作人员均持证上岗，并具有多年的施工操作经验。

2、必须对防水主材及其辅材的优选，保证其完全满足该工程使用功能和设计以及规范的要求；对确定的防水材料，除必须具有认证资料外，还必须对进场的材料复试。满足要求后方可进行施工。对粘结材料同样要作粘结试验，对其粘结强度等进行试验合格后方可使用。

3、防水工程施工时严格按操作工艺进行施工，施工完成后必须及时进行蓄水和淋水试验，合格后及时做好防水保护层的施工，以防止防水卷材被人为的破坏，造成渗漏。

4、防水做法及防水节点设计必须科学合理，对防水施工的质量必须进行严格管理和控制。

5、对防水层的保护措施和防水保护层的施工要确保防水的安全可靠性。

6、对结构后浇带、施工缝、结构断面变化的地方以及阴阳角等特殊必须采取最为安全稳妥的防水做法。

7、对室内功能性房间和机电设备房间的防水必须通过严格的程序和过程控制，以确保防水施工质量。

8、屋面防水重点要处理好屋面接缝处、阴阳角、机电管道和防雷接地等薄弱部位处的防水节点和防水层施工的质量控制。

五、内外装修质量保证措施

影响装饰工程质量的要素很多，主要包括：A、装饰基层质量；B、装饰设计质量；C、装修材料质量；D、装饰工艺水平；E操作人员水平；F、成品保护水平；G、装修施工管理水平；为确保本工程内外装修质量，除重点控制装饰设计质量外，拟在装饰施工阶段采取以下具体措施以切实保证装饰工程的施工质量。

1、统一放线、验线制度

结构施工完成以后，统一测试楼层标高基准和坐标基准，逐个房间弹出坐标十字线，作为装饰施工与设备安装统一参照的水平线。

2、材料审批检验制度

装饰施工单位根据装饰设计的要求选购材料，递交样品报设计单位(或甲方)审批，防火材料须有市级或市级以上消防专业单位检验证明；材料进场时对照经核准的样品进行检查、验收。装饰材料在安装之前须再次检查过关。

3、工序流程交接制度

根据装饰工程和设备安装工序的逻辑关系编制统一的工序流程，各工序的施工员按流程先后进入工作面；前后二道工序的交接一律以书面移交。上道工序的施工人员撤出工作面后，下道工序成品保护工作。

4、工艺标准制度

对各装饰分项，分别编制工艺标准，下达到施工班组，作为技术交底和施工过程控制的依据。

5、样板制度

由选定的材料和工艺做出样板，并经业主和设计单位确认后方可按样板标准进行大面积施工。

6、工人考核上岗制度

采用专业领导下的专业班组的劳动组织形式，施工之前进行技术交底和操作培训，考核不合格的不得上岗操作。

第十一节、创优保证措施

我公司已经建立了“目标管理、动态控制、阶段考核、过程精品”的工程质量管理与创优机制，近几年我公司获得多项市级优质工程。实践证明，这种机制是行之有效的，我们有能力也有信心向业主方交付一个精品工程。具体创优保证措施如下：

一、项目创优领导小组

1、为有效推进创精品工程的实施，本工程进场后立即成立由项目经理担任组长的创优领导小组，领导小组由项目经理部总工负责总策划，主要成员由施工现场相关专业及部门的主要负责人担任，并有明确的职责和工作内容划分。

2、总策划职责:工程创优工作的整体部署及协调工作。

3、组长职责:组织工程创优策划,指导创优工作的实施,对工程创优工作进行监督、总结。

二、实行严格的质量考核和质量否决制

除了公司有一整套成熟的项目质量保证程序和实施手册外，根据工程的不同阶段，公司都要指导项目经理部制定项目质量计划、创优计划，与项目经理部共同研究制定对每一阶段质量控制重点和难点的保证措施， 并进行动态的综合考评和考核（包括实体质量、ISO9002质量体系运行、技术保证资料、分包队伍等方面），实行质量否决制。

三、将实现优质工程列入公司创优计划

1、我们将把实现本工程优质工程列入公司创优计划之中。

2、为了确保本工程在竣工时能一次通过质量 “合格”等级的核验,我们将对构成的主要分部工程进行目标分解,以加强施工过程中的质量控制,确保质量目标的实现。

3、为确保阶段目标实现，严格按照工程创优计划分阶段实施，确保工程的每一工序实现过程精品，经得起内在质量和外在质量的检查和检验，达到创优的条件；同时经常聘请工程质量专家进行现场检查、把关、监督和指导。

第十二节、质量控制点的控制措施

针对该工程特点，结合施工中易出现的质量通病，将砼施工跑模、烂根、孔洞、漏浆、钢筋偏移及卫生间、屋面渗漏，抹灰工程的空、裂，下水堵塞等列为本工程的质量控制点。为确保使用功能，满足施工规范有关要求，特采取如下措施：

一、保证模板整体稳定性及不跑模的手段：支撑及龙骨严格按照设计尺寸安装施工；紧固件应达到一定的紧固要求，对拉螺栓、支撑、龙骨与接触面接触密实，不得出现虚设、浮搁或松动现象；模板自身应具有足够的强度刚度；模板应拼装平整，板缝控制在规范允许的范围内；墙砼浇注时，应分层浇注，每层厚度不大于0.5米，避免砼一次下料过多造成冲击力、侧压力过大；

二、钢筋偏移现象预防措施：钢筋施工中使用钢筋定位器，在墙砼和顶板砼浇筑时予以固定，浇注砼前复查钢筋位置、垫块数量，以保证钢筋不位移；浇注操作中操作人员尽量避免机具碰歪撞斜钢筋，并应在浇注过程中派专人随时检查并及时校正；施工过程中，在模板安装前，层层校核插筋位置。

三、“烂根”、“孔洞”、“漏浆”现象预防措施：认真清理模板底部杂物，接缝处先平铺5cm厚与砼内成分相同的水泥砂浆作为结合层；认真振捣密实，操作人员按规范振捣，插点均匀排列，局部层高较高处砼分段支模、浇注，避免漏振现象发生。

四、保证100%卫生间、屋面不渗漏的措施为：严格控制防水材料质量，把住复试关；操作人员持证上岗，按照操作规程施工；重点抓好卷边、收头、门过口节点；严格执行卫生间三次试水（防水层做完，保护层做完，面层做完），屋面浇水检验；

五、克服空裂措施 

1、增加模板刚度及稳定性，严格控制几何尺寸及垂直平整，顶板达到清水砼标准，不抹灰；

2、抹灰部位：首先认真抓好基底处理，抹灰部位提前浇水湿润，并使用高性能界面剂；内墙在构造柱转角处抹灰同样存在开裂问题，处理方法同样采用在砖墙面与构造柱相交范围先抹一层5mm 厚抗裂砂浆，随即压入一层耐碱玻纤涂塑网格布（首层需再附加一层厚质耐碱玻纤涂塑网格布），在底层抗裂砂浆凝固前抹3mm厚抗裂砂浆面层。

3、土建水电配合好，管洞不后剔凿。

六、消灭下水道堵塞措施：排水管道安装前认真清膛，甩口临时封堵。严禁向卫生器具倒污物，安装后做通球试验；

七、水泥地面克服起砂、空鼓措施为：严格控制水灰比。坍落度不应大于3cm。砂子采用粗中砂，豆石和碎石粒径不应大于15mm，含泥量不应大于2%。基层要清理干净并充分湿润，涂刷水泥浆要均匀冲筋要控制在1.2m左右，随铺灰随用短杠刮平，面层用木抹子拍打至表面泛浆。并用木抹子搓平。

八、严格按工序搭接程序组织施工，各专业配合施工。

第十三节、成品保护措施

在建筑施工过程中，防止后续工序对已完工序的污染和损坏及竣工验收前对工程的保护均需按照本条例执行。

一、成品保护组织机构及相关责任

1、项目部成立由项目经理、安全员、警卫班组成的成品、半成品领导小组，制定并定期或不定期检查落实成品、半成品保护措施。生产经理负责主抓建筑工程施工中的成品保护工作。项目总工程师负责成品保护措施的制定。各主管工长负责成品保护措施的实施。施工班组主要负责施工现场成品保护措施的具体操作。

2、成品保护应纳入分部、分项工程施工合同，原则上是哪个班组施工，哪个班组负责各自施工内容的成品保护。

3、为保证施工过程中形成初步成品能够得到有效保护，并作到逐级落实、逐级管理，项目部在施工管理的各个环节建立成品保护组织机构。即成品保护领导小组和实施小组。

4、管理责任：成品保护领导小组组长主要负责施工过程中成品保护的指导和对各级成品保护管理人员进行监督工作。

5、成品保护实施部门主要负责成品保护措施的制定、实施和检查工作。

6、区域监督责任人：主要负责对施工方案、措施的执行情况进行监督和现场成品保护措施的监督和检查工作，对不按照施工方案或成品保护进行成品保护的单位和个人进行批评与惩罚并督促其整改工作。

7、成品保护措施执行单位负责人主要负责施工管理过程成品保护方案措施的具体落实和执行工作。

二、分项措施

1、红线桩：由规划局或甲方提供的“红线桩”及现场引入的水准点，均应用砖砌体围护，其高度不超过自然地坪，并树立标志，防卫破坏。施工过程中所做的轴线引桩、门板、皮数杆等未经施工人员同意，均不得碰撞、碾压、拆除。

2、回填土有管线处，水平管线的两侧和上部必须用人工分层夯实，防止损坏管线造成漏水。

3、钢筋工程

(1)墙筋：已绑扎好的墙筋禁止施工人员从墙筋中穿过，安装电管人员在安装时禁止搬、撬、踩墙筋，操作时采用马凳。

(2)板筋：施工时先绑扎下层钢筋，再铺设水电电管（一次到位），然后再绑扎上层钢筋，绑扎板筋时从一头开始向后退着绑扎，不许踩踏，为减少钢筋被踩踏，施工现场钢筋绑扎时必须采用跳板凳。

(3)当楼板钢筋绑扎完毕后，严禁在成型的钢筋上随意走动或集中堆放施工重物。

(4)施工过程中，施工现场必须设立马道，施工人员必须走马道，严禁攀爬钢筋。

(5)绑扎完的梁、板钢筋，要设钢筋凳，上铺脚手板做人行通道，要防止板的负弯矩筋被踩下移以及受力构件配筋位置变化而改变受力构件结构。

(6)绑扎完的墙钢筋，人员上下要经过脚手架，禁止攀爬钢筋。

(7)浇筑砼时，采用布料机可避免泵管振动将结构钢筋振动移位。

(8)浇筑砼时，应设专人看钢筋，以防钢筋跑位。

(9)钢筋绑扎完成后，严禁施工机械的油污等污染钢筋，如果钢筋被油污污染可采用适当浓度的洗涤液进行清洗，并用清水冲洗干净。外脚手架的搭设与拆除不得磕碰墙面。

4、模板工程

(1)墙模：墙体模板，吊装就位时尽量要一次就位成功，不要用钢管及榔头敲、砸模板，以防模板破损变形。

(2)楼板模板：支设完毕后，安装人员（水、电）禁止在其上面配管，钢筋工堆放钢筋要分散堆放，不要使劲拽、拖、拉钢筋。

(3)楼板模板支设完成后，严禁在模板上堆放集中施工荷载。

(4)加工成型的门窗洞口模板，在拆模后必须集中堆放在干燥的区域内，同时为了避免木材的含水率过大，在模板成型后，在模板的表面刷清漆，形成对木材的封闭，从而保证模板的几何形状和尺寸。

5、砼工程

(1)楼梯：已浇筑的砼楼梯采用角钢做踏步护角旧竹胶板条保护踏步。

(2)框架柱及剪力墙：禁止乱剔、乱凿、乱画，框架柱和门洞口在1.5m下范围内用旧竹胶板保护，阳台栏板上口及窗台下口均采用旧竹胶板∩钢筋卡卡住，以防边角被破坏。

(3)楼板：禁止在楼板上凿洞，随时清理楼面上的垃圾，保持楼面的清洁。安放布料杆时，板面上要铺垫木板，且吊装就位时严禁猛烈冲撞楼板。

(4)框架梁、楼层顶板：拆模时，应履行审批手续，确认砼强度达到规定要求后方可拆除。

(5)砼成型后严禁随意进行剔凿。

(6)加强成品保护意识，保证钢筋不受油污、锈浊，防止降低砼与钢筋之间的握裹力。

(7)砼浇筑后未达到1.2MPa严禁上人踩踏或进行下道工序施工。

(8)砼浇筑后，在没有达到设计强度之前严禁在楼板等处集中堆放模板、架料等集中荷载。

(9)砼浇筑后，严格控制拆模时间，严禁过早拆除模板，尤其对梁、板模板。

(10)砼浇筑后严格按照施工规范和技术要求进行养护和保温。对细石砼楼地面抹面后养护七天，方可上人。

6、卷材防水

(1)已铺好的卷材防水层，要及时采取保护措施，严防刀具破坏防水层操作人员不得穿带钉鞋作业。

(2)不得在防水层上堆放材料、机具。

(3)防水层施工完毕，应立即进行保护层施工。

7、门窗工程

(1)铝合金门窗在安装前必须粘贴塑钢保护胶带，以防止水泥砂浆的腐蚀和污染，在进行窗与墙体的接缝处打密封胶时要及时清理多余的胶液。

(2)门窗玻璃要做好标识保护。对滴在窗台、地面、墙面的油漆要及时擦干净。避免交叉污染。

(3)运输车道进出口的门框两边应包裹，同小车高一致，以免小车碰坏门框。

(4)施工墙面油漆涂料时，应对门窗进行覆盖保护，作业脚手架架设与拆除，不得碰撞挤压门窗。不得随意在门窗上敲击、涂写或订挂物。

8、装饰成品保护

(1)所有室内外，楼上楼下，厅堂，房屋每一装饰面成活后，均应按规定清理干净，进行成品质量保护工作。

(2)不得在装饰成品上涂写、敲击、划刻。

(3)门窗及时关闭开启，保持室内通风干燥，风雨天门窗应关严，防止装饰后霉变。

(4)严禁用火、用火，防止装饰成品污染或受潮变色。

9、交工前成品保护措施

(1)项目施工管理班子应根据楼层高低在装饰、安装分区或分层施工作业完成后，应专门组织专职人员负责成品质量保护，值班巡查，进行成品保护工作。

(2)成品保护值班人员，按项目领导指定的保护区或楼层范围进行值班保护工作。

(3)成品保护专职人员，按施工组织设计或项目质量保证计划中规定的成品保护职责，制定办法，做好保护范围内的所有成品检查工作。

(4)专职成品保护值班人员工作到竣工验收，输移交手续后终止。

(5)工程未办理竣工验收移交手续前，任何人不得在工程内使用任何设施。

10、其它措施

(1)屋面施工前，应将出屋面管上口堵严，防止杂物落入管中。雨季施工时，如水落管不能一次装到地面， 应在甩口处接上弯头，防止雨水沿墙面流淌，污染墙面。

(2)剔凿打洞，要严格按设计要求控制断面，防止过多的损坏墙体。

(3)已安装好的钢模板，严禁在起吊重物时碰撞，各种连接件和支撑不得任意拆除。

(4)拆除模板时，要注意保护砼的棱角及结构本身，禁止硬砸硬撬，严禁大面积模板落地，摔坏模板。

(5)要保护钢筋、垫块的正确位置，不踩弯起钢筋及加铁（负筋），现浇梁、板必须用马凳搭马道。

(6)浇灌砼过程中要保护予埋管、埋件、插筋、门窗洞口等。

(7)材料堆放场地要平整夯实，垫木位置符合材料码放要求。

(8)室内推手推车时，不许碰撞门口和栏杆，门框要用铁皮保护好。

(9)地漏、出水口部位安放的临时堵口要保护好，以免落入杂物造成堵塞。

(10)地面抹好后，要蓄水养护，房间临时封闭。

(11)严禁在地砖上拌合砂浆，堆放杂物，拖拉工具等以免损坏地面。

(11)门框安装后应钉保护铁皮，窗框安好后禁止由窗口进料或外扔垃圾。

(13)门窗必须在室内作完湿作业后进行安装，门扇安装前，应将室内渣土和不同的工具清运干净，运输门窗扇时，要保护好抹灰成品，安窗扇时要保护好窗台。

(14)凡已装上玻璃的工程，应有专人看管维护，负责每日关闭门窗，以减少损坏。

(15)安装玻璃时，要注意保护好窗台、窗套的抹灰成品。

(16)涂料后的房间应加强管理，保护好墙面，竣工前找补浆活必须用纸或塑料薄膜包裹好，灯具、电门盒、插销座和水暖管线设备，如有污染必须随时清洗干净。

(17)抹灰时注意墙面的电线盒、水暖留洞不要抹死，洞口要方正，不要留毛刺。

(18)施工过程中，不要在已贴好的墙纸面上涂抹粘结剂，禁止非操作人员进入房间触摸已粘好墙面，防止弄脏，不要靠墙堆放材料。

(19)防水层铺好后，不准磕碰。

(20)室内管道安装后，不准踩踏、拉拽，不准在管道上拴安全网，绑架子、搭脚手架，以防管道弯曲变形造成返修。

(21)管道打压试水时，如发现漏水要及时采取措施，防止冲坏地面，不准在地面上大量积水，以防泅湿顶板。

(22)安装炉片支管时，用气焊必须采取有效措施保护墙面，避免污染墙面。

(23)卫生间管道刷油时，注意保护卫生器具，不准在器具上踩踏和 坐人。

(24)在磁砖上裁螺栓时，应用小钻子轻轻剔打，以防震裂洞口周围磁砖。

(25)随墙立管及箱、盒内管口向上者必须加管堵，并不准任意拔掉。

(26)所有配电盘、开关、插销、灯具等必须在喷浆后进行安装，修理浆活时不得污染器材。

(27)屋顶及外墙防雷引下线的支架稳住后不得碰撞。禁止在支架或避雷网上栓挂其它物件，更不准随意切断。

(28)竣工后在交验过程中要对工程加强防护，成立工程防护专业队，负看管及保护职责，建立出入证制度，并换气通风及防止风雨损坏。

 第十章、安全、消防、保卫管理体系及保证措施
第一节、施工安全目标管理

在施工中，始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、湖州 市关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定，把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生产工作与生产任务紧密结合，保证施工人员在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生，以安全促生产。强化安全生产管理，通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改，确保达到以下管理目标。

1、无因工死亡事故；

2、重伤率控制在0．5‰之内；

3、轻伤率控制在3‰之内；

4、无食物中毒或煤气中毒事故；

5、无火灾事故；

6、现场综合检查得分不低于86分；

7、无因安全问题被有关部门停工和处罚；

8、无重大交通和机械安全责任事故；

9、杜绝治安案件发生；

10、确保合格。

第二节、施工安全保证与监督体系

一、施工安全保证体系

1、项目部成立安全生产领导小组，由项目经理任组长，项目副经理、项目总工程师任副组长、安全员、技术员及各专业工长为成员，全面负责项目经理部施工安全工作。

2、本工程由主管生产的副经理主抓安全生产工作，做到满时间、全方位的安全消防监督管理。对进入本工程的全体施工人员进行安全、消防教育，不留死角。对各项安全、消防工作，进行详细具体的书面交底，并开好交底会，强调进行全面的、面对面的交底，使参与施工的全体人员清楚，自觉、有效的执行。虚心听取各级检查的批评和意见，并及时改正存在的问题。各分包施工单位必须负责自己的安全、消防工作，同时受总包单位的监督管理。

二、相关人员的岗位职责

1、项目经理：是本项目施工全过程安全生产的第一责任人，对整个工程项目的安全生产负责，开展单位工程安全生产活动。直接负责指导和落实安全生产各项工作，督促项目生产副经理和安全设备部经理定期开展安全检查活动。 

2、项目总工程师：负责主持整个项目的安全技术措施、大型机械设备的安装及拆卸、脚手架的搭设及拆除、季节性安全施工措施的编制、审核工作；

3、项目各部门经理：具体负责安全生产的计划和组织落实；

4、专职安全员：负责对分管的施工现场，对所属各专业分包队伍的安全生产负监督检查、督促整改的责任。

5、项目各专业工长：是其工作区域安全生产的直接责任人，对其工作区域的安全生产负直接责任。

6、作业班组：贯彻实行施工安全“联保互保”制度，班组长是第一责任人，操作者之间互相监督，互相控制，互相保护，开展分项工程施工安全活动。

三、施工安全监督体系

1、公司施工安全设备处负责对项目经理部的安全生产和文明施工进行抽查和实施监督。

2、项目经理部安全生产领导小组负责对施工项目的安全文明施工活动进行跟踪检查和实行监管。

3、作业班组兼职安全员负责对本班组安全、文明施工进行管理。

四、组织安全生产活动
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五、安全检查

	检  查

内  容
	检查

形式
	参 加 人 员
	考 核
	备   注

	分包安全管理
	定期
	安全员
	周考核记录
	检查分包单位自检记录

	外脚手架
	定期
	安全员会同项目

工程师
	周考核记录
	

	三室、四口防护
	定期
	安全员会同分包单位
	周考核记录
	

	施工用电
	定期
	安全员会同分包单位
	周考核记录
	分包单位日检

	垂直运输机械
	定期
	安全员会同分包单位
	周考核记录
	租赁公司日检

	作业人员的行为和施工作业层
	日检
	责任工程师会同分包单位
	日检记录
	现场指令，限期整改

	施工机具
	日检
	分包单位自检
	日检记录
	责任工程师检查分包自检记录


第三节、安全管理制度

一、公司安全设备部每半月对项目经理部在施部位进行一次抽查，每月组织一次安全生产、文明施工联合检查，按照建设部颁发的《建筑施工安全检查评分标准》逐项进行检查评分，对施工生产中存在的安全问题和事故隐患，提出书面整改意见，责成项目经理部限期整改完毕，未进行整改或延期整改的项目部和责任人按公司及总公司有关文件的有关条款进行处理。

二、项目经理部每周对施工现场安全文明施工进行一次自查，每半月会同公司安全设备部组织一次现场安全文明施工检查，主要针对“三宝”正确使用方法、高空作业防护、洞口临边防护、垂直运输设备防护、现场安全用电、中小型机具防护、乙炔氧气瓶正确放置和使用、消防治安、环境保护等各方面，指出存在的问题，事故隐患，制定解决问题的措施办法，落实到人，限期整改。

三、作业班组严格执行“上岗交底，上岗检查、上岗记录”的三上岗制度，由班组长对本班组人员每天工作的周边环境，防护设施，自身保护等安全防护问题进行详细交底，班组兼职安全员进行检查、落实和记录，坚持每周一次的安全文明讲评活动，总结上周安全文明生产的经验、表扬按操作规程作业的好人好事，指出班组施工作业中存在的不安全因素和事故隐患，牢固树立起“安全为了生产，生产必须安全”的指导思想。

四、安全管理制度：

1、安全教育制度：所有进场施工人员必须经过安全培训，经公司、项目、岗位三级教育，考核合格后方可上岗。主要有转场、转岗、复岗教育/特殊工种教育。

2、安全学习制度：项目经理部针对现场安全管理特点，分阶段组织管理人员进行安全学习。各分包队伍在专职安全员的组织下坚持每周一次安全学习，施工班组针对当天工作内容进行班前教育，通过安全学习提高全员的安全意识，树立“安全第一，预防为主”的思想。

3、安全技术交底制度：根据安全措施要求和现场实际情况，项目经理部必须分阶段对管理人员进行安全书面交底，各施工工长及专职安全员必须定期对各分包队伍进行安全书面交底。

4、安全检查制度：项目经理部每周由项目经理组织一次安全大检查；各专业工长和专职安全员每天对所管辖区域的安全防护进行检查，督促各分包队伍对安全防护进行完善，消除安全隐患。对检查出的安全隐患落实责任人，定期进行整改，并组织复查。

5、大中型机械设备安装、外脚手架搭设安全验收制：大中型机械设备安装完成后，必须经验收后才能使用；外脚手架搭设前需进行详细的载荷验算，搭设完成后，必须经项目技术部、质量部和安全设备部联合验收合格后，方可使用。不经验收的一律不得投入使用。

6、持证上岗制：特殊工种持有上岗操作证，严禁无证上岗。

7、安全隐患停工制：专职安全员发现违章作业、违章指挥，有权进行制止；发现安全隐患，有权下令立即停工整改，同时上报公司，并及时采取措施消除安全隐患。

8、安全生产奖罚制度：项目经理部设立安全奖励基金，根据半月一次的安全检查结果进行评比，对遵章守纪、安全工作好的班组进行表扬和奖励，违章作业、安全工作差的班组进行批评教育和处罚。

另外，进场后积极与业主共同协商制订工地其他安全规章制度。

五、安全管理工作

1、项目经理部负责整个现场的安全生产工作，严格遵照施工组织设计和施工技术方案规定的有关安全措施组织施工。

2、专业责任工程师要对分包方进行检查，认真做好分部分项工程安全技术交底工作，被交底人要签字认可。

3、在施工过程中对薄弱部位环节要予以重点控制，从设备进场检验、安装及日常操作要严加控制与监督，凡设备性能不符合安全要求的一律不准使用。

4、防护设施的变动必须经项目安全设备部经理批准，变动后要有相应有效的防护措施，作业完成后按原标准恢复，所有书面资料由项目安全设备部管理。

5、对安全生产设施进行必要的合理的投入，重要劳动防护用品必须购买定点厂家认定产品。

6、分析安全难点，确定安全管理难点。在每个大的施工阶段开始之前，分析该阶段的施工条件，施工特点，施工方法，预测施工安全难点和事故隐患，确定管理点和预控措施，在结构施工阶段，安全难点集中在：

(1)高层施工防坠落，主体交叉施工防物体打击；

(2)基坑周边的防护、防坍塌；预留孔洞口、竖井处防坠落；

(3)外架安全措施等；

(4)各种电动工具施工用电的安全等；

(5)现场消防等工作；

(6)群塔施工及外用电梯安全措施；

(7)临边马路防护。

8.3.5.7制定施工现场安全防护基本标准

(1)洞口、电梯井安全防护：详见《项目安全管理手册》。

(2)临边作业安全防护：根据现场的实际情况，参照公司《项目安全管理手册》的要求，制定出有针对性有效的安全防护。

(3)交叉作业安全防护。

(4)现场用电安全防护：根据现场的实际情况，参照公司《项目安全管理手册》的标准要求和现场总平面布置图，制定出针对、有效的安全防护措施。

(5)机械安全防护。

第四节、安全生产的保证措施
一、合理布置安全标志

进场后，根据工程特点、现场环境及《安全色标》编制施工现场安全标志总平面图。按安全标志总平面图，在施工现场坑、井、沟和各种孔洞、易燃品存放仓库、配电房周围设置护栏、盖板和警示灯等防护设施和相应的安全标志，安全防护棚设置显眼的易于识别的安全标志牌，各种防护设施、警告标志，不得随意移动和拆除。

二、安全防护管理

1、对现场的预留孔洞，必须进行封闭覆盖，在危险处边沿处设置两道护身栏，并于夜间应设红色标志灯。

2、各类脚手架严格按照脚手架安全技术防护标准和规范搭设，外挂架和吊篮外立网统一采用绿色密目网防护，密目网应绷拉平直，封闭严密，不得使用严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂纹的钢管。

3、外挂架的操作面必须满铺脚手板，离墙面不得大于20cm，不得有空隙和探头板、飞跳板。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆，立安全网，下口封严，防护高度应为1.5m。

4、建筑物的出入口处应搭设长6m，宽于出入通道两侧各1m的防护棚，棚顶应满铺不小于5cm厚的脚手板，非出入口和通道两侧必须封闭严密。

三、临时用电管理

1、建立现场临时用电检查制度，按现场临时用电管理规定和临时用电施工组织设计的要求，由电气工程师和项目专职安全员对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

2、施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

3、在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

4、各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

5、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损。维护和保管应由专人负责。

6、施工现场的临时照明除高架镝灯外碘钨灯一般采用36V低压照明，地上输电导线与金属物靠近部位应加绝缘保护，按规定装设，并在用电箱加装漏电保护器。

7、安装、维护或拆除临时用电设备，必须由具有上岗资格的电工完成。

8、所有现场用电设备均应做保护接零，并悬挂标志牌。

四、施工机械管理

1、所有现场机械设备应按规定进行进场验收和安装验收，合理安排，正确使用，充分发挥设备效能，保证安全生产。

2、各种机械设备的管理人员，操作人员，要坚决按上级颁发的管理规定，遵守安全操作规程，经常检查安全规程的执行情况，发现问题及时指出、解决。坚持持证上岗，无操作证者严禁上机。

3、现场机械设备应有防雨、防砸设施，并设专人管理。

4、机械设备操作人员要熟悉使用的机械情况，做到“四懂、三会”即：懂原理、懂构造、懂性能、懂用途；会操作、会维修保养、会检查排除故障。

5、定期检查机械设备运转情况和工作状态，严禁机械带病作业。

五、临边防护措施

1、所有临边部位均设置防护栏杆，防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆距地高度为1.2m，下杆离地高度为0.5m，并设置高度不低于18cm的挡脚板或立挂安全网防护。

2、外用电梯接料平台必须安装临时护栏，外用电梯地面通道上部装设安全防护棚。

六、洞口防护措施

1、进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的，使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高空作业时必须设置防护设施。

楼板外边长小于50cm的洞口，必须加设盖板，盖板须能保持四周均衡，并有固定其位置的措施。楼板上的预留洞在施工过程中可保留钢筋网片，暂不割断，起到安全防护作用。

2、边长为50cm～150cm的洞口，必须设置以扣件接钢管而成的网格，并在上面满铺脚手板。

3、边长大于150cm以上的洞口，四周除设防护栏杆外，洞口下面设水平安全网。

七、交叉作业安全防护

1、为防止高处坠物和物体打击，在建筑物周边用钢管搭设斜挑安全防护棚，首层6m宽搭设双层安全网，以上3m搭设单层安全网。

2、各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径范围以外，不能满足时，应设置硬隔离安全防护。

3、模板、脚手架等拆除时，下方不得有其他人员操作，并应设专人监护。

4、模板拆除后，其临时堆放处应离楼层边沿不应小于1m，且堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘处，严禁堆放任何拆下的物件。

八、现场用电安全防护

1、本工程电缆敷设在基坑周边，直接敷设的深度应不小于0.6m，并在电缆上下各均匀敷设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖等硬质保护层。

2、电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面2m至地下0.2m处，必须加设防护套管。固定机械的电源电缆沿地面敷设时应穿管或埋地。

3、进户线过墙应设穿管保护，距地面䨍得小于2.5m，并应采取防雨措施。

4、配电系统应实行分级配电，即分为总配电箱，分配电箱和开关箱三级。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动劋和照明线路应分路设置。

5、施工现场的电气设备应实行三级漏电保护。

6、施工现场的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置必须符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程，并应有产品合格证和使用说明书。

7、所有的电气设备的外霢导电部分，均应做保护接零。对产甏振动的设备其保护雖线的连接点不少于两处。

8、塔式起重机、室外电梯等设备，除应做好保护接零外，还应按规定做重复接地，设备的金属结构架之閴应保证电气连接。

9、电焊机应单独设开关，并誾漏电保护装置。电焂机应放置在防雈、防砸的地点，下方不得有堆土和积水。周围不得堆放易燃、易爆物品及其它杂物。焊工必须按规定穿戴防护用品，持证上岗。

10照明

(1)宠内临时照明采用36V的安䅨电压。
(2)一般场所的照明应在电源侧装设漏电保护器，并应有分路开关和熔断器。照明灯具的金属外壳和金属支架必须做保护接零。

九、冬、雨季施工阶段的防护措施

0、冬季施工时，对施工作业面、垂直运输设备、外脚手架及施工现场主要道路采取防滑措施。

2、大雪后必需将架子上的积雪清扫干净，并检查其牢固性，如有松动下沉现象，及时进行处理。

3、电源开关，控制箱等设施要加锁，并设专人定期检查漏电保护器是否灵敏有效。

4、做好电器设备的防雨工作，各种露天电器设备必备有防雨罩，并由电工专门管理，防止漏电触电。

5、上人跑道必须设防滑条，雨后必须对上人跑道及操作平台等，进行检查。

6、塔吊及电梯必须设有防雷接地装置，防止雷击。

7、做到整个施工现场的排水畅通，雨后及时清除积水，保持整个施工现场的整洁。

十、卫生和急救措施

为确保管理人员和工人的安全，在施工现场设有医务室，备有医疗  人员和急救措施以及附近的急救中心的联系电话，并经常与当地卫生保健部门取得联系，为预防传染病和其他福利做出必要的安排，积极宣传  酒精饮料和毒品等危害，严格遵守相关法律法规和政府规章。

十一、特种作业管理

1、特种作业类别：电工、焊工、塔司、信号工、机工、架子工等。

2、特种作业人员的管理：由安保部负责特种作业人员的日常管理工作，其中包括：安全资质审查；进场教育；现场安全检查以及特种作业人员的管理台账。项目部其它有关部门应主动协助安保部共同做好本工程特种作业管理工作。

3、本工程特种作业人员必须持证上岗，坚决杜绝无证上岗现象的发生。

4、安全教育与技术交底：有特种作业人员进入现场，都必须进行专门的安全教育。由工程主管工长进行安全交底，并办理签字手续。

5、现场监督

特种作业人员在施工现场从事施工作业时，必须严格遵守本工种安全操作规程，并接受安全检查人员的监督。

特种作业人员出现违章作业时，现场所有施工管理人员和作业人员有责任和义务予以制止，现场安全员有权责令其纠正违章，签证违章记录，并对其做出暂扣证件、经济处罚、停止作业等处理，并报项目经理和生产经理，对其所在单位做出处罚。

特种作业人员必须携带特种作业安全资格证件上岗作业，以备检查。若出现非特种作业人员从事特种作业时，立即停止其作业，清出施工现场，并对其本人和所在单位从重进行经济处罚。

十二、施工生产过程中主要安全保证措施

1、基础施工：做好地面排水措施，场地排水要坡向周边道路，排水坡度不小于0.3％，基坑周围做档水台，避免在影响边坡稳定的范围内积水造成塌方或地面水流入槽内。限制边坡顶部槽边堆载，堆料距槽边1m以上。限制场区施工道路与糟边距离，防止过大振动造成坡内剪切应力增大，土体失去稳定而塌方。基础施工必须按规定标准架设护身栏。

2、防水施工：防水材料和辅助材料各为易燃品，存放地点必须严禁烟火，施工现场应各有有效的灭火器材。非工作人员严禁进入施工操作面。操作人员施工时要佩带防毒面具，通风良好。施工时，认真保护已经做好的防水层，严禁施工机具和坚硬物品破坏防水层。

3、钢筋工程施工：梁的钢筋绑扎时，周边设置通过设施，中间张挂水平安全网。墙柱钢筋作业时，作业架必须铺满跳板，并有高度不小于1.2m的护身栏杆。电焊机外壳应接地或使用防漏电保护，一次线长度应不大于5m，二次线长度应不大于30m，且接线牢固。并安装好可靠防护罩。电焊机应有防雨、防漏、防砸设施。钢筋加工时，应根据工艺及方法定出措施，并设专人看守机器、整理电线，防止电线破损面发生漏电、触电事故。

4、模板工程；模板施工时注意外防护要严密，操作平台要搭设牢固，设置爬梯和护身栏，严禁高空坠物。

5、脚手架工程：

作业人员：作业人员必须经过培训考核，持证上岗。具有5年以上本专业经验的。在外挂架搭设和提升过程中，要注意随时检查，遇有五级以上大风时停止操作。

第五节、消防、保卫措施

一、消防措施

在施工生产全过程中必须认真贯彻实施“预防为主，消防结合”的方针，确保在本项目不出现消防伤亡事故。

1、实施逐级防火责任制，明确各级的职责，组建消防小组，负责日常的消防工作。

2、分包单位在总包方的监督检查下，建立分包内部的逐级防火责任制，加强民工消防教育。

3、施工现场组成一支由50人的义务消防队，配备足够的消防器材。

4、施工现场不允许吸烟，生活、办公区设置吸烟处，除特殊批准外，不允许使用电炉，并且在办公区及现场设足够消防器材。

5、加强对易燃、易爆物品的管理，有专用库房存放，在存放处挂明显警示牌，对于此类材料严格执行限额领材料制度。

6、加强对电气焊的管理，操作人员必须持证上岗，严格按规程进行操作。

7、现场及楼层内的消防设施应经常检修，挂明显标示牌，任何人不允许私自挪动或改为他用。

二、现场保卫措施

1、施工现场建立门卫和巡逻护场制度，护场守卫人员佩戴值勤标志。

2、加强对施工队伍的管理，掌握人员底数，签定治安协议，非施工人员不得留宿现场，特殊情况经保卫工作负责人批准。

3、职工宿舍、材料库等易发案件部位指定专人管理，制定防范措施，夜间施工现场配备足够照明，防止盗窃案件发生。

4、严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品及打斗殴。

5、做好成品保护工作，严防被盗、破坏。

6、施工现场发生的各类案件和灾害事故，立即报告公安机关，并保护现场，配合公安机关作好侦破工作。
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第十一章、环境保护与文明施工管理体系及保证措施

第一节、管理目标

一、我们将依据ISO14001-2004环境管理和我公司环保手册，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，实现施工与环境的和谐，达到环境管理标准的要求，确保施工对环境影响最小；通过选择功能型、环保型、节能性的工程材料和设备，不仅在施工过程中达到环保要求，而且确保本工程成为使用功能完备的绿色建筑，，并最大限度地达到施工环境的美化。

二、认真贯彻执行建设部、湖州 市关于施工现场文明施工管理的各项规定。使施工现场成为干净、整洁、安全的文明工地，确保本工地成为湖州 市“文明安全工地”。

三、鉴于本工程的特点，我们将重点控制和管理施工现场布置、临建规划、现场文明施工、大气污染、对水污染、噪声污染、废弃物管理、资源的合理使用以及环保节能型材料设备的选用等。

第二节、组织保证

一、在项目经理部建立环保体系（见附图），明确体系中各岗位职责和权限，建立并保持一套工作程序，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。

二、项目经理部成立场容清洁队，每天负责内外的清理、洒水、降尘保洁等工作。
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第三节、环境管理体系

环境管理体系运行模式将企业的活动分为四个阶段：规划（PLAN）、实施（DO）、检验（CHEC*K）、改进（ACTION）。

第四节、工作制度

一、每周召开一次“施工现场文明施工和环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工文明施工和环境保护管理情况，布置下一阶段的施工现场文明施工环境保护管理工作。

二、建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每周组织一次由各专业施工单位的文明施工和环境保护管理负责人参加的联合检查，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，各专业施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目部有关部门应监督落实问题的解决情况。

第五节、环境保护、文明施工（控制扬尘污染）管理措施

一、场容布置

1、在场地北侧和西侧砌围墙，围挡高2.5m，并按建设单位和公司要求进行统一粉刷，做到牢固、美观、封闭完整。施工现场出入口、围墙按企业形象标识标准进行设置。

2、在主要大门口明显处设置施工标志标牌，标牌写明工程名称、建筑面积、建设单位、设计单位、施工单位、工地负责人、开工日期、竣工日期等内容，字迹书写规范、美观，并经常保持整洁完好。

3、大门口内设七牌二图。

二、防止对大气的污染（防尘污染措施）：

1、出场车辆必须经过冲洗，避免将尘土、泥浆带到场外，运输散装材料的车辆，车箱封闭，避免散落。

2、施工现场主要道路及施工场地除美化环境需绿化外，其余部位将全部铺设砼进行硬化处理，施工阶段将定时对施工区域内道路、露天场地及工程周边进行淋水降尘，控制粉尘污染。

3、建筑结构内的施工垃圾清运,采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输或采用容器吊运或袋装，严禁随意凌空抛撒，施工垃圾应及时清运，并适量洒水，减少粉尘对空气的污染。

4、专人负责现场道路及大门出入口的清扫工作，并经常洒水，防止扬尘。

5、对易产生扬尘的物资（如回填土用的白灰等）设专库存放。

6、行政部门抓好办公、生产区域的环境卫生工作，设置专门的生产垃圾回收站，每日有专人清理宿舍，临时厕所要专人每日清扫。

7、本工程基础及地下结构施工期，即在基槽回填前，对施工场区现场存土场用双层密目网进行全面覆盖，确保储土场区无场尘。

8、基础施工期间的主要防尘措施：

(1)基槽回填时，运土车装完后，车辆覆盖严密；

(2)土方回填完成后，应在回填部位上方用石子可其它材料覆盖或进行下道工序施工。

9、主体结构施工期间：

(1)外脚手架上设密目式安全网；

(2)楼层垃圾及时清运，清运前应先洒水降尘，并用专用密闭容器清运；

(3)现场砂浆搅拌机安装喷雾防尘装置。

10、所有进出施工现场的运输车辆，均应具有湖州 市颁发的尾气排放合格证书，并加强监测，由项目部落实专人分管，并与合作单位在相关的合作协议中明确其的环保责任。

三、防止对水污染

1、砼输送泵及运输车辆清洗处设置沉淀池，废水不得直接排入市政污水管网，经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

2、确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。

3、现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，污水经沉淀后再排入市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。

4、加强对现场存放油品和化学品的管理，对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

5、现场用于砂浆搅拌机的前台和车辆清洗处设沉淀池，污水经两级沉淀后排入附近市政管道。

四、防止施工噪音污染

1、现场砼振捣采用低噪音砼振捣棒，振捣砼时，不得振捣钢筋和模板，并做到快插慢拔。

2、严格执行环保管理规定。特殊情况下申请夜间施工许可手续，并严格控制强噪音作业。对砼输送泵、电锯等强噪音设备，以隔音棚遮挡，实现降噪。

3、模板、脚手架在支设、拆除和搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递。

4、使用电锯切割时，应及时在锯片上刷油，且锯片转速不能过快。

5、使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。

6、加强环保意识的宣传，采用有利措施控制人为的施工噪音，严格管理，最大限度的减少噪音扰民。

7、塔吊指挥尽可能配套使用对讲机来降低起重工的吹哨声带来的噪音污染。

8、木工棚及高噪音设备实行封闭式隔音处理。

9、现场成立以为项目经理为首的工地文明施工委员会，并建立群众来访接待站。

五、限制光污染措施

1、夜间灯光集中照射，避免灯光干扰周边居民的休息。

2、晚间进出运输材料车辆一律严禁鸣喇叭，并不许开大灯。设专人在路口负责此项监检工作。

3、探照灯尽量选择既能满足照明要求又不刺眼的新型灯具，使夜间照明只照射施工区而不影响周围社区。

六、废弃物管理

1、施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。

2、废弃物的运输确保不散撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理、消纳。

3、对可回收的废弃物做到再回收利用。

(1)废弃物分类放置：各产生废弃物的单位，部门均设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配备有标识的废弃物容器并分类放置废弃物。有毒有害废弃物要单独封闭放在一个地方，防止再次污染，对废电池还要与其他有毒有害废弃物分开单独放在密闭的容器内。

(2)废弃物的运输：场内废弃物的临时存放点制定专人管理，并负责将废弃物运输到场内废弃物指定堆放点并分类放置；废弃物外运必须由有准运证、合法的单位进行，在运输出场前必须覆盖，严防遗撒；对于有害有毒废弃物必须遵循国家有关法规，利用容器装存。

(3)废弃物的处理：分包方的施工、生活垃圾由分包方自行处理，项目检查其执行情况。废弃物委托外单位处理，要求接纳处置单位出示资质证明和经营许可证。与产生废弃物单位签定《废弃物清运协议书》。项目对废弃物的处置要进行检查，确保废弃物按协议要求得到处理。

七、企业CI形象

1、保证现场临建的标准统一：现场办公用房采用公司统一标准用房，即用乳白色复合夹心钢板制成的活动房屋，办公设备按公司标准统一配备及布置。

2、保证员工着装的统一：公司员工按公司统一配发的工作服、安全帽，整齐着装。各分包按要求统一着装。项目现场全体管理人员，由项目部统一配发胸卡，按标准佩带。保证现场人员生活、工作行为的文明。

3、保证现场各办公室，会议室门牌、各类指示性、警示性标牌的统一。

4、现场正对大门，并排放置工程建筑效果图、业主要求和公司质量方针，并设有花坛及部分绿地。

5、保证现场各类施工机械、设备的规范统一。

八、分承包方环境管理

1、对运输分承包方的管理：项目经营部门同与重大环境因素有关的运输分承包方签订相关环境保护协议书。项目材料部门应要求本项目运输化学品的承包方，特别是运输危险品的分承包方应遵守国家有关危险货物运输管理的规定。项目材料部门应要求运输分承包方车辆车况良好，注意维护现场内的良好形象。

2、对建筑分承包方的管理：项目经营部门同重大环境因素有关的建筑分承包方签订相关环境保护协议书。项目生产部门负责对建筑分承包方环境保护工作实施监督管理。

九、其他措施

1、对易然、易爆、油品和化学品的采购、运输、储存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施，并设置专人管理。

2、施工机械进行全面的检查和维修保养，保证设备处于良好状态，避免噪音、泄露和废油、废弃物造成的污染，杜绝重大安全隐患的存在。

3、生活垃圾与施工垃圾分开，并及时组织清运。

4、施工作业人员不得在施工现场围墙以外逗留、休息，人员用餐必须在施工现场围墙以内。

5、项目经理部配置粉尘、噪音等测试器具，对场界噪音、现场扬尘等进行监测，并委托环保部门定期对包括污水排放在内的各项环保指标进行测试。项目经理部对环保指标超出的项目及时采用有效措施进行处理。

第六节、确保正常秩序的措施

在本项目实施施工前，我们将本着积极、务实的态度，竭尽全力做好扰民与民扰工作，以确保工程顺利进行，同时避免在此问题上给业主带来不必要的麻烦。

一、项目部成立防扰民工作小组，防扰民小组在项目部及业主授权范围内展开工作。

二、施工现场大门口设来访接待室，并配备相应接待设施。项目经理选派得力人员组成接待小组，专门负责此项工作。

三、与当地居委会、街道办、派出所建立良好的关系，以形成良好的施工环境。

四、我们将严格控制施工时间，合理安排施工程序，并采取有效措施降低噪声及扬尘污染。施工现场临街道路每天派人洒水、打扫，保持现场湿润、整洁。

五、施工作业时间将严格遵守市建委的有关规定。

六、制订各项防治防噪声污染的具体措施，以避免或降低施工机械、施工作业所产生的噪声污染。

七、加强工程周边的环境监测。

八、加强施工管理，确保文明施工，并采取各项具体措施，使施工现场及周边成为绿化、无污染花园式工地。在夜施期间，除挖土机、运输车辆外，施工现场严格禁止使用其它机械，减少噪音源。

1、施工运输车辆进入现场就位后，立即熄火，严禁大油门哄车及高速行驶，严禁鸣喇叭。

2、开槽期间尽可能多地采用人工修坡，减少机械作业。

3、在白天提前做好充分准备工作，平整场地，修整车道，清理车道上的障碍物，避免夜间不必要的机械运做，减少机械干扰。

4、施工中尽可能采用低位置，低照度照明，减少光源污染。

5、土方施工在夜间施工结束后，在早六点之前清扫施工污染。

6、对现场重点的施工项目和部位针对环保要求的内容进行逐项检查，随时纠正各种不符合环保要求的现象。

7、对项目部全体施工人员进行环境保护宣传，并进行答卷考试，优胜者给予奖励。

第七节、卫生防疫措施

一、对进入施工现场的施工及管理人员全部登记造册，人员的流动及调剂在项目部控制下进行。

二、对施工现场实行军事化、封闭式管理，严格门卫制度。进出人员必须佩戴胸卡，严格控制人员的出入，履行出入登记手续。

三、每个宿舍不能超过8人，室内人均居住面积不少于2平方米，室内保持通风。

四、施工现场根据施工人员数目配备足够的卫生型环保厕所，建立实施厕所管理制度。

五、食堂必须持有卫生防疫部门颁发的卫生许可证，炊事人员须持有健康证、卫生培训证。工作时必须穿戴洁净的工作服、口罩。生活垃圾存放在密闭容器中，及时清运。

六、施工现场要保持良好的生活环境和个人卫生习惯，多通风，常晒被褥，勤洗手，教育施工人员少到空气流通不畅，人员密集的场地，减少与疫病接触的机会，切实做好施工人员的宿舍、食堂、厕所等设施的清洁和消毒工作。

七、工地分包单位要服从总包的统一指挥，积极配合和组织公共卫生事件等疫病的防治工作。

八、工地配备专职卫生员，负责宿舍的卫生、通风消毒工作，凡发现有发浇、咳嗽等可疑症状要及时上报，并采取相应措施。

九、工地如发现疑似病人，必须及时送医院检查治疗，病情上报由总包单位负责，通报上级，做到工地发生疫情后积极配合卫生防疫部门做好各项防治工作。除消毒措施外，还必须严格切断传污源，控制工地人员外出。

                    第十二章、工程进度计划及保证工期措施
第一节、施工总计划进度的编制说明

  一、各节点工期安排

  定出了总工期的目标，也就对各分部分项提出了施工进度计划要求，这样才能确保整个工期，主要节点安排详见总进度计划

第二节、工期保证组织措施

一、推行施工项目管理，组织有力的工程指挥系统，进行合理施工部署，统筹确定施工流程。

二、项目管理人员全部到位，项目各职能部室人员组织齐全，运转有效。项目经理组织有关人员结合现场条件，安排施工准备和编制实施性施工组织设计，及时调遣生产操作人员和设备进场。在施工准备阶段，召开全体参战人员动员会，要求各级人员从思想上高度重视建成该工程的重要意义。

三、充分利用施工空间、时间应用流水段均衡施工工艺，合理安排工序，在绝对保证安全质量的前提下，科学组织交叉作业施工。

四、优选施工队伍，严格考查施工队伍的技术能力、人员数量，确保劳动力的总人数不少于劳动力计划。

五、劳动力按工程进度安排及时进场，并对进场的施工队组织安全、消防等教育和培训工作。对各专业队实施严格的管理控制。各专业队进场前必须根据项目部进度计划编制专业施工进度计划报项目经理部，各专业队能做出决定的、不少于三人高级管理人员必须参加项目工程部每日召开的生产例会，把每天存在的问题，需协调的问题当天解决。

六、严格各工序施工质量，确保一次验收合格，杜绝返工，以一次成优的良好施工质量获取工期的缩短。

七、充分发挥群众积极性，开展劳动竞赛，对完成计划好的予以表扬和奖励，对完成差的给予批评和处罚。
第三节、工期保证技术措施

一、用先进施工技术和施工材料提高工作效率。大力开展工艺优化技术可行性研究，积极采取优化技术，从技术措施上缩短分项工程工期。

二、施工技术对工期的保证：成品钢筋直接运到现场送到作业面。现场工程师配合总工及时解决施工中出现的各种技术问题，编制技术方案。及时与设计院、业主联系把影响施工的技术因素提前解决。

三、编制切实可行的施工方案、技术措施，通过网络进行同步有序优化施工，控制、协调各种生产要素。分部位编制计算机网络计划，计划要体现先进性、可行性。网络计划的编制采用智能计算机软件，实现网络计划的动态跟踪，根据网络计划提供的关键路线重点安排和组织施工，并紧紧抓住关键线路不放松，并从材料、劳动力、施工机具等方面首先保证关键线路上工程项目的需要，从而要抓住主要矛盾促进工程进度；狠抓计划的落实工作，强调生产计划的严肃性；如发生工程项目拖期现象，利用智能网络计算机软件及时找出拖期的工序及该工序拖期后所影响的紧后工作，根据紧后工作自由时差的大小做出判断，选择最有效的挽回工期的途径，并且将这些信息以书面的形式及时下发到工长，使工期损失降低至最小，保证总工期目标的实现，同时会同有关部门查找拖期的原因，防止类似的问题再次发生。施工中抓各项准备工作的落实，抓工序的落实。工序落实了计划就得到保证。

第四节、工期保证管理措施

一、全面推行项目管理，同甲方、设计、监理单位等进行紧密配合。对工程施工进行全面计划、组织，使技术、质量、材料等统一组织管理，从而协调各种施工关系，充分调动公司各种优势，保证总进度的实现。

二、建立每周生产例会制度，通过月、周计划的布置和实现，加强生产指挥职能，维护计划的严肃性，按期完成施工任务。

三、有计划组织材料、成品、半成品的采购，确保材料按时进场到位，又不造成积压，减少来回运输和二次搬运的时间。

四、由公司总协调，优先保证资金、人员及时到位，公司领导班子成员亲自挂牌督战。

五、工期保证经济措施：运用公司项目承包制度，充分调动项目管理人员的积极性，奖励机制及提前保质保量完工的施工单位。充分利用经济手段，完善奖惩制度，实行重奖、重罚，充分调动参加施工人员的积极性，确保工期按时完成。

第五节、资金、材料对工期的保证

一、本工程执行专款专用制度以避免施工中因为资金问题而影响工程进展，充分保证劳动力，机械的充足配备，材料的及时进场。随着工程各阶段关键日期的完成及时兑现各专业队伍的劳务费用，这样既能充分调动他们的积极性，也为本工程安排作业人员充足配备提供了保证。同时专款专用制度也为项目部应付万一某一环节完不成关键日期而采取果断措施提供了保证。

二、本工程主要材料由公司统一采购，在资金保证的前提下，材料供应能够保证。进场后需复试检测的材料如:钢材、水泥等必须提前到场。为此项目部必须认真做好材料供应计划随工程进度提前进场，提前定货确保现场连续施工。

第六节、总包管理的保障

一、发挥综合协调管理的优势，对各专业承包商进行有效的组织、管理、协调和控制我们将以合约为控制手段，以总控计划为依据，发挥综合协调管理的优势，调动各分包商的积极性，使各独立承包商密切合作和相互配合、相互支持，尤其是交叉施工的合理有效衔接。利用我们长期以来所形成的分包管理手册对各专业承包商进行组织、协调、管理和控制，在计划、工期、质量、安全、文明施工、成品保护、物资管理、技术管理、资料管理、合约管理、工程款支付等方面建立了一整套分包管理规定，我们将站在总包的高度全面协调、组织、控制所有分包商，调整、规范各分包商的行为，极其高效地实现了让设计、监理，尤其是让业主满意的工程目标。

二、建立例会制度，保证各项计划的落实

计划管理是项目管理最为重要的手段，建立会议制度。每周二、五早8:00召开经理部部门经理以上人员会议，协调内部管理事务；每日下午4:00召开有分包共同参加的生产例会，总结日计划完成情况，发布次日计划；每周一召开经理部、业主、监理三方例会，分析工程进展形势，互通信息，协调各方关系，制定工作对策。通过例会制度，使施工各方信息交流渠道通畅，问题解决及时。制定四级控制计划，通过日计划保证周计划，通过周计划保证月计划，通过月计划保证总进度计划。

三、根据不同阶段加强现场平面布置管理

将根据结构、装修等不同阶段的特点和需求设计现场平面布置图，平面图涉及现场循环道路的布置、各阶段大型机械的布置、各阶段材料堆场等方面的布置。各阶段的现场平面布置图和物资采购、设备订货、资源配备等辅助计划相配合，对现场进行宏观调控，在施工紧张的情况下，保持现场秩序井然。现场秩序井然是施工顺利进行和保证工期的重要保证之一。

四、加强与政府和社会各方面的协调

设置专门的负责人，加强对公安交通、市政、供电供水、环保市容等政府机构和单位的协调，取得政府及相关部门机构的支持，同时加强和周边居民的交流，把扰民工作做在开工之前，解决扰民和民扰问题。为保证施工生产的正常进行创造良好的外部环境。

五、加强业主、监理、设计方的合作与协调，积极主动地为业主服务

从工程大局出发，积极协助业主的工作，包括处理好与政府部门的关系、协助完成各独立承包商、材料设备的选择和招标工作，与业主、设计、监理以及各独立承包商之间建立起稳定、和谐、高效和健康的合作关系，加强工程各方的配合与协调，使现场发生的任何问题能够及时快捷地解决，为工程创造出良好的环境和条件。

第十三章、劳动力及材料供应计划

第一节 主要材料供应计划


一、材料资源目标及要求


1、由于本工程面积大、工程量多，所需各种材料、数量巨大，按照不同施工阶段及时供料，跟上进度要求，满足施工需要。在施工全过程中材料供应是关键，是确保保质保量按期竣工的头等大事。

    2、要提高工程质量，首先要保证材料质量，优质材料才有优质工程，也是创优工程的先决条件。

    3、为了确保本工程质量，在施工工期内的各种材料选料、订货和进场均应征求甲方或监理人员的意见，服从甲方和监理人员的决策，使之统一思想，行动一致，目标一个为共同提高工程质量而不懈努力。

    4、材料采购先要有样品，样品与实物相符，并取之于实物之中，保存好样品，来料后实物与样品对照。


第二节、劳动力配备计划

  一、劳动投入计划说明

  1、为了确保本工程施工总进度计划目标的实现，劳动力的配备必须按工程施工的不同阶段配足配齐，根据本工程的特点及业主的要求，将施工进度划分为四个阶段，即基础施工阶段、主体结构施工阶段、装修安装工程施工阶段和附属设施施工阶段，安装工程及其它专业工程的劳动力按不同的施工阶段随需要及时调整配备，不能影响总施工进度。

    2、结构施工时，需大量架子工、模板工、泥工、钢筋工等，按流水施工计划，联合作战，劳动力的配备必须满足分班轮流作业调配的需要，预计劳动力高峰时达1000多人。

    3、安装工除预埋、预留外，还应对提前交付工程全面铺开施工，投入的劳动力会较大。

    4、装饰安装阶段施工的劳动力配备以施工进度计划和作业面为前提条件。本阶段的施工工种多、作业面大，工序之间的交接复杂，劳动力相对比较多。要求劳动力调配做到有步骤、有计划，施工安排须严密紧凑，避免窝工。

    5、附属工程主要是散水、台阶等工种的劳动力，配合辅助工。具体根据现场实际情况调配。

    6、竣工扫尾阶段主要是对整个工程进行清扫和局部修补，除装饰阶段的各工种留有少量劳动力和附属工程的专业队伍外，其余都已退场。

    7、劳动力投入计划表及劳动力资源动态分布随施工进度及施工阶段要求投入。

8、劳动力动态曲线按施工总进度计划的安排，计算出各期所需的劳动力，因而得出劳动力动态曲线。

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	桩基阶段
	基础

阶段
	主体

阶段
	装饰

阶段
	竣工

阶段
	扫尾

阶段
	
	

	普工
	5
	10
	10
	10
	5
	5
	
	

	木工
	
	20
	50
	/
	/
	/
	
	

	泥工
	
	20
	30
	60
	7
	7
	
	

	砼工
	
	30
	20
	/
	/
	/
	
	

	钢筋工
	
	60
	60
	5
	/
	/
	
	

	水电工
	
	15
	25
	30
	23
	10
	
	

	抹灰工
	
	
	
	60
	20
	5
	
	

	油漆工
	
	
	
	40
	18
	6
	
	

	架子工
	
	10
	35
	15
	35
	2
	
	

	塔吊工
	
	3
	3
	3
	3
	/
	
	

	机操工
	5
	4
	6
	7
	4
	1
	
	

	电焊工
	9
	4
	6
	2
	/
	/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


第十四章、主要施工机械设备配备计划

第一节、主要施工机械设备选用


一、基础、框架结构施工阶段

    1、静压桩机4台。

    2、垂直运输机械：主要是塔吊、施工电梯；计划配备3台QTZ60Tm型塔吊。

    3、挖土、运土机械：大型挖掘机2台，小型挖掘机2台，25吨自卸车16辆。

    4、砼设备、浇捣机械：在基础砼浇筑期间配备汽车泵1辆、固定式砼泵1台；在主体结构砼浇筑主要以固定式砼泵泵送为主，计划配备固定式砼泵2台，汽车式砼泵2台，砼搅拌运输车16辆；砼搅拌机2台，插入式振捣棒3支，砼平板振动器4台。

    5、钢筋加工机械：钢筋对焊机1台，钢筋切割机1台，钢筋弯曲机2台。

    6、木模加工机械：木圆盘锯4台，木工平刨机2台。

    7、其它：电焊机2台，电渣压力焊2套。


二、装饰施工阶段


1、垂直运输设备：施工电梯1台，塔吊3台。


2、砂浆设备机械：砂浆搅拌机3台。


3、测量仪器：全站仪1台，水准仪4台，经纬仪2台。


拟投入本标段的主要施工设备表：

	序
号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	定额功率
	生产能力
	用于施
工部位

	1
	塔吊
	QTZ60Tm
	3
	浙江
	2011
	100
	600kn·m
	垂直运输

	2
	混凝土搅拌机
	500L
	3
	上海
	2010
	7.5
	O.5m3
	砼搅拌

	3
	插入式振捣机
	HZ6-50
	3
	湖州 
	2010
	1.2
	
	砼浇筑

	4
	平板振动机
	偏心
	4
	湖州 
	2009
	2.8
	
	板浇筑

	5
	钢筋对焊机
	UN-100
	1
	重庆
	2009
	100
	Ø40
	钢筋加工

	7
	钢筋切断机
	DA40-1
	2
	重庆
	2009
	2.8
	Ø40
	钢筋加工

	8
	钢筋调直机
	1DJ60-2
	1
	重庆
	2009
	2.5
	Ø40
	钢筋加工

	9
	钢筋弯箍机
	WJ224
	2
	上海
	2009
	2
	Ø40
	钢筋加工

	10
	电渣压力焊机
	DE-500
	2
	上海
	2009
	45
	Ø25
	钢筋加工

	11
	交流焊机
	HB330
	1
	上海
	2008
	21
	Ø40
	钢筋加工

	12
	切割机
	D42-1
	1
	上海
	2008
	4.1
	Ø25
	钢筋加工

	13
	木工锯刨机
	HZG-50
	2
	重庆
	2009
	4
	
	支模

	14
	木工圆锯机
	HB50-6B
	4
	重庆
	2009
	3.2
	
	支模

	15
	潜水泵
	8nq20-50
	2
	湖州 
	2009
	3
	扬程30m
	土方排水

	19
	静压桩机
	ZYC-800
	4
	徐州
	2010
	
	
	

	26
	反铲挖掘机
	EXE-200
	2
	日本
	2008
	
	
	挖土

	
	
	EXE-80
	2
	日本
	2008
	
	
	挖土


四、试验、测量、质检仪器设备表

[image: image28.emf]
第二节、主要施工机械设备的布置


一、桩基施工阶段施工机械布置


本工程采用静压桩机4台，用于工程桩施工。


二、基础工程施工机械布置


1、垂直运输机械

    垂直运输的布置要考虑施工要求，应满足基础及上部施工对材料的周转、运输的需要，基础施工时主要采用塔吊来对钢筋和模板等材料的吊送和另加简单机械配合运输，如汽车吊等。

    2、加工机械

    在基础施工阶段，模板、钢筋加工机械集中放置在现场，现场加工完毕后由塔吊吊入坑内进行施工作业。

    3、材料运输及吊装机械

    材料运输安排3辆10吨东风牌汽车，另配备汽车吊1辆。场内砼运输采用泵车输送。

    4、基础基坑土方开挖采用2台1m3和2台0.3m3挖土机，接力式分层开挖，16辆自卸汽车进行土方外运。

    三、上部主体结构施工机械布置

    1、垂直运输机械

    垂直运输机械配备3台塔吊。

    2、搅拌机械

    本工程砼主要采用商品砼。

四、装饰安装阶段施工机械布置

    1、垂直运输机械

    垂直运输机械使用3台塔吊和已布置好的4台型钢井架。

    2、搅拌机械

配备3台砼搅拌机，布置在施工电梯、井架附近。

3、其它机械


详见本章第一节主要施工机械设备的选用。


机械设备布置详见各施工阶段施工现场总平面布置图。

    第三节、主要机械设备调配计划

一、计划说明


1、施工机械调配计划按施工方案中所采取使用的机械，根据施工总进度计划要

求而编制。


2、施工机械的进、退场时间，严格按施工进度要求，进退场及时，以不影响本项工程的施工进度，又不能影响下一分项工程的施工正常进行，确保整个工程的施工任务在总工期内顺利完成。


3、进入现场的施工机械必须性能良好，进场前要进行试车运转，以保证施工过程中正常运转，为确保总工期创造条件。


二、主要施工机械调配计划表


1、静压桩机、水泥搅拌桩机：桩基施工时进场，打桩完毕后退场。


2、塔吊：基础基坑土方开挖时开始搭设，主体结构结顶后拆除。


3、型钢井架：砌体施工开始前搭设，扫尾阶段退场。

    4、反铲式挖土机：挖土时进场，土方完成后退场。

    5、汽车吊：主要用于塔吊等施工机械的安拆以及大型材料的装卸，按需时进场，用毕立即退场。

    6、砼、砂浆搅拌机：主要用于局部垫层及零星构件用砼、砌体、粉刷，以及临时应急备用，基础时进场，竣工后退场。

    7、插入式振动机：开工时进场，主体结顶后退场，留2台备用。

    8、平板式振动机：开工时进场，主体结顶后退场，1台扫尾阶段退场。

    9、对焊机：开工时进场，主体结顶退场。


10、电渣压力焊机：开工时进场，主体结项退场。


11、电焊机：开工时进场，竣工后退场。


12、调直机：开工时进场，主体结顶退场。


13、切断机：开工时进场，主体结顶退场。


14、弯曲机：开工时进场，主体结顶退场。


15、切割机：开工时进场，主体结顶退场。


16、木工平刨机：开工时进场，竣工退场。


17、木工圆盘机：开工时进场，竣工退场。


18、潜水泵：土方开挖时进场，基础土方回填后退场。


19、空压机、风镐：土方开挖后期进场，竣工时退场。


20、装饰机械：结顶完工后进场，完工后退场。


21、安装机械：根据进度需要逐步进货，完工后退场。


22、推土机、压路机：主要用于大面积填塘渣工程，在开工时进场，完工后退

第十五章、季节性施工技术措施

第一节、冬期施工方法及措施

    根据湖州 冬季气温，最低可达一4～5℃，个别阶段可达一6～7℃，当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工，应采取冬季施工技术措施。


一、作好冬期施工前的准备工作


在工程即将进入冬期施工前，要提前准备和防范，把不利的因素消除在萌芽状态，要提前收集当地冬期的气象资料，了解当地的气温变化、持续时间、最低温度以及最大风、雪等资料，还要了解施工过程中未来一周的天气变化，只有这样才能作到防患于未然。


二、作好人员培训和技术交底工作

    1、作好施工人员的培训工作。冬期施工由于在负温下进行作业，不了解或不熟悉冬期施工规律，极易造成工程质量事故，为保证工程质量，冬期施工前必须进行人员培训，培训内容为：

    (1)要学习国家和地方有关冬期施工规范、标准、规定，如《建筑工程冬期施工规程》(JGJl04—2011)规范等文件。

    (2)学习有关冬期施工的基本理论知识及施工方法。

    2、进行冬期施工前的技术交底工作。进行技术交底的目的是防止施工操作人员，违反冬期施工规律，造成操作不当，人为的造成质量事故。

三、冬期施工技术措施

    1、采用掺盐砂浆法：是在水泥砂浆或水泥混合砂浆中掺加一定数量的氯盐(氯化钠或氯化钙)，用这种砂浆砌墙在负温条件下强度亦能继续增长，并与砖有一定的粘结力，掺量为水量的3％，砂浆由专人负责配制，拌和时间比通常增长1～1．2倍。使砌体在解冻期不必采取临时加固措施。

    2、进入冬期施工，掌握气象情况和动向。尤期在寒流即将来临前特别重视，必要时与当地气象部门挂勾。

    3、有霜冻天气砌墙时，做到上午迟砌墙，下午早收工，用草片或草包覆盖保温或用塑料布、簿膜避风，墙项盖砖等措施。

    4、施工时尽量不采用冻结法，以免在一定程度上影响砌体质量。

    5、在负度天气砌砖，尽量安排内墙施工，控制砌墙高度以减少温差影响。

    6、负度天气冰冻较重时应停砌墙，待冰冻解除继续施工，严禁使用热水冲刷基层的冰和霜。

    7、如应任务急需，对砌墙材料加温，砌砖范围内采取临时加温措施。

    8、控制材料用量，砖、砂等材料有条件时临时进入室内堆放，防冰冻。

    9、室外水管埋地30cm以下，露天水管必须包扎保温材。

    10、做好场地排水疏水工作，防止场内积水受冻而冰冻。

    11、负度期在室内装饰抹灰时在门洞窗口用草片或塑料布遮风保温，提高室内气温。

    12、抹灰施工掺入氯化钠，掺量为水泥用量的3％，延长拌和时间。

    13、用掺氯化钠砂浆的墙面抹灰，应将墙清洁干净，抹灰厚度2cm，底层与面层一次抹成。

    14、外墙抹灰争取在冰冻前施工，或乘未冰冻天施工为原则。

    15、冬期施工，每晚将机械设备内积水存水及时排放，免受冰冻天施工为原则。

    16、做好住房保温工作，及时修补墙面孔洞，门窗面破损，修配门窗玻璃和屋盖防雨等。

17、切实做好人身保暖工作，项目经理对下属施工人员进行1～2次深入摸底和解，及时发放工资报酬，增添个人衣被等日常保暖用品。

第二节、台风季节施工措施

    1、加强台风季节施工时的信息反馈工作。收听天气预报，并及时做好防范措施，

台风到来前进行全面检查。

    2、对各楼层的堆放材料进行全而清理，在堆放整齐的同时必须进行可靠的压重

和固定，防止台风来到时将材料吹散。

    3、对外架进行细致的检查，加固。竹笆、挡笆和围网增加绑扎固定点，外架与

结构的拉结要增加固定点，同时外架上的全部零星材料和零星垃圾要及时清理干净。

    4、升降机的各构件细致检查一遍，封锁装置必须可靠有效。

    5、台风来到时各机械停止操作，人员停止施工。

    6、台风过后对各机械和安全设施进行全面检查，没有安全隐患时才可恢复施工。

第三节、雨季施工技术措施

    一、土方工程

    1、雨期施工的工作面不宜过大，应有逐段、逐片地分期完成。重要的或特殊的土方工程，应尽量在雨期前完成。

    2、雨期施工时，应保证现场运输道路畅通。道路路面应根据需要加铺炉渣、砂砾或其他防滑材料，必要时应加高加固路基。道路两侧应修好排水沟，在低洼积水处应设置涵管，以利泄水。

    3、填方施工中，取土、运土、铺填、压实等各道工序应连续进行。雨前应及时压完已填土层或将表面压光，并做成一定坡势，以利排除雨水。

    4、雨期前开挖基坑(槽)或管沟时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。施工时应加强对边坡和支撑的检查。

    5、雨期开挖基坑(槽)时，应在坑(槽)外侧围以土堤或开挖水沟，防止地

面水流入。

    二、砌体工程

    1、雨天砌筑用砖必须集中堆放，不宜浇水，否则将造成砖含水率过高，砌筑时不能吸收砂浆中的水分，从而影响砌体的质量。

    2、砌墙宜用粗砂浆，以保证砂浆的质量。砂浆的稠度要适当减小，以免灰缝被压流浆，增加沉落。

    3、雨天施工应防止基槽灌水和雨水冲刷砂浆，每日砌筑高度不宜超过1．2m。收工时，应覆盖砌体表面。

    4、砌筑独立墙、柱时，应加设临时支撑保护，以免翻倒砸坏楼板，导致伤人

事故。

    5、雨后继续施工前，须复核已完砌体的垂直度和标高。

    三、砼工程

    1、严格控制砼配合比的用水量。考虑到雨期砂、石含水率增大，应及时对其进行测定，调整用水量。

    2、大体积砼浇筑前，要了解近二天的天气预报，尽量避开大雨，并备足塑料布。当浇筑过程中遇到大雨时，应振实已浇砼后停止浇筑，已浇筑部分用塑料布覆盖。

    3、控制砼的坍落度应考虑运输和浇筑过程中可能增加的水分，在拌制砼时适当减少一些用水量，以利于保证砼的密实度。

    4、砼浇筑前应根据结构情况和现场实际多考虑几道施工缝的留设位置，以备临时使用。

    四、屋面工程

    1、屋面应尽可能在雨季前施工并安装好雨水管，以利排水。

    2、防潮、保温材料不能淋雨，须妥善保管。

    3、防水材料的施工，应确保其基层含水率符合要求。

    五、抹灰工程

    1、雨天不能进行室外抹灰，对已经施工的墙面应注意雨水污染。

    2、室内抹灰宜在屋面完成后进行。内墙粉刷时，可在砂浆内掺加早强剂，使

粉刷容易干燥。 

第四节、夏季施工措施


夏季气温较高，且空气湿度较大，因此夏季施工应以安全生产主题，以“防暑降温”为重点，只有抓好安全生产，才可确保工程质量。


一、保健措施


对高温作业人员进行就业前和入暑前的健康检查，凡检查不合格者，均下得在高温条件下作业。炎垫时期应组织医务人员深入地进行巡回和防治观察。积极与当地气象部门联系，尽量避免在高温天气进行大工作量施工。对高温作业者，供给足够的合乎卫生要求的饮料，含盐饮料。

    二、组织措施

    1、采用合理的劳动休息制度，可根据具体情况，在气温较高的条件下，适当调整作息时间，早晚工作，中午休息。

    2、改善宿舍，职工生活条件，确保防暑降温物品及设备落到实处。

3、根据工地实际情装饰品，尽可能调整劳动力组织，采取勤倒班的方法，缩短一次连续作业时间。

三、技术措施

1、砼工程

为了防止夏季砼、钢筋砼施工时受高温干热影响，而产生裂缝等现象，施工时应采取以下措施：

    (1)认真做好砼的养护工作，砼浇捣前必须使木模吸足水分，遇到面积较大时，要用草包加以覆盖，浇水保持砼湿润。一般砼养护时间：采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的砼，不得少于七昼夜，掺加缓凝剂型外加剂及有抗渗性要求的砼，不得少于十四昼夜。对供水不足的现场，应设置足够容量的蓄水池和配备足够扬程的高压水泵，确保高空供水。梁柱框架结构，应尽可能采取带模浇水养护，免受曝晒。

    (2)根据气温情况及砼的浇捣部位，正确选择砼的坍落度，必要时掺外加剂，以保持或改善砼的和易性、粘聚性，使其泌水性较小。

    (3)浇捣大面积砼，应尽量选用水化热低的水泥，必要时采取人工降温的措施，也可掺用缓凝型的减水剂，使水泥水化速度减慢，以降低和延缓砼内部温度峰值。

    (4)厚度较薄的楼面或屋面，应安排在夜间施工，使砼的水分不致因蒸发过快而形成收缩裂缝。

    (5)遇大雨需中断作业时，应按规范要求留设施工缝。

    2、砌筑工程

    (1)高温季节砌砖，要特别强调砖块的浇水，除利用清晨或夜间提前将集中堆放的砖块充分浇水湿透外，还应在施工前适当地浇水，使砖块保持湿润，防止砂浆失水过快影响砂浆强度和粘结力。

    (2)砌筑砂浆的稠度要适当增大，使砂浆有较大的流动性，灰缝容易饱满，也可在砂浆中掺入塑化剂，以提高砂浆的保水性与和易性。

    (3)砂浆应随拌随用，对关键部位砌体，要进行必要的遮盖、养护。

    (4)掺微沫剂的砂浆，必须严格遵照使用说明拌制。

    3、抹灰工程

    (1)抹灰前应砌体表面洒水湿润，防止砂浆脱水造成开裂、起壳、脱落，抹灰后要加强养护工作。

    (2)外墙面的抹灰，应避免在强烈日光直射下操作。

    (3)砂浆级配要准确，应根据工作量，有计划地随配随用，为提高砂浆保水性，可按规定要求掺入外加剂。

    (4)对于加气砼填充墙的粉刷，要提前一天浇水湿润，适当控制每层粉刷厚度，并正确使用107胶。

    4、屋面工程

    (1)无论是刚性还是柔性防水屋面施工，均严禁在高温烈日曝晒下进行。

    (2)刚性屋面砼施工气温宜在5度至35度之间进行，尽量做到随捣随抹，施工完毕要根据气候情况及时覆盖草包，避免曝晒，及时进行浇水养护。

第十六章、降低工程造价措施

第一节、建立项目成本核算体系

一、实现项目部的成本核算制度及责任承包（包工期、包质量、包材料消耗、包人工消耗、包管理费用）制度相应的奖惩措施，调动各级人员的积极性。

二、施工前对工程项目进行成本管理，运用定量分析和定性分析方法对未来成本做科学估计，进行预控，使项目经理能够选择最佳方案，合理组织施工。

三、采用项目目标成本控制：按单位工程实施目标成本控制。使用先进的施工机械及施工方法，通过合理的劳动组织和适当的激励措施，挖掘内部潜力，降低工程造价，加快工程进度，确保工程质量，降低费用。

第二节、项目管理节约措施

一、对所需要的劳务进行招标，选用信誉好、质量高、报价合理的施工队伍，有效降低劳务费用。

二、施工用建筑材料，一律实行货比三家的原则，比质比价，绝对选用质量优、价格合理、服务到位的材料供应商，有效控制材料费支出，降低工程成本。

三、加强施工材料管理：在采购、保管使用等环节努力降低成本，减少消耗，杜绝浪费，严格执行限额领料，贯彻节约有奖、浪费有罚的原则。建立材料用量台账，根据消耗定额，用多少，领多少，项目部集中管理，做到当日领料当日用完，减少浪费。

四、周转材料进出认真清点，及时回收，妥善保管，按时进场及退场，提高周转次数，防止损坏遗失。

五、钢筋工程在施工前提出料表，并经审核无误后，统一配料加工，这样可以合理使用钢材，避免浪费，降低成本。

六、浇筑混凝土时，对落地灰及时收集利用，节约材料，减少浪费。

七、混凝土浇筑前，对施工部位用量作准确的调查和计算，尽最大可能避免混凝土量不足和过剩。

八、合理布置施工现场平面布置，减少二次搬运，节省人工。

九、加强机械维修保养，提高作业率，既保证进度也节省费用。

十、制定合理详细的施工计划，实行流水施工，分阶段对结构进行验收，使装修、机电施工提前插入，以提前工期，减少周转材料及大中型机械的租赁和管理费开支。

十一、加强成品保护，防止损坏，发现人为破坏或偷盗者应给予重罚。

第三节、施工技术节约措施

一、认真会审图纸，参加工程图纸会审，在施工前和施工阶段组织技术力量结合施工图纸深化设计，密切配合业主及设计单位对施工图进行优化设计，达到成本控制的目的。

二、制定合理施工方案，技术交底，质量要求明确，一次成优，减少返工浪费。在制定方案时，预算部门应与技术部门配合，进行测算，对方案进行优化、选择。

三、对现场钢筋采用计算机结合定尺尺寸进行综合下料，有效降低钢筋损耗量。钢筋接头则根据钢筋规格、连接方向择优选择直螺纹、闪光对焊、电渣压力焊以及搭接连接方式，减少钢筋搭接接头浪费，节省钢材和加工费用。

四、采用砼泵送技术：配备砼输送泵，输送速度快，不影响其他工序的正常施工，便于流水作业，加快工程进度，节省砼施工时的人工，降低工程造价。

五、砼双掺技术：在砼中掺入粉煤灰和外加剂，降低水泥的用量，降低工程造价。

六、提高主人翁意识，开展合理化建议活动，对加快进度，节省材料的建议加以采纳，对有功者给予奖励。

七、严格控制结构轴线尺寸、洞口位置尺寸、楼层标高以及墙柱垂直度，避免剔凿，造成返工浪费。

八、提高墙体砼浇注质量及平整度，节省抹面材料。

九、利用钢材短小料制作各种预埋件、支撑、马凳等。

十、加强施工质量管理，达到一次验收合格，墙体、顶板结构砼达到清水砼标准，减少抹灰修补工作量，同时可加快装修施工速度，并可确保装修工程质量。由此可节约装修材料，并减少装修人工费用投入。

十一、水暖、电气与土建施工密切配合，优化下料、管线布置，预留洞口模具重复使用。

第四节、计算机应用

在项目上实现计算机的局域联网，使技术、工程、材料、经营、财务等部门的资源共享，保证资源的统一性，使项目施工管理科学、系统、规范。利用项目成本管理的软件实现施工现场的动态成本管理，通过成本管理的成果及问题，准确制定出下一步管理方案

检验批划分一览表
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	序号
	部  位
	检验批划分（说明具体部位）

	1
	基础工程
	

	
	土方开挖工程
	划分为一个批次

	
	土方回填
	划分为一个批次

	
	模板安装（垫层、基础底板、墙板、柱、顶板、基础）
	划分为一个批次

	
	模板拆除（垫层、基础底板、墙板、柱、顶板、基础）
	划分为一个批次

	
	钢筋原材料（基础底板、墙板、柱、顶板、基础）
	划分为一个批次

	
	钢筋加工（基础底板、墙板、柱、顶板、基础）
	划分为一个批次

	
	钢筋连接（基础底板、墙板、柱、顶板、基础）
	划分为一个批次

	
	钢筋安装（基础底板、墙板、柱、顶板、基础）
	划分为一个批次

	
	混凝土施工（桩基、垫层、基础底板、墙板、柱、顶板、基础）
	划分为一个批次

	
	水泥砂浆防潮层
	划分为一个批次

	
	基础外观质量（垫层、基础底板、墙板、柱、顶板、基础）
	划分为一个批次

	
	基础砼断面尺寸偏差（垫层、基础底板、墙板、柱、顶板、基础）
	划分为一个批次

	
	砖砌体工程
	划分为一个批次

	
	预应力管桩
	每天打桩数为一个批次

	
	
	

	
	基础水电工程
	

	
	接地装置安装
	划分为一个批次

	
	等电位联结安装
	划分为一个批次

	
	电线、电缆导管和线槽敷设
	划分为一个批次
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	序号
	部  位
	检验批划分（说明具体部位）

	2
	主体结构
	

	
	模板安装
	按每层柱梯、梁板平面划分各二批次

	
	模板拆除
	按每层柱梯、梁板平面划分各二批次

	
	钢筋原材料
	按每层柱梯、梁板平面划分各二批次

	
	钢筋加工
	按每层柱梯、梁板平面划分各二批次

	
	钢筋连接
	按每层柱梯、梁板平面划分各二批次

	
	钢筋安装
	按每层柱梯、梁板平面划分各二批次

	
	混凝土施工
	按每层柱梯、梁板平面划分各二批次

	
	填充墙砌体工程
	按每层柱梯、梁板平面划分各二批次

	
	现浇结构工程
	按每层柱梯、梁板平面划分各二批次

	3
	屋面工程
	

	
	屋面找平层
	划分为一个批次

	
	屋面保温层
	划分为一个批次

	
	屋面卷材防水层
	划分为一个批次

	
	屋面工程细部构造
	划分为一个批次

	
	屋面细石混凝土防水层
	划分为一个批次

	
	屋面密封材料嵌缝
	划分为一个批次

	
	石材屋面
	划分为一个批次

	
	种植屋面
	划分为一个批次

	4
	装饰工程
	

	
	抹灰工程
	外墙按四个立面划分各一个批次，

内墙按每层一个批次

	
	木门安装分项工程
	按每层划分为一个批次

	
	金属门窗安装工程
	按每层划分为一个批次

	
	门窗玻璃安装工程
	按每层划分为一个批次

	
	花岗岩安装分项工程
	按每层划分为一个批次

	
	地砖面层分项工程
	按每层划分为一个批次

	
	
	


检验批划分一览表

                                                                第  页，共  页
	序号
	部  位
	检验批划分（说明具体部位）

	
	细石混凝土面层分项工程
	按每层划分为一个批次

	
	护栏和扶手制作与安装工程
	按每层划分为一个批次

	
	室外涂饰工程
	外墙按四个立面划分各一个批次

	
	室内涂饰工程
	按每层划分为一个批次

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


水电检验批划分一览表

                                                                 第  页，共  页
	序号
	部  位
	检验批划分（说明具体部位）

	2
	主体工程
	

	
	等电位联结安装
	按每层划分为一个批次

	
	电线、电缆导管和线槽敷设
	按每层划分为一个批次

	
	避雷引下线安装
	按每层划分为一个批次

	
	接闪器安装
	划分为一个批次

	3
	装饰工程
	

	
	照明配电箱安装
	按每层划分为一个批次

	
	电线、电缆穿管和线槽敷线
	按每层划分为一个批次

	
	接线和线路绝缘测试
	按每层划分为一个批次

	
	普通灯具安装
	按每层划分为一个批次

	
	特殊灯具安装
	按每层划分为一个批次

	
	开关、插座、风扇安装
	按每层划分为一个批次

	
	建筑物照明通电试动行
	按每层划分为一个批次

	4
	水卫工程
	

	
	室内给水管道及配件安装
	按每层划分为一个批次

	
	排水管道及配件安装
	按每层划分为一个批次

	
	雨水管道及配件安装
	划分为一个批次

	
	室内消火栓系统安装
	按每层划分为一个批次

	
	卫生器具安装
	按每层划分为一个批次

	
	卫生器具给水配件安装
	按每层划分为一个批次

	
	卫生器具排水管道安装
	按每层划分为一个批次

	
	室外给水管道安装
	划分为一个批次

	
	室外消火栓安装
	划分为一个批次

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


                     砼 试 块 留 置 情 况
	序号
	部位
	砼强度等级
	标养组数
	同条件

组数
	拆模
	备注

	1
	垫层
	 C15
	2
	
	
	

	2
	桩灌芯
	C40
	2
	1
	
	

	3
	地下室底板
	C35P6
	3
	2
	
	

	4
	地下室墙柱
	C35P6
	1
	1
	
	

	5
	地下室顶板
	C35P6
	3
	2
	
	

	6
	一层柱
	C30
	1
	1
	
	

	7
	二层平面
	C30
	2
	1
	1
	

	8
	二层柱
	C30
	1
	1
	
	

	9
	三层平面
	C30
	2
	1
	1
	

	10
	三层柱
	C30
	1
	1
	
	

	11
	屋面
	C30
	2
	1
	1
	


砂 浆 试 块 留 置 情 况

	序号
	部位
	砼强度等级
	标养组数
	备注

	1
	砖基础
	M10
	2
	

	2
	一层砖墙
	M5
	2
	

	3
	二层砖墙
	M5
	2
	

	4
	三层砖墙
	M5
	2
	


模板复核





地基验槽





角桩技术复核





垫层混凝土施工





人工修土





承台、地梁机械挖土





测量放线





墨线复核





基础桩验收、桩位复核





弹 线








组织安全活动





周一下午1∶00安全生产大会





每月25日15∶00安全生产总结会





例会人员记录备案


安全宣传教育


上周安全总结表彰





汇报月安全生产状况，提出下月安全生产计划








生产经理主持


安全员主讲





书面提交现场经理，项目执行经理
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