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关于“安吉之心”“双举塘”“枕溪居”

“共富漂流”项目推进情况的督查通报

开年以来，全镇上下按照董书记提出的“五心”“四干”要求，聚焦“五重五赛”工作清单，以“开局就要奔跑、起步就要跃进”的状态，迅速投入到工作中去，各项工作稳步推进。为进一步加大全镇项目推进力度，夯实全镇高质量发展“底座”。近期，镇“五重五赛”行动领导小组通过现场踏勘、座谈交流等方式完成对“安吉之心”“双举塘”“枕溪居”“共富漂流”项目专项督查，现将有关情况通报如下。
一、项目当前进展情况

1.安吉之心云境仙谷项目进展情况：水上乐园区块已进场施工；云龙景区区块镇干部和章里村村干部正在加快政策处理工作，目前尚有20户农户政策处理未完成，进展偏慢。

2.双举塘山地旅游综合体项目进展情况：已与项目方致于行（北京）旅游开发有限公司签订意向性协议，项目方正在深化项目规划方案；另长潭村已启动双举塘水库周边政策处理工作，目前已进场对4处房屋开展评估，下步将进行房屋收储工作。

3.枕溪居酒店项目进展情况：已完成项目土地摘牌和场地内清表工作，目前项目方湖州东涵酒店管理有限公司正在深化施工方案，预计3月中旬开工建设。

4.河垓共富漂流项目进展情况：目前已完成上、下码头测绘及评估工作，镇村干部已开始政策处理工作；山塘水库区块目前在地勘阶段，需对地勘数据进行完善；县水利局已将“共富漂流”项目列入“全国首单水土保持生态产品价值转化落户浙江安吉”事宜，目前正在积极推进中；项目整体进展偏慢。

二、下步工作要求

下步，全体镇村干部要进一步树牢“项目为王”思想，抢抓机遇，砥砺前行，奋力跑出项目推进加速度。具体涉及到“安吉之心”“双举塘”“枕溪居”“共富漂流”4个项目，要重点做好以下几方面工作：
1.“安吉之心”项目：该项目推进的快慢将直接影响我镇2024年“开门红”目标能否实现，请项目牵头领导（周圣杰、沈一文）、责任干部（王猛姣、黄琪、李涛）和章里村两委高度重视，进一步强化工作统筹，加快云龙景区区块政策处理进度，力争项目早日开工。

2.“双举塘”项目：牵头领导（泮剑锋）、责任干部（凌志勇）和长潭村两委要积极做好对接工作，及时掌握项目方动态，同时做好项目资料收集和整理工作，为下一步选商、定商、签约、政策处理和项目开工做好准备。

3.“枕溪居”项目：目前已完成项目开工前准备工作，牵头领导（沈一文、周圣杰）、责任干部（王猛姣、黄琪）和章里村两委要做好持续跟踪，确保项目方按计划进场开工建设。

4.“共富漂流”项目：相关条线要积极对接上级部门，及时掌握“全国首单水土保持生态产品价值转化落户浙江安吉”事宜进展情况，并做好下步工作安排；牵头领导（邱伟、朱建平）、责任干部（李涛、俞继顺、王猛姣）及河垓村两委要加强会商研判，充分调动各方力量资源，持续做好上门沟通和政策处理工作；山塘水库项目要加快推进，确保按期完成招投标及后期建设任务。
各项目涉及各条线需协调处理的事项，各条线要高度重视，快速处置，确保项目保质保量、快速推进，镇“五重五赛”行动领导小组将持续跟踪督查项目推进情况。
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