

安吉县发展和改革局文件

安发改投〔2020〕297号

关于同意调整安吉县定点传染病医院新建工程及县 公立医院发热门诊改造工程可行性研究报告的批复

安吉县卫生健康局：

你局报送的安卫健〔2020〕119号文件及相关材料已收悉。经研究，有关内容批复如下：

项目于2020年6月经我局安发改投〔2020〕127号文批复可行性研究报告，现由于项目建设内容、规模及总投资发生变化，同意项目调整如下：

一、项目建设内容及规模

（一）安吉县定点传染病医院新建工程：新建一幢感染性疾病综合楼，设计床位100张，建筑面积约15000平方米（其中，地上建筑面积约8700平方米，地下建筑面积约6300平方米），总用地面积约8366平方米。

（二）安吉县人民医院改造工程：新建发热门诊楼一幢（拆除原人民医院西面宿舍楼），设计床位62张，建筑面积约8243平方米（其中，地上建筑面积约5823平方米，地下

建筑面积约 2420), 用地面积约 1100 平方米; 改造发热及肠道门诊, 面积约 533.99 平方米; 改造负压病房, 改造面积约 145 平方米。

(三) 安吉县中医院发热门诊新建工程: 新建发热门诊楼一幢, 设计床位 43 张, 建筑面积约 4196 平方米 (其中, 地上建筑面积约 3703 平方米, 地下建筑面积约 493), 总用地面积约 1200 平方米。

(四) 安吉县妇幼保健院改造工程: 改造发热门诊及肠道门诊, 面积约 850 平方米; 改造急诊区, 面积约 150 平方米。

二、项目总投资

同意项目估算总投资由原“27500 万元”调整为“33900 万元”, 资金由上级补助及县财政资金统筹解决。

三、项目其余事项不变, 仍按“安发改投〔2020〕127 号”批复执行, 请项目单位结合本批复做好下阶段初步设计文本编制工作。

安吉县发展和改革局

2020 年 11 月 30 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：县财政局、自然资源和规划局、住建局、生态环境局。

安吉县发展和改革局

2020年11月30日印发

项目代码：2020-330523-84-01-120320

