一季度项目开竣工情况通报

县发改局
               2021.3.28

一季度全县共排出亿元以上开竣工产业项目67个，其中开工项目38个，竣工项目29个。
（1） [bookmark: _GoBack]开工项目。一季度计划开工项目38个，截止今天已开工40个，开工率为105.3%。各乡镇（街道、园区）完成情况如下：开发区计划开工7个，实际已开工7个；煤山镇计划开工6个，实际已开工7个（其中新增计划外开工1个，为长兴南方节能升级提升项目）；和平镇计划开工6个，实际已开工5个；画溪街道计划开工6个，实际已开工6个；南太湖计划开工4个，实际已开工4个；泗安镇计划开工4个，实际已开工4个；夹浦镇计划开工1个，实际已开工3个（新增计划外开工3个，为乐佳纺织、海顺纺织和珺亦纺织项目）；小浦镇计划开工1个，实际开工0个；洪桥镇计划开工1个，实际已开工1个；林城镇计划开工1个，实际已开工1个；虹星桥镇计划开工0个，实际已开工1个（新增计划外开工1个，为润和光伏项目）；太湖图影计划开工1个，实际已开工1个。同25日相比，新增开工项目5个，完成率提高13.2%。

一季度开工项目分乡镇完成情况
	序号
	所属乡镇
	计划开工数
	已开工数
	完成率

	
	
	38
	40
	105.3%

	1
	开发区
	7
	7
	100%

	2
	煤山镇
	6
	7
	116.7%

	3
	和平镇
	6
	5
	83.3%

	4
	画溪街道
	6
	6
	100%

	5
	泗安镇
	4
	4
	100%

	6
	南太湖
	4
	4
	100%

	7
	洪桥镇
	1
	1
	100%

	8
	夹浦镇
	1
	3
	300%

	9
	小浦镇
	1
	0
	0%

	10
	林城镇
	1
	1
	100%

	11
	虹星桥镇
	0
	1
	计划外

	12
	太湖图影
	1
	1
	100%


（二）竣工项目。一季度计划竣工项目29个，截止今天已竣工项目24个，竣工率为82.8%。各乡镇（街道、园区）完成情况如下：南太湖计划竣工5个，实际已竣工3个；开发区计划竣工4个，实际已竣工4个；煤山镇计划竣工4个，实际已竣工5个（新增计划外竣工2个，分别为昊杨智能装备和昊杨改性材料项目）；和平镇计划竣工4个，实际已竣工2个；画溪街道计划竣工4个，实际已竣工3个；泗安镇计划竣工2个，实际已竣工2个；小浦镇计划竣工2个，实际已竣工1个；夹浦镇计划竣工1个，实际已竣工1个；洪桥镇计划竣工1个，实际已竣工1个；虹星桥镇计划竣工1个，实际已竣工1个；水口乡计划竣工1个，实际已竣工1个。同25日相比，新增竣工项目3个，完成率提高10.3%。

一季度竣工项目分乡镇完成情况
	序号
	所属乡镇
	计划竣工数
	已竣工数
	完成率

	
	
	29
	24
	82.8%

	1
	南太湖
	5
	3
	60%

	2
	开发区
	4
	4
	100%

	3
	煤山镇
	4
	5
	125%

	4
	画溪街道
	4
	3
	75%

	5
	和平镇
	4
	2
	50%

	6
	泗安镇
	2
	2
	100%

	7
	小浦镇
	2
	1
	50%

	8
	洪桥镇
	1
	1
	100%

	9
	夹浦镇
	1
	1
	100%

	10
	虹星桥镇
	1
	1
	100%

	11
	水口乡
	1
	1
	100%


附件：
1.全县一季度亿元以上拟开工产业项目推进表
2.全县一季度亿元以上拟竣工产业项目推进表
 (
1
)
全县一季度亿元以上拟开工产业项目推进表
	序号
	所属乡镇
	项目名称
	建设规模及内容
	投资方
	计划总投资（亿元）
	备案固投（亿元）
	用地情况
	备案完成
	施工图图审完成
	施工单位签约完成
	施工许可证办理完成
	能评是否批复
	环评是否批复
	是否开工（已完成的打√，正在进行的打○，不需要的打—
	目前进展
	计划开工月份
	备注

	
	
	43(计划内38+计划外5）
	
	
	119.93 
	103.68 
	
	
	
	
	
	
	
	桩基施工
	基础开挖
	进场改造
	
	
	

	1
	开发区
	众盈汽车零部件
	年产1200万件汽车精密部件
	浙江众盈汽车零部件有限公司
	1.38 
	1.00 
	新增用地
20亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	√
	√
	—
	厂房主体施工
	1月
已开工
	

	2
	开发区
	尊优智能设备
	年产油气设备配件1万件，智能装备机械配件5000件，非标自动化装备50台，工厂自动化系统集成10台（套）
	浙江尊优智能设备有限公司
	1.20 
	1.00 
	腾笼换鸟
22亩
	是
	—
	—
	—
	是
	是
	—
	—
	○
	设备安装、调试
	1月
已开工
	

	3
	开发区
	佰斯特设备生产线
	年产自动化标准设备生产线1200台（套）
	浙江佰斯特自动化科技有限公司
	1.20 
	1.20 
	新增用地
30亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	○
	
	—
	桩机施工
	3月
已开工
	

	4
	开发区
	长瑞幕墙装饰
	年产高端节能门窗、耐火窗等各类建筑门窗100万平方米
	浙江长瑞幕墙装饰有限公司
	1.60 
	1.45 
	腾笼换鸟
36.3亩
	是
	—
	—
	—
	是
	是
	—
	—
	○
	设备安装
	2月
已开工
	

	5
	开发区
	优全新型卫生和护理用品生产建设项目
	年产婴儿纸尿裤5亿片、婴儿拉拉裤5亿片、成人纸尿裤2亿片、卫生巾12亿片、经期裤2亿片
	浙江优全护理用品科技股份有限公司
	12.00 
	10.00 
	新增用地119亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	○
	
	—
	桩机施工
	3月
已开工
	

	6
	开发区
	泉江包装材料
	年产6000万张易回收绿色包装材料
	浙江泉江金属包装材料有限公司
	6.00 
	5.00 
	腾笼换鸟
81亩
	是
	—
	—
	—
	是
	是
	
	
	○
	原厂房室内改造
	3月
已开工
	

	7
	开发区
	增欣装备及装配流水线
	年产全自动阀门试验装备700套和阀门智能装配流水线100套
	增欣机电（浙江
）有限公司
	1.50 
	1.40 
	腾笼换鸟
35亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	—
	○
	—
	基础开挖
	3月
已开工
	

	8
	和平镇
	昆仑电解液
	年产20000吨锂离子电池电解液
	湖州昆仑动力电池材料有限公司
	1.50 
	1.10 
	新增用地26.7亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	○
	○
	—
	基础开挖，桩基进场施工
	3月
已开工
	

	9
	和平镇
	浩翔机械设备
	年产矿山机械设备及配件1000台（套）
	长兴浩翔机械有限公司
	6.00 
	5.08 
	新增用地
85亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	—
	○
	—
	基础开挖
	3月
已开工
	

	10
	和平镇
	瑞莱管道修复材料
	生产和销售紫外线固化内衬以便修复用于下水道、雨水管道和饮用水的管道，进口紫外线固化内衬以及提供相关的售后服务和维护紫外线固化内衬的安装设备
	瑞莱管道修复技术（浙江）有限公司
	1.20 
	1.04 
	租赁
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	—
	√
	—
	主体施工
	3月
已开工
	

	11
	和平镇
	浙矿资源再生利用
装备生产基地
	年产废旧铅酸蓄电池破碎分选设备100台（套）、建筑垃圾综合处置再生利用设备100台（套）
	浙江浙矿重工股份有限公司
	2.40 
	2.05 
	新增用地
50亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	—
	○
	—
	基础开挖
	3月
已开工
	

	12
	和平镇
	月荣环保设备及配件
	年产环境保护专用设备及配件10000套
	浙江月荣环保科技有限公司
	5.6
	5.1
	新增用地
69亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	—
	○
	—
	基础开挖
	3月
已开工
	

	13
	和平镇
	可赛润滑改性材料
	年产高性能润滑改性材料5万吨
	常州可赛成功塑胶材料有限公司
	2.00 
	1.40 
	存量用地
31亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	施工许可证已办理，场地平整，原厂房拆除
	3月
	

	14
	画溪街道
	中钢特种石墨
	年产1万吨新型高纯特种石墨、1.5万吨新型高纯特种石墨
	中钢集团新型材料（浙江）有限公司
	11.50 
	10.50 
	存量用地180亩
	是
	是
	是
	是
	否
	否
	○
	
	—
	桩基施工 
	3月已开工
	

	15
	画溪街道
	帅福得锂电池电芯
及PACK
	年产0.5GWh新型高能锂离子软包VDA电池PACK、1GWh新型高能锂离子方形铝壳电池PACK及2.5GWh新型高能锂离子18650圆柱电池PACK
	天能帅福得能源股份有限公司
	8.53 
	7.65 
	存量用地
46亩
	是
	—
	—
	—
	是
	是
	—
	—
	○
	厂房装修
	3月
已开工
	

	16
	画溪街道
	易动力新能源电池包
	年产3万台（套）新能源电池包
	福建易动力电子科技股份有限公司
	1.60 
	1.50 
	腾笼换鸟
36亩
	是
	—
	—
	—
	—
	是
	—
	—
	○
	厂房装修
	3月
已开工
	

	17
	画溪街道
	墙尚科技
	年产高端环保壁纸1900万卷
	上海墙尚环保科技有限公司
	1.20 
	1.02 
	租赁
	是
	—
	—
	—
	是
	是
	—
	—
	—
	设备进场
	3月
已开工
	

	18
	画溪街道
	艾沛斯半导体
	年产1亿件半导体纳米硅针生产规模
	艾沛斯（香港）有限公司
	1.20 
	1.02 
	租赁
	是
	—
	—
	—
	是
	是
	—
	—
	○
	进场改造
	3月
已开工
	

	19
	画溪街道
	安通智汇谷二期
	新增建筑4.4万平方米产业园
	湖州安通新能源科技有限公司
	2.50 
	2.01 
	新增用地
68亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	—
	○
	—
	基础开挖
	3月
已开工
	

	20
	煤山镇
	天能产业链
创业创客平台
	打造集研发、孵化、加速为一体的综合性新兴产业培育基地
	浙江昊杨建设管理有限公司
	5.20 
	5.10 
	新增用地189亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	—
	○
	—
	基础开挖
	3月
已开工
	

	21
	煤山镇
	研宝智能环保装备
	研发制造新型智能环保装备（建筑固废智能分选系列设备）及新型环保节能材料
	合肥欣畅源光电科技有限公司
	1.10 
	1.01 
	新增用地
24亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	—
	○
	—
	基础开挖
	3月
已开工
	

	22
	煤山镇
	余大电子
	年产LED节能灯1200万只
	长兴余大电子有限公司
	1.10 
	1.05 
	存量用地21.7亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	—
	○
	—
	基础开挖
	3月
已开工
	

	23
	煤山镇
	友畅二期
	年产金属化薄膜电容器5亿件
	长兴友畅电子有限公司
	1.10 
	1.03 
	存量15亩
腾笼换鸟7亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	—
	○
	—
	基础开挖
	3月
已开工
	

	24
	煤山镇
	槐坎南方绿色提升项目
	对厂区内2条日产4000吨新型干法水泥熟料生产线设备优化改造和智能化改造，尾水利用输水工程、污水零直排技改、原水处理系统改造等配套设施绿色节能技改
	湖州槐坎南方水泥有限公司
	1.1
	1.01
	零土地技改
	是
	—
	—
	—
	—
	是
	—
	—
	√
	现场已开工，正在进行生产设备智能化改造
	3月
已开工
	

	25
	煤山镇
	槐坎南方清洁化升级项目
	对公司现有7500t/d水泥熟料生产线进行优化升级，实现企业对外形象视觉化大幅提升，清洁化生产程度达到省级示范工厂要求
	湖州槐坎南方水泥有限公司
	1.2
	1.02
	零土地技改
	是
	—
	—
	—
	—
	是
	—
	—
	√
	现场已开工，正在进行生产线改造升级
	3月
已开工
	

	26
	煤山镇
	长兴南方节能升级提升项目
	对公司进行总降改造、培训中心二期绿化、铁粉库自动
取料改造等升级改造
	长兴南方水泥有限公司
	1.06 
	1.06 
	零土地技改
	是
	—
	—
	—
	—
	是
	—
	—
	○
	现场已开工，正在进行总降改造等
	3月
已开工
	计划外

	27
	南太湖
	恒源电动物流车
	年产各类新能源低速场地电动车、新能源纯电动物流车CKD 套件及关键核心零部件3000台套
	浙江恒源机械有限公司
	1.95 
	1.37 
	租赁
	是
	—
	—
	—
	是
	—
	—
	—
	○
	厂房改造中，部分设备进场
	3月
已开工
	

	28
	南太湖
	医用无纺布制品
	年产6万吨水刺复合多功能医疗卫生材料，1万吨医用防疫SMS无纺布，医用护理垫0.8亿片，医用护理拉拉裤1亿片，1万吨医用无纺布制品
	杭州诚品实业有限公司
	10.00 
	7.00 
	新增用地107.8亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	
	○
	—
	基础开挖
	3月
已开工
	

	29
	南太湖
	冠峰地板
	年产SPC、VSPC、WSPC地板6万立方米
	浙江冠峰新材料有限公司
	1.50 
	1.34 
	腾笼换鸟32.9亩
	是
	—
	—
	—
	是
	是
	—
	—
	○
	厂房改造中，设备进场安装调试
	3月
已开工
	

	30
	南太湖
	新明华风机
	年产新风机6000台
	浙江新明华特种水泥有限公司
	1.20 
	1.02 
	新增用地11.2亩
	是
	是
	是
	是
	是
	—
	○
	
	—
	桩机施工
	3月
已开工
	

	31
	泗安镇
	开创装备
	年产500套智能化污水处理设备产品
	浙江开创环保科技股份有限公司
	2.20 
	2.00 
	新增用地
36亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	○
	○
	—
	部分基础开挖，桩机进场
	3月
已开工
	

	32
	泗安镇
	元森态
	新型木塑复合材料研发制造中心建设项目
	浙江元森态木塑科技有限公司
	1.20 
	1.00 
	新增用地
16亩
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	—
	○
	—
	基础开挖
	3月
已开工
	

	33
	泗安镇
	缔兴新材料
	年产50万支滤芯及配套用50万平方米纳米纤维膜材料和30万平方米微孔过滤膜材料
	浙江缔兴新材料科技有限公司
	1.20 
	1.00 
	新增用地15.6亩
	是
	—
	—
	—
	是
	是
	—
	—
	○
	正在消防管道施工安装
	3月
已开工
	

	34
	泗安镇
	坤金科技二期
	年产1000万只高精密汽车轴承及配件
	浙江坤金科技有限公司
	2.20 
	2.00 
	腾笼换鸟
30亩
	是
	—
	—
	—
	是
	是
	—
	—
	○
	正在旧厂房屋顶拆除
	3月
已开工
	

	35
	夹浦镇
	康斯迪耐火材料
	年产镁碳砖5万吨，异性刚玉砖1万套，炉盖120套，滑板砖5000吨，不定型耐火材料1万吨
	浙江康斯迪冶金科技有限公司
	1.50 
	1.35
	腾笼换鸟
30亩
	是
	—
	—
	—
	否
	否
	—
	—
	○
	厂房改造中
	3月
	

	36
	夹浦镇
	乐佳纺织
	年产各类纺织面料3500万米
	长兴乐佳纺织有限公司
	1.18 
	1.08
	新增用地13.8亩
	是
	是
	是
	是
	否
	否
	√
	√
	—
	主体施工
	3月
已开工
	计划外

	37
	夹浦镇
	海顺纺织
	年产化纤布面料3600万米、加工化纤丝500吨
	长兴夹浦海顺纺织有限公司
	1.20 
	1.05
	新增用地12.4亩
	是
	是
	是
	是
	否
	否
	√
	√
	—
	主体施工
	3月
已开工
	计划外

	38
	夹浦镇
	珺亦纺织
	年产各类纺织面料4500万米
	长兴珺亦纺织有限公司
	1.20 
	1.08
	新增用地12.5亩
	是
	是
	是
	是
	否
	否
	√
	√
	—
	主体施工
	3月
已开工
	计划外

	39
	洪桥镇
	风宇畜牧设备
	年产智能化畜牧设备20万套
	宣城风宇新材料科技有限公司
	1.10 
	1.05 
	租赁
	是
	—
	—
	—
	是
	是
	—
	—
	—
	竣工投产
	1月
已开工
	

	40
	林城镇
	棱锐纺织
	年加工化纤布9600万米、化纤丝3750吨
	浙江棱锐纺织科技有限公司
	1.20 
	1.10 
	新增用地
32亩
	是
	是
	是
	是
	否
	否
	—
	○
	—
	基础开挖
	3月
已开工
	

	41
	小浦镇
	贵祥汽车内饰材料
	年产新型特种汽车配件内饰材料12000吨
	浙江贵祥新材料有限公司
	1.30 
	1.20 
	新增用地
20亩
	是
	是
	是
	否
	否
	是
	
	
	
	规划许可证已办理完成，施工单位已确定，桩机准备进场
	3月
	

	42
	虹星桥镇
	润和光伏
	年产380兆瓦太阳能光伏支架系统及125兆瓦屋面光伏
	长兴润和新能源科技有限公司
	5.87 
	5.47 
	租赁
	是
	—
	—
	—
	—
	是
	—
	—
	—
	企业屋面光伏已开始施工
	3月
已开工
	计划外

	43
	太湖图影
	朗诗太湖绿建精品酒店
	建设客房134间，配套会议、餐饮等
	长兴朗湖置业有限公司
	1.97 
	1.78 
	存量用地12.5亩
	是
	是
	是
	是
	是
	—
	○
	
	—
	进行基础施工
	1月
已开工
	



全县一季度亿元以上拟竣工产业项目推进表
	序号
	所属乡镇
	项目名称
	建设规模及内容
	固投
（亿元）
	入库投资（亿元）
	投资完成率
	目前进展
	计划竣
工时间
	备注

	
	
	31(计划内29+计划外2）
	
	118.41 
	65.54 
	55.4%
	
	
	

	1
	煤山镇
	天盈科技
	年产安防、智能设备电气柜及关键零部件15万套
	1.11 
	0.78 
	70.1%
	设备安装调试中
	3月
	

	2
	煤山镇
	中国建材培训及制造基地
	打造全球非金属材料高端人才培训实践基地，建设国际一流水泥建材行业绿色制造示范基地
	1.10 
	0.55 
	50.4%
	试运行
	3月
已竣工
	

	3
	煤山镇
	钙科亿虹
	年产新型复合添加材料14.4万吨
	2.00 
	1.61 
	80.6%
	试生产
	3月
已竣工
	

	4
	煤山镇
	中南高科一期
	打造绿色智造产业园，引进高端装备制造、新能源、新材料企业
	1.02 
	0.73 
	71.6%
	竣工投运
	3月
已竣工
	

	5
	煤山镇
	昊杨智能装备
	年产3亿件天能新能源相关装备及零配件
	2.10 
	1.07 
	50.8%
	试生产
	3月
已竣工
	计划外

	6
	煤山镇
	昊杨改性材料
	年产高分子改性新材料10万吨
	5.00 
	2.62 
	52.4%
	试生产
	3月
已竣工
	计划外

	7
	南太湖
	旗滨节能玻璃
	年产1235万平方米Low-E钢化中空玻璃、钢化镀膜夹层中空玻璃和钢化夹层玻璃等各类节能玻璃
	6.21 
	4.36 
	70.2%
	试生产
	3月
已竣工
	

	8
	南太湖
	全尚仓储
	经营服装电商、智能物流
	1.30 
	0.99 
	76.3%
	搬仓准备中
	3月
	

	9
	南太湖
	铁公水二期
	建设2座物流仓库
	2.00 
	1.78 
	89.1%
	试运营
	3月
已竣工
	

	10
	南太湖
	博奥铝业
	年产5万吨铝合金节能型材
	4.00 
	1.40 
	35.0%
	试生产
	3月
	

	11
	南太湖
	泰佳车用材料
	年产乘用车内饰用辐照交联卷材6000吨
	1.20 
	0.60 
	50.2%
	试生产
	3月
已竣工
	

	12
	开发区
	三叶草疫苗/药物生产线
	年产5000万支水针制剂和1000万支冻干制剂
	1.22 
	0.65 
	53.3%
	部分试剂已生产，进入Ⅱ/Ⅲ临床试验
	3月
已竣工
	

	13
	开发区
	浙石油能源服务平台
	建设综合供能、电动汽车充电服务配套产业平台
	1.04 
	0.80 
	77.1%
	竣工投运
	1月
已竣工
	

	14
	开发区
	吉利整车
	年产15万辆乘用车（其中13万辆增程式纯电动轿车，2万辆传统燃油（混动）轿车）
	66.00 
	33.00 
	50.0%
	试生产
	3月
已竣工
	

	15
	开发区
	地通汽车
	年产43万件车身冲压件、车桥
	4.03 
	2.02 
	50.1%
	试生产
	3月
已竣工
	

	16
	和平镇
	超威贝特瑞一期
	年产1200万KVAH新型动力电池
	3.60 
	2.94 
	81.7%
	一号厂房、办公楼、研发楼、食堂、浴室土建完成，消防池设备调试，污水池施工完成，车间设备调试
	3月
	

	17
	和平镇
	恩普特一期
	一期用地面积15亩，年产4万吨环保型pvc稳定剂
	1.00 
	0.71 
	71.1%
	研发中心主体结顶、内部装修。丙类仓库地坪浇筑完成，车间设备进场安装
	3月
	

	18
	和平镇
	科隆颜料
	年产1万吨环保型预分散色粉和5000吨新功能性材料色母
	1.20 
	0.92 
	76.5%
	试生产
	3月
已竣工
	

	19
	和平镇
	天能一期技改
	建设数字化绿色生产基地
	2.62 
	2.12 
	81.0%
	试生产
	3月
已竣工
	

	20
	画溪街道
	安通智汇谷一期
	建设厂房及研发楼，引进绿色装备、智能产品制造企业
	3.00 
	1.53 
	50.9%
	竣工投运
	2月
已竣工
	

	21
	画溪街道
	骏海新材料
	年产超高温新型耐火材料5.5万吨
	1.02 
	0.58 
	57.2%
	设备安装调试
	3月
	

	22
	画溪街道
	旭沣汽车内饰
	年产高端汽车内饰无纺布新材料11000吨
	1.10 
	0.69 
	62.6%
	试生产
	3月
已竣工
	

	23
	画溪街道
	松德刀具
	年产HSK、PSC、BT等高精度刀具12万件
	1.10 
	0.59 
	53.4%
	试生产
	3月
已竣工
	

	24
	泗安镇
	沈达空调
	年产50000套高端商用空调关键零部件及军用产品
	2.73 
	1.36 
	50.0%
	试生产
	3月
已竣工
	

	25
	泗安镇
	亿帆数控
	年产2万套高端自动化数控袜机设备
	1.01 
	0.39 
	38.6%
	试生产
	3月
已竣工
	计划外

	26
	小浦镇
	凯圣新材料
	年产17万吨智能纳米保温隔热节能建筑材料
	5.50 
	2.20 
	40.0%
	试生产
	3月
已竣工
	

	27
	小浦镇
	研学交流体验中心
	打造集文化艺术作品展览展示交流、研学体验、写生创作、信息交流、教育培训、数字媒体艺术等功能于一体的综合性研学艺术交流基地
	1.12 
	0.80 
	71.7%
	内部装修
	3月
	

	28
	夹浦镇
	永得利纺织
	年产大提花床垫面料1400万米，家用纺织品100万套
	1.10 
	0.55 
	50.0%
	试生产
	3月
已竣工
	

	29
	虹星桥镇
	王金四期
	年产3万吨新型产业用非织造布
	1.70 
	1.54 
	90.6%
	试生产
	3月
已竣工
	

	30
	洪桥镇
	风宇畜牧设备
	年产智能化畜牧设备20万套
	1.05 
	0.74 
	70.2%
	试生产
	3月
已竣工
	

	31
	水口乡
	富硒山居
	建设集农业观光和旅游休闲相结合的农旅项目
	2.57 
	2.28 
	88.7%
	试运行
	3月
已竣工
	



 (
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