
亿元以上产业项目推进情况通报
县发改局
2022年6月9日
一、百个项目提速攻坚情况
（一）开工情况。一是二季度开工情况。二季度共排出拟开工项目40个，截至5月底，已开工项目14个，其中4月开工项目2个，5月开工项目12个。按乡镇完成情况看，开发区5个，煤山镇4个，泗安镇、和平镇、夹浦镇、林城镇和虹星桥镇各1个。二是累计开工情况。全年计划开工亿元以上产业项目110个，截止五月底，累计已开工项目49个，完成全年目标任务的44.5%。按乡镇完成情况看，开发区20个，煤山镇11个，和平镇5个，泗安镇4个，小浦镇、夹浦镇、林城镇和虹星桥镇各2个，太湖图影1个，其余乡镇均无开工项目。
二季度百个项目提速攻坚开工项目分乡镇完成情况
	序号
	乡镇
	开工任务
	4-5月开工数
	完成率

	全  县
	32
	14
	43.8%

	1
	开发区
	12
	5
	41.7%

	2
	泗安镇
	4
	1
	25%

	3
	和平镇
	4
	1
	25%

	4
	煤山镇
	4
	4
	100%

	5
	小浦镇
	2
	0
	0%

	6
	夹浦镇
	1
	1
	100%

	7
	林城镇
	1
	1
	100%

	8
	洪桥镇
	1
	0
	0%

	9
	虹星桥镇
	1
	1
	100%

	10
	龙山街道
	1
	0
	0%

	11
	水口乡
	1
	0
	0%



1-5月开工项目分乡镇完成情况
	序号
	乡镇
	一季度开工项目数
	二季度开工项目数
	累计开工数
	全年任务数
	完成率

	
	合计
	35
	14
	49
	110
	44.5%

	1
	开发区
	15
	5
	20
	49
	40.8%

	2
	泗安镇
	3
	1
	4
	16
	25%

	3
	和平镇
	4
	1
	5
	16
	31.3%

	4
	煤山镇
	7
	4
	11
	16
	68.8%

	5
	小浦镇
	2
	0
	2
	2
	100%

	6
	夹浦镇
	1
	1
	2
	2
	100%

	7
	林城镇
	1
	1
	2
	2
	100%

	8
	洪桥镇
	0
	0
	0
	2
	0%

	9
	虹星桥镇
	1
	1
	2
	2
	100%

	10
	太湖图影
	1
	0
	1
	1
	100%

	11
	水口乡
	0
	0
	0
	1
	0%

	12
	龙山街道
	0
	0
	0
	1
	0%




（二）竣工情况。一是二季度竣工情况。二季度共排出拟竣工项目27个，截至五月底，已竣工项目12个，其中4月竣工项目5个，5月竣工项目7个。按乡镇完成情况看，开发区4个，和平镇3个，煤山镇和夹浦镇各2个，泗安镇1个。二是累计竣工情况。全年计划竣工亿元以上产业项目110个，截止五月底，累计已竣工项目50个，完成全年目标任务的45.5%。按乡镇完成情况看，开发区17个,煤山镇和和平镇各8个，泗安镇4个，夹浦镇5个，林城镇3个，洪桥镇和太湖图影各2个，小浦镇1个，其余乡镇均无竣工项目。
二季度百个项目提速攻坚竣工项目分乡镇完成情况
	序号
	乡镇
	竣工任务
	4-5月竣工数
	完成率

	全  县
	30
	12
	40%

	1
	开发区
	12
	4
	33.3%

	2
	泗安镇
	4
	1
	25%

	3
	和平镇
	4
	3
	75%

	4
	煤山镇
	4
	2
	50%

	5
	小浦镇
	1
	0
	0%

	6
	夹浦镇
	1
	2
	200%

	7
	林城镇
	1
	0
	0%

	8
	洪桥镇
	1
	0
	0%

	9
	虹星桥镇
	1
	0
	0%

	10
	太湖图影
	1
	0
	0%



1-5月竣工项目分乡镇完成情况
	序号
	乡镇
	一季度竣工项目数
	二季度竣工
项目数
	累计竣工数
	全年任务数
	完成率

	
	合计
	38
	12
	50
	110
	45.5%

	1
	开发区
	13
	4
	17
	50
	34%

	2
	泗安镇
	3
	1
	4
	15
	26.7%

	3
	和平镇
	5
	3
	8
	15
	53.3%

	4
	煤山镇
	6
	2
	8
	15
	53.3%

	5
	小浦镇
	1
	0
	1
	2
	50%

	6
	夹浦镇
	3
	2
	5
	3
	166.7%

	7
	林城镇
	3
	0
	3
	2
	150%

	8
	洪桥镇
	2
	0
	2
	2
	100%

	9
	虹星桥镇
	0
	0
	0
	2
	0%

	10
	太湖图影
	2
	0
	2
	2
	100%

	11
	水口乡
	0
	0
	0
	1
	0%

	12
	龙山街道
	0
	0
	0
	1
	0%


    
（三）六未销号情况。一是二季度任务执行情况。二季度计划销号项目38个，截止5月底，实际已销号六未项目30个，销号率为78.9%。从计划执行看，8个乡镇有目标任务，其中开发区已超额完成季度目标，夹浦镇、虹星桥镇已完成季度目标，泗安镇完成50%，和平镇完成42.8%。煤山镇、小浦镇、太湖图影尚无销号项目。林城镇、洪桥镇分别计划外各销号2个、1个。二是累计销号情况。截止5月底，全县已累计销号六未项目62个，销号率为37.5%。其中销号率排名前三分别是夹浦镇、虹星桥、开发区；销号率后三名分别是煤山镇、洪桥镇、太湖图影。
二季度六未项目销号情况表
	序号
	乡镇（街道、园区）
	六未销号任务
	实际销号个数
	销号率

	
	合计
	38
	30
	78.9%

	1
	开发区
	8
	13
	162.5%

	2
	泗安镇
	6
	3
	50%

	3
	和平镇
	14
	6
	42.8%

	4
	煤山镇
	3
	
	0.0%

	5
	小浦镇
	1
	
	0.0%

	6
	夹浦镇
	3
	3
	100%

	7
	林城镇
	
	2
	

	8
	洪桥镇
	
	1
	

	9
	虹星桥镇
	2
	2
	100%

	10
	龙山街道
	
	
	

	11
	水口乡
	
	
	

	12
	太湖图影
	1
	
	0.0%



1-5月六未项目销号情况表
	序号
	责任单位
	六未项目总数
	已销号
	销号率

	
	合计
	165
	62
	37.5%

	1
	开发区
	72
	27
	37.5%

	2
	泗安镇
	23
	5
	21.7%

	3
	和平镇
	24
	13
	54.1%

	4
	煤山镇
	10
	2
	20.0%

	5
	小浦镇
	3
	1
	33.3%

	6
	夹浦镇
	9
	6
	66.7%

	7
	林城镇
	6
	2
	33.3%

	8
	洪桥镇
	5
	1
	20.0%

	9
	虹星桥镇
	5
	3
	60.0%

	10
	太湖图影
	8
	2
	25.0%



三、6月份工作布置
1.加快在建项目推进。5.25号全国召开了稳大盘工作会议，省市县也密集召开了落实和部署会议，县里专门出台了《长兴县深化“六百”攻坚 全力助企纾困稳进提质专项行动方案》，成立了14个攻坚专班，其中全力扩大有效投资专班由发改局牵头，由于固投指标是反映固定资产投资规模、结构和发展速度的综合性指标，接下来固投增长情况是要作为稳大盘经济的重要晴雨表指标。我县今年以来投资增长乏力，主要原因是两点，一是项目质量不够高，实际完成投资不高；另外一个原因就是推进速度慢，从推进的角度上来说，我们能把控的就是推进的速度，所以，接下来，各乡镇（街道、园区）要针对10亿元以上大项目成立攻坚专班，紧盯现场原材料、施工人员数量、机械设备数量等重要生产要素，努力实现短期内投资强度加大，进度加快，为投资增长奠定坚实基础。
2.加快签约项目开工。未开工的四上项目如需在6月份认定开工，必须要在本月15日前提交入库资料，为了留有一定的修改资料的时间，建议提前2-3天上报资料，被退回后还有修改的空间。非四上项目想要在6月份认定开工，必须是要在5月24日前已经提交了入库资料，各乡镇务必要关注入库的审核情况，与统计部门加强对接，保证项目按时完成入库手续。
3.强化现场督查亮晒。部分已开工入库项目现场施工力量很薄弱，甚至开工几个月也无明显进展，接下来，县发改局会同纪委、经信、考评办等单位，分组对各乡镇在建项目现场施工力量情况进行专项督查，相关督查情况当天发浙政钉群进行通报。县发改局对全县投资和重点项目推进情况，包括固投、重点项目亮灯、政府投资、产业项目推进等情况每月汇总成册报县主要和分管领导，同时抄送各单位。
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附件
二季度拟开工亿元以上产业项目推进表
	序号
	所属乡镇
	项目名称
	项目建设内容
	计划总投资（万元）
	固定资产投资（万元）
	目前进展
	计划开工时间
	实际开工时间
	市双进是否认可

	
	
	40
	
	1298673 
	1066358 
	
	
	
	

	1
	开发区
	锦泰电子
	年产4000万件盖板、9亿件转接片
	10000
	10000
	设备调试，试生产
	4月
	4月
	否

	2
	开发区
	茗典食品
	年产湖羊食品及其他肉制品1500吨，泡菜、萝卜、莲藕1000吨
	12000
	11000
	基础开挖
	4月
	
	是

	3
	开发区
	海信技改
	年产5万套商用空调及150万套全铝翅片换热器出口机
	10055
	10055
	设备调试，试生产
	4月
	5月
	否

	4
	开发区
	德玛克零部件技改
	年产1000万套半导体、光伏装备代工核心零部件
	12000
	12000
	设备订购
	4月
	5月
	否

	5
	开发区
	华星钢构
	年产模块钢结构件27000吨
	13200
	12000
	厂房改造
	5月
	
	否

	6
	开发区
	德龙新材料
	年产汽车轻量化零部件300万套、汽车配件物流周转箱200万套、汽车照片灯具40万套
	12500
	10200
	厂房设备基础施工
	5月
	5月
	是

	7
	开发区
	鸿屹智能装备
	年产高端纺织机械5000套
	23500
	19000
	施工方案调整完成，已提交规划审核
	6月
	
	是

	8
	开发区
	雷耐功能材料
	年产5000吨功能性复合材料
	11000
	10200
	公司注册、备案已完成
	6月
	
	是

	9
	开发区
	顶皓新能源
	一期年产锂离子电池/超级电容器功能化隔膜8万平方米、功能化集流体5000吨；二期年产锂离子电池/超级电容器功能化隔膜1.5亿平方米、功能化集流体1万吨、MEA封装膜1000万平方米
	37000
	35000
	公司注册、备案已完成，能评已送审，环评编制中
	6月
	
	是

	10
	开发区
	东朋汽车配件
	年产100万套汽车减震器、散热器、排气系统
	55000
	50000
	方案设计
	6月
	
	是

	11
	开发区
	爱卫蓝技改
	年产电动涡旋汽车空调压缩机200万台，EPP汽车零件规划产能2000吨
	10452.2
	10452.2
	部分设备已到位
	6月
	
	否

	12
	开发区
	捷凯技改
	一期年产高档提花面料150万米，二期年产高档提花面料150万米
	11720
	10720
	部分设备到位，试生产
	6月
	5月
	否

	13
	煤山镇
	钙科数据中心
	建设数据中心大楼，同时利用余热发电，增加光伏电站，对悬浮窑外观提升
	10500
	10200
	基础施工
	5月
	5月
	否

	14
	煤山镇
	伯卡食品设备
	年产休闲食品智能设备300套
	13000
	11000
	围墙、基础施工
	6月
	
	是

	15
	煤山镇
	旭菱光伏组件
	购置全进口、高端智能化光伏电池组件生产线，年产1.5GW光伏组件
	32500
	31200
	基础施工
	6月
	5月
	是

	16
	煤山镇
	天宏尾气循环系统
	年产15万套机动车尾气再循环系统
	32000
	30000
	基础施工
	6月
	5月
	是

	17
	煤山镇
	幄肯科技
	生产和研发太阳能光伏、氢能关键元器件
	120000
	105000
	基础施工
	6月
	5月
	是

	18
	煤山镇
	瑞能新材料
	年产12000吨超级电容新材料
	31000
	30100
	场地平整
	6月
	
	是

	19
	煤山镇
	华熔科技
	年产太阳能光伏、氢能关键元器件500万片
	32000
	30500
	基础施工
	6月
	
	是

	20
	泗安镇
	兴发铝合金材料
	年产各类新型铝合金新材料约24.62万吨
	295606
	175580
	环评正在编制，图纸深化设计
	4月
	
	是

	21
	泗安镇
	凤集青年蛋鸡养殖场
	200万只青年蛋鸡养殖场建设项目
	11000
	10000
	基础施工
	6月
	
	是

	22
	泗安镇
	牛博智能科技
	年产10000台排屑机、20000台油冷机、30000套精密内防护罩
	32000
	30000
	环评编制，图纸深化设计
	6月
	
	是

	23
	泗安镇
	斑马智能家居
	年产成套全屋定制高端意大利智能家居12.8万套
	32500
	31000
	待图审完成，办理施工许可证
	6月
	
	是

	24
	泗安镇
	冠炯缝制设备
	年产高精密自动化缝制设备15套
智能化工厂建设
	12000
	11000
	方案设计深化、桩基准备进场
	5月
	5月
	否

	25
	和平镇
	中蓝二期
	年产15万吨锂电池电解液
	90500
	59800
	地勘完成，总平完成，安排评审已召开，设计进行中
	6月
	
	是

	26
	和平镇
	赫克力技改
	高性能电池梯次利用智能化技术提升改造项目
	12600
	10100
	部分设备到场
	6月
	
	否

	27
	和平镇
	睿智燃料技改
	年产30万吨95号汽车，10万吨98号汽油
	20800
	19500
	培训中心基础设备施工
	6月
	5月
	是

	28
	和平镇
	浙矿锂电回收
	年产废旧新能源电池（三元材料、磷酸铁锂）电池破碎分选设备10套、处理废旧新能源电池21000吨
	60200
	52000
	设计，环评能评单位已确定
	6月
	
	是

	29
	林城镇
	宸泰视觉检测设备
	年产1000套光学智能视觉检测设备
	11073
	10573
	基础施工
	5月
	5月
	是

	30
	林城镇
	创导锂电池材料
	年产年产200万件锂电池正极材料用匣钵
	11859
	10859
	厂房过户办理中
	6月
	
	是

	31
	林城镇
	杭万汽车零部件
	年产加工中心1200台（套）、制动器总成6万套、汽车制动器衬片3000吨
	55000
	51000
	规划设计，土地报指标
	6月
	
	是

	32
	小浦镇
	艾坷迷机械配件
	年产5万吨高精密新型机械配件
	20800
	19500
	基础施工
	5月
	
	是

	33
	小浦镇
	尊贤精品酒店
	建设精品酒店，商贸综合楼等，为游客提供适宜的居住环境及娱乐生活
	32000
	30000
	基础施工
	5月
	
	是

	34
	夹浦镇
	乾行纺织
	年加工化纤丝13200吨，年产经编面料2850吨，纺织面料4600万米，印花面料2900万米
	13008
	10819
	厂房改造，部分设备已进场
	6月
	4月
	是

	35
	夹浦镇
	虹盛科技
	年产染色布18000吨、印花布12420吨
	13300
	10300
	厂房改造装修，部分设备已进场
	6月
	
	否

	36
	夹浦镇
	盛发纺织
	年产7万片多功能伪装网、5万套军用帐篷
	12000
	10500
	正在规划公示
	6月
	
	否

	37
	洪桥镇
	隆裕新材料
	年产高档环保型铝合金色基5000吨
	35000
	32000
	桩基进场
	6月
	
	是

	38
	虹星桥镇
	虹腾纺织
	年产高端纺织面料7200万米、家纺四件套80万套
	15000
	12500
	总平图已完成，图纸深化设计，旧厂房拆除
	6月
	5月
	否

	39
	龙山街道
	小隐•绿野仙踪
	建设艺术街区、禅修静心区、民宿度假区、文化创意产业区以及运营管理区
	11000
	10200
	基础施工
	6月
	
	是

	40
	水口乡
	龙旭纺织
	年产各类纺织面料640万米、化纤丝24000吨
	12000
	10500
	基础施工
	6月
	
	否




二季度拟竣工亿元以上产业项目推进表
	序号
	所属乡镇
	项目名称
	项目建设内容
	计划总投资（万元）
	固定资产投资（万元）
	入库投资额
	投资完成率
	目前进展
	计划竣工时间
	实际竣工时间

	
	
	27
	
	723685
	615032
	305664
	49.7%
	
	
	

	1
	开发区
	万马高分子材料
	年产20万吨环保新型电缆材料
	81300
	65200
	42542
	65.2%
	试生产
	4月
	4月

	2
	开发区
	箱箱科技
	年产汽车新能源流转箱10万套及智能物流设备40万套
	12300
	10000
	5062
	50.6%
	试生产
	4月
	4月

	3
	开发区
	比芭护理用品
	年产高端纸尿裤4亿片
	50600
	50002
	23355
	46.7%
	试生产
	5月
	5月

	4
	开发区
	金佳无氧铜
	年产高精度无氧铜系列产品5万吨
	80000
	51000
	20689
	40.6%
	一号厂房试生产，二号厂房工程完工
	5月
	5月

	5
	开发区
	泉江金属材料
	年产6000万张易回收绿色包装材料
	60000
	51400
	12449
	24.2%
	1号厂房基本完成；2号厂房设备生产线安装
	6月
	

	6
	开发区
	纳蓝光学
	年产500KK光学镜头
	30000
	27170
	13749
	50.6%
	设备安装
	6月
	

	7
	开发区
	汽车检测中心
	聚焦汽车底盘系统零部件和动力排放，建设汽车整车排放试验室、底盘性能试验室、底盘部件试验室等功能试验室，从事相关汽车检测
	10000
	10000
	2826
	28.3%
	内部装修；地下设备安装完成
	6月
	

	8
	开发区
	锦泰电子
	年产4000万件盖板、9亿件转接片
	10000
	10000
	2319
	23.2%
	设备调试、试生产
	6月
	

	9
	开发区
	海信技改
	年产5万套商用空调及150万套全铝翅片换热器出口机
	10055
	10055
	1760
	17.5%
	设备调试、试生产
	6月
	

	10
	开发区
	昌兴氢能源
	年产5万只氢气罐、2.3万套新能源汽车供氢系统
	30000 
	20500 
	6243
	30.5%
	设备安装
	6月
	

	11
	和平镇
	东亚涂料
	年产12000吨锂电池负极材料、5000吨水性环氧固化剂、1000吨水性涂料
	32500
	30500
	20500
	67.2%
	试生产
	4月
	4月

	12
	和平镇
	惠远中药
	年加工6000吨果蔬产品、农副产品、中药材、中药饮片
	32000
	30000
	19863
	66.2%
	试生产
	4月
	4月

	13
	和平镇
	浩翔机械
	年产矿山机械设备及配件1000台（套）
	60000
	50800
	31640
	62.3%
	试生产
	5月
	5月

	14
	和平镇
	百恒二期
	年产五金件镀锌品160万㎡、五金电镀品72万㎡、五金镀金银品0.5万㎡、铝阳极氧化制品10万㎡、五金化学镀品2.0万㎡、五金电泳品10万㎡
	15130
	12200
	8300
	68.0%
	设备安装
	6月
	

	15
	和平镇
	东和不锈钢线材
	年产不锈钢线材18000吨
	20800
	19500
	7896
	40.5%
	设备调试
	6月
	

	16
	和平镇
	蓝宝涂料
	年产18500吨水性环保新材料生产线
	15000
	11000
	5840
	53.1%
	甲类仓库一内部装修，2号厂房主体施工
	6月
	

	17
	煤山镇
	爱康一期光伏组件技改
	匹配异质结电池进行低温焊接改造和无损划片机添置，对6条组件线进行提升
	11000
	10200
	6641
	65.1%
	试生产
	5月
	5月

	18
	煤山镇
	余大电子
	年产工业照明装备1200万只
	11000
	10500
	6850
	65.2%
	试生产
	6月
	5月

	19
	煤山镇
	七星电容器
	年产200万只新型集成电路用超级电容器
	11000
	10200
	2000
	19.6%
	第一条线智能化已改造完成，第二条线正在安装
	6月
	

	20
	泗安镇
	开创环保设备
	年产500套智能化污水处理设备产品
	22000
	20000
	4587
	22.9%
	试生产
	5月
	5月

	21
	夹浦镇
	康斯迪耐火材料
	年产镁碳砖5万吨，异性刚玉砖1万套，炉盖120套，滑板砖5000吨，不定型耐火材料1万吨
	15000
	13000
	8885
	68.3%
	试生产
	6月
	4月

	22
	夹浦镇
	志鑫纺织
	生产高档面料，并建设屋顶1.2MWp分布式光伏发电
	11000
	10200
	6700
	65.7%
	试生产
	5月
	5月

	23
	小浦镇
	铸钢设备
	年产高端设备核心部套件500台
	13000
	12500
	5500
	44.0%
	设备安装
	6月
	

	24
	洪桥镇
	立宏面料
	年产高档纺织面料5500万米
	13000
	11005
	6924
	62.9%
	厂房地坪浇筑、外墙喷漆及内部装修
	6月
	

	25
	林城镇
	莲心牧业
	项目正常运行后，湖羊存栏2.5万头，年出栏种羊1.5万，肉羊2.5万头
	12000
	10000
	2201
	22.0%
	设备安装、调试
	6月
	

	26
	虹星桥镇
	腾峰纺织
	年产12000吨生态纱线
	35000
	30000
	19691
	65.6%
	设备基础施工，市政施工
	6月
	

	27
	太湖图影
	轩峰岛墅酒店
	占地用地55亩，总建筑面积约0.9万平方米，建设26栋岛墅酒店
	20000
	18100
	10652
	58.60%
	客房装修完成90%
	6月
	




