
附件1：
埭溪镇村级工程项目管理领导小组

组  长：陶  峰

副组长：杨  枫  屠征峰  乐可帆  陈桂江   

成  员：陈  超（纪委）

邵  锃（财政所）

郑  明（自然资源所）

蒋泰峰（村镇建设办）

王彦潇（农业农村办）

朱滨瑶（美妆旅游办）

童佳丽（三资中心）

陈冰伟（镇交易分中心）

领导小组下设办公室，办公室设在镇三资中心，陈桂江任办公室主任，邵锃、童佳丽、陈冰伟担任办公室副主任。如遇人员职务调整，继任者履行相应职责。

	附件2：
埭溪镇________村________年度村级工程项目建设计划表
	

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设规模及主要建设内容
	投资金额
	筹资方法
	实施时间
	项目负责人
	条线领导或者联村领导意见
	实施意见
	行政村
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	注：经各村三委会讨论通过后，于每年2月底前报埭溪镇村级工程管理领导小组审核


	招标
单位

概况
	单位

名称
	
	项目

负责人
	

	招标
项目

概况
	项目

名称
	
	建设

地点
	

	
	建设规模及主要建设内容
	

	
	投资情况
	项目预算价：       万元



	
	筹资方法
	(自筹  (拨款

	
	拟建设

时间
	年   月   日到     年   月   日

	项目性质


	(建设  (交通  (水利   (其他 

	申请招标

方式
	(公开招标  (公开发包   (库选发包   (预发包 

	发包人承诺：
本单位承诺，本表所填写内容真实有效，不存在肢解发包情况。
主要负责人签名（盖章）：

年    月    日

	条线部门负责人或者联村组长意见：



                                                     签名：
                                                              年   月    日

	条线分管领导或者联村领导意见：
签名:

                                                              年   月    日                                  


_________村________年度村级工程项目建设审批表
附件3：

	招标单位

概况
	单位

名称
	
	项目负责人
	

	招标

项目

概况
	项目

名称
	
	建设地点
	

	
	建设规模及主要建设内容
	

	
	投资情况
	项目预算价：       万元

	
	筹资方法
	(自筹  (拨款

	
	拟建设时间
	年   月   日到     年   月   日

	项目性质


	(建设  (交通  (水利   (抢险   (其他 

	申请招标

方式
	(公开招标  (公开发包   (库选发包   (直接发包   (预发包 

	发包人承诺：
本单位承诺，本表所填写内容真实有效，不存在肢解发包情况。
主要负责人签名（盖章）：

年    月    日

	条线部门负责人或者联村组长意见：

                                                      签名：

                                                              年   月    日

	条线分管领导或者联村领导意见：
                                                   签名：

                                                              年   月    日
                           

	村级工程管理领导小组意见：
签名:

                                                              年   月    日


_________村________年度计划外工程项目建设审批表
附件4：

埭溪镇村级工程管理实施流程
一、村级工程管理
1.小微工程（30万元以下）

2.中型工程（30-400万元）

3.大型工程（400万元以上）


30万（不含）以下村级工程操作流程图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image1]


[image: image2.emf]30万-400万（不含）村级工程操作流程图

年度工程项目建设计划表

村三委会议商议

党员大会审议

村民代表大会决议

决议结果公示

3

日

镇公共资源交易中心公开交易

组建村工程管理小组对工程监管

招投标结果公示

3

日，承包人缴纳履约保证

金，

30

日内签订合同

竣工验收（各行政村负责）

镇财政所委托有资质的中介机构进行决算审计并公示

工程款支付（三资）

档案存档（村级监督）

村

监

委

全

程

监

督

提供项目审批相关文件，具体

预算和图纸，镇专题纪要

变更额度低于或等于合同价

10%

经村三委商议同意后，报镇村级

工程管理小组备案后实施



[image: image3.emf]400 万以上村级工程操作流程图    

年度工程项目建设计划表  

村三委会议商议  

党员大会审议  

村民代表大会决议  

决议结果公示 3 日  

进区公共资源交易中心公开交易  

组建村工程管理小组对工程监管  

招投标结果公示 3 日，承包人缴纳履约保证 金， 30 日内签订合同  

竣工验收（各行政村负责）  

镇财政所委托有资质的中介机构进行决算审计并公示（ 7 日）  

工程款支付 （三资）  

档案存档（村级监督）  

村   监   委   全   程   监   督  

提供项目审批相关文件，具体 预算和图纸，各类会议纪要  

变更额度低于或等于合同价 10% 经村三委商议同意后，报镇村级 工程管理小组备案后实施    


附件5：

埭溪镇村级项目工程变更审批表
	工程名称
	
	工程造价

(万元)
	

	变更原因、内容、变更涉及造价调整的测算和处理方法（可附件）：

	预计此项变更增加（减少）造价（万元）：

	 预计此项变更使本项目累计增加（减少）造价（万元）：

累计变更额占中标比值：     %

	设计单位意见：

签字（盖章）

日期：
	施工单位意见：

签字（盖章）

日期：
	监理单位意见：

签字（盖章）

日期：

	建设单位意见：

负责人：    审核人：    法定代表人：
	条线负责人或联村组长意见：

签字（盖章）：

日期：

	条线分管领导或联村领导意见：

          签字（盖章）：

                                    日期：


附件6：

埭溪镇工程变更联系单
工程名称：                                                 编号：

	变更内容：
施工单位签字：                 （盖章）：                 年   月   日

	设计单位意见：
签字（盖章）：                 年   月   日

	监理单位意见：
签字（盖章）：                 年   月   日

	建设单位意见： 
负责人：              审核人：       条线分管领导或联村领导：

（盖章）：                                                年   月   日


注：负责人是该项目经管人员及村社长；审核人是条线负责人或联村组长。
	吴兴区埭溪镇人民政府办公室          2024年8月16日印发


变更额度低于或等于合同价10%经村三委商议同意后，报镇村级工程管理小组备案后实施。





村监委全程监督





年度工程项目建设计划表





村三委会议商议





党员会议审议（10万以上）





村民代表大会决议





镇公共资源交易分中心备案





库选结果公示3日，承包人缴纳


履约保证金，5日内签订合同





项目过程跟踪监督（3次）记录


（村级监督）





竣工验收（各行政村负责）





镇财政所委托有资质的中介机构进行决算审计并公示（7日）





工程款支付（三资）





档案存档（村级监督）





工程量预算及图纸、会议纪要等





通过工匠库进行库选





决议结果公示3日










_1234567890.doc
30万-400万（不含）村级工程操作流程图




变更额度低于或等于合同价10%经村三委商议同意后，报镇村级工程管理小组备案后实施











提供项目审批相关文件，具体预算和图纸，镇专题纪要







年度工程项目建设计划表







村三委会议商议







党员大会审议







村民代表大会决议







决议结果公示3日







镇公共资源交易中心公开交易







组建村工程管理小组对工程监管







招投标结果公示3日，承包人缴纳履约保证金，30日内签订合同







竣工验收（各行政村负责）







镇财政所委托有资质的中介机构进行决算审计并公示







工程款支付（三资）







档案存档（村级监督）







村 监 委 全 程 监 督












_1234567891.doc
400万以上村级工程操作流程图




变更额度低于或等于合同价10%经村三委商议同意后，报镇村级工程管理小组备案后实施











提供项目审批相关文件，具体预算和图纸，各类会议纪要







年度工程项目建设计划表







村三委会议商议







党员大会审议







村民代表大会决议







决议结果公示3日







进区公共资源交易中心公开交易







组建村工程管理小组对工程监管







招投标结果公示3日，承包人缴纳履约保证金，30日内签订合同







竣工验收（各行政村负责）







镇财政所委托有资质的中介机构进行决算审计并公示（7日）







工程款支付（三资）







档案存档（村级监督）







村 监 委 全 程 监 督












